

## **Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo na**

### **ZHOTOVENÍ DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY**

**Název zakázky: Zřízení bezbariérového přístupu na nástupiště v zastávce  
Žabčice**

#### **Smluvní strany**

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

##### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 773/1

779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

**číslo smlouvy: E617-S-2502/2019**

**č.j.: 1193/2024-SŽ-SSV-ÚŘ**

SUB. ISPROFIN: 5623510014

a

##### **PRODIN, a.s.**

se sídlem: Pardubice – Zelené Předměstí, Jiráskova 169, PSČ 53002

IČO: 25292161, DIČ: CZ25292161

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka B 2532

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Leošem Jelínkem, předsedou představenstva

##### **Korespondenční adresa:**

Jiráskova 169, 530 02 Pardubice

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 2019/3110/0xxx

## **I. PŘEDMĚT DODATKU**

1. Smluvní strany se na základě žádosti zhotovitele ze dne 29.1.2024 zn. 3110/19/086 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím související níže uvedené úpravě Ceny Díla. Změna rozsahu předmětu plnění spočívá v rozšíření výkonu autorského dozoru v souvislosti s rozšířením předmětu díla o přeložky vody a kanalizace.

Dodatečné práce budou zhotovitelem realizovány a fakturovány v rámci 3. dílčí etapy.

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na změně čl. 3.3 Smlouvy, a Přílohy č. 4 Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla. Aktualizovaná Příloha č. 4 ve znění dodatku č. 6 je nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazuje předchozí Přílohu č. 4.

### **Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY**

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:

„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DUSP a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DUSP a cenu za výkon autorského dozoru, přičemž maximální celková Cena Díla je:

Celková cena Díla bez DPH: .....	1 353 000,00 Kč
Změna Ceny Díla bez DPH dodatkem č. 2:.....	50 000,00 Kč
Změna Ceny Díla bez DPH dodatkem č. 5:.....	60 000,00 Kč
<u>Změna Ceny Díla bez DPH dodatkem č. 6:.....</u>	<u>24 000,00 Kč</u>
<b>Celková cena Díla bez DPH po dodatku č. 6.....</b>	<b>1 487 000,00 Kč</b>

Slovy: jedenmiliončtyřistaosmdesátsedmtisíc korun českých

Z toho:

<b>A) Cena za zpracování DUSP bez DPH:.....</b>	<b>1 329 000,00 Kč</b>
Změna Ceny Díla za zprac. DUSP bez DPH dodatkem č. 2:.....	50 000,00 Kč
<u>Změna Ceny Díla za zprac. DUSP bez DPH dodatkem č. 5:.....</u>	<u>60 000,00 Kč</u>
<b>Celková cena Díla za zprac. DUSP bez DPH po dodatku č. 5.....</b>	<b>1 339 000,00 Kč</b>

Cena zahrnuje i náklady na všechny činnosti související se zpracováním DSP (mimo výkon autorského dozoru).

### **B) Cena za výkon autorského dozoru bez DPH: 48 000,00 Kč**

Uvedená cena představuje pracnost 80 hodin při průměrné hodinové sazbě 600,00 Kč/hod po celou dobu výkonu autorského dozoru. Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby a je cenou nejvýše přípustnou.“

Článek 3., bod 3.5 zní nově takto:

„3.5 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části způsobem, v rozsahu a v termínech uvedených v Příloze č. 4 Smlouvy ve znění dodatku č. 6 a vykonávat autorský dozor po celou dobu provádění stavebních prací na stavbě.“

## **2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 4 Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla ve znění dodatku č. 6, která v plném rozsahu nahrazuje předchozí Přílohu č. 4.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto dodatkem č. 6 se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek je sepsán v jednom vyhotovení v elektronické formě. Tento dodatek je uzavřen zaručeným elektronickým podpisem obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Olomouci 12.2.2024

V Pardubicích 1.2.2024

.....  
**Ing. Miroslav Bocák**  
ředitel organizační jednotky  
Stavební správa východ  
Správa železnic, státní organizace

.....  
**Ing. Leoš Jelínek**  
předseda představenstva  
PRODIN a.s.

## **PŘÍLOHA Č. 4 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 6**

### **Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla**

#### **Harmonogram plnění a fakturace:**

**Zahájení plnění:** dnem nabytí účinnosti smlouvy

#### **Dokončení plnění:**

##### **1. dílčí etapa:**

Předmět díla v rozsahu dokumentace k připomínkám včetně dodatečných prací dle dodatku č. 2

- bude dokončeno a předáno **do 6 měsíců od nabytí účinnosti dodatku č. 3 Smlouvy**

**Fakturováno** bude **0 %** ceny díla za zpracování DUSP.

##### **2. dílčí etapa, konečný termín odevzdání DSP:**

Předmět díla v rozsahu - DUSP včetně projednání a zpracování připomínek

- bude dokončeno a předáno **do 10 měsíců od nabytí účinnosti dodatku č. 3 Smlouvy**

**Fakturováno** bude **100 %** ceny díla za zpracování DUSP.

##### **2a. dílčí etapa**

Předmět díla v rozsahu - dodatečné práce dle dodatku č. 5

- bude dokončeno a předáno **do 30 dnů od nabytí účinnosti dodatku č. 5 Smlouvy**

**Fakturováno** bude **100 %** ceny díla za dodatečné práce dle dodatku č. 5.

##### **3. dílčí etapa**

Předmět díla v rozsahu - výkon AD při realizaci stavby včetně rozšíření autorského dozoru dodatkem č. 6 - bude prováděn v průběhu provádění stavebních prací dle zpracovaného platného harmonogramu prací stavby (předpokládanou dobu délky realizace určí DUSP), vždy ale do ukončení stavebních prací na stavbě dle Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby

- bude dokončeno a předáno: **ke dni dokončení stavebních prací na stavbě a podpisu a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)**

- cena za výkon AD bude fakturována jednorázově za celou dobu výkonu AD včetně rozšíření dodatkem č. 6 dle počtu odpracovaných hodin v závislosti na realizaci stavby. K faktuře bude přiložen soupis výkonu AD podle činností odsouhlasený stavebním dozorem objednatele a hlavním inženýrem stavby s následujícími údaji: datum, stručný popis činnosti, jméno pracovníka, hodiny, cena za činnost.

Cena za dílo v rámci jednotlivých etap bude fakturována za předpokladu odevzdání díla bez vad a nedodělků, k výše uvedeným termínům plnění.

#### **Způsob provedení Díla (způsob plnění):**

Ekonomické hodnocení k připomínkám 2x v digitální uzavřené formě, 2x v otevřené formě.

Ekonomické hodnocení je nutno vyhotovit 3x v listinné a 3x v digitální uzavřené formě + 1x v otevřené formě.

DUSP k připomínkám je nutno vyhotovit 1x v tištěné + 2x v digitální uzavřené formě.

DUSP je nutno vyhotovit 6x v tištěné, 6x v digitální formě (z toho 1x v otevřené formě – formáty dgn, MS Word, MS Excel, 1x v uzavřené formě TreeInfo – formát pdf, 4x v uzavřené formě – formát pdf) a 4x v digitální formě náklady stavby (z toho 1x v otevřené formě a 3x v uzavřené formě), 1x formát .xml