

Dodatek č. 2

ke smlouvě: **02PB-000481**

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0005.18643

Název související veřejné zakázky:

„D11 1105/2 Osičky – Hradec Králové – Administrativní výpomoc při kolaudaci stavby“

objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

spis. zn.

A 80478 vedená u Městského soudu v Praze

bankovní spojení:

ČNB

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

zastoupeným:

ve věci této zakázky:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

TES Consulting s.r.o.

se sídlem

V olšínách 2300/75, 100 00 Praha 10 - Strašnice

IČO:

17059071

DIČ:

CZ17059071

bankovní spojení:

Raiffeisenbank, a.s., 9232790233/5500

zápis v obchodním rejstříku:

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 365965

zastoupeným:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany“)

I.

Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 19.01.2021 smlouvu č. objednatele 02PB-000481 (ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0005.18643), a dne 24.1.2023 Dodatek č. 1 (dále jen „Smlouva“). Předmětem Smlouvy je závazek Poskytovatele zajišťovat pro Objednatele administrativní výpomoc při kolaudaci stavby D11 1105/2 Osičky – Hradec Králové.
2. Vzhledem k tomu, že se jedná o kolaudaci stavebních objektů, které byly stavebně dokončeny v roce 2009, je potřeba zajistit doklady pro kolaudaci v souladu s novelizovanými právními předpisy, což vyžaduje větší časovou dotaci, v některých případech vyžadují stavební objekty i opravy, aby opětovně odpovídaly technickému stavu při dokončení. Z výše uvedených důvodů se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č.2, kterým se prodlužuje doba pro poskytování služeb.

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. III odst. 1 Smlouvy a to tak, že původní znění přílohy č. 1 Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 „Termín: Termín zpracování do 31.12.2023“ se ruší a nahrazuje se tímto textem:
Termín:
Termín zpracování do 31.12.2025
2. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č.2 nedotčená, zůstávají v platnosti v původním znění.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 2 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Praze, dne

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
05.02.2024 12:16:17

V Praze, dne

Digitálně podepsal

Datum: 2024.01.31
12:24:38 +01'00'

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

TES Consulting s.r.o.

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU
DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO
ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.