

02023004 - 0

DODATEL č. 2
KE SMLouvĚ O DíLO č. 2023-0286/OMH
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

mezi smluvními stranami:

Objednatel:	Statutární město Děčín
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV
Jednající z pověření:	Bc. František Kučera, vedoucí odboru místního hospodářství
IČO:	00261238
DIČ:	CZ00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“

Zhotovitel:	NCI.CZ ENGINEERING s.r.o.
Sídlo:	Gorkého 1613, Litvínov
Statutární zástupce:	Zdeněk Hába
IČO:	28683218
DIČ:	CZ28683218
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatel dále jen „smluvní strany“.

I. Předmět dodatku

1. Dle SOD č. 2023-0286/OMH ze dne 6.4.2023, čl. II., odst. 3. byla dohodnuta lhůta pro zajištění inženýrské činnosti dle čl. II odst. 1 písmeno c) 65 dnů ode dne odevzdání PD. Objednatel a zhotovitel se tímto dodatkem č. 2 domluvili na změně lhůty pro zajištění inženýrské činnosti dle čl. II odst. 1 písmeno c), a to tak, že na základě nových skutečností, které nebylo možné předvídat je lhůta stanovena na 130 dnů ode dne odevzdání PD.

Ostatní ujednání výše specifikované smlouvy o dílo se nemění.

V Děčíně dne 05.02.2024

V Litvínově dne 09.02.2024

