

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY			Změna č: 12		
			Datum změny: 29.1.2024		
Název veř. zakázky: , S941/2023/032					
Zhotovitel: Michal Tomšík					
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.					
Název akce (majetku): POD LIPAMI 59, BRUNTÁL - Stavba		Charakter akce: I	Číslo objektů: SO01	Stavební díly:	
Popis změny: Jedná se zajištění následujících prací na jednotlivých objektech:					
<ol style="list-style-type: none"> 1) Realizace nového vstupního betonového schodiště 2) Změna trasování dešťové ležaté dešťové ležaté kanalizace, odečítá se původní trasa. 3) Tesařská výměna v krovu, kapsy pro ocelové nosníky. 4) Přizdívky ostění, větrací otvory v archivu, oplechování komínů 5) Úpravy okapového chodníku. 6) Dešťová kanalizace, povrchové úpravy komínů 					
Zdůvodnění změny:					
<ol style="list-style-type: none"> 1) Došlo k odstranění stávajícího betonového schodiště, schodiště bylo v havarijním stavu, oprava by byla drahá. 2) Výměna nefunkční prasklé kanalizační šachty za novou a změna trasy pro lepší napojení dešťové vody. Větší dimenze dešťového potrubí ze 110DN na 160DN. 3) Výměna uhnílé části krovů, vysekání kapes pro HEA válcované profily, demontáž hromosvodů (nebyl součástí PD) 4) Větrací otvory v archivech budou provedeny pro lepší výměnu vzduchu, oplechování komínu pro celistvost střechy a zamezení pronikání dešťové vody skrz střešní plášť. 5) Palisády v místě východního průčelí budovy, obrubník okolo živého plotu. 6) Jedná se o méněpráce na dešťové kanalizaci a komínech 					
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:			Datum:	Podpis:	
			29.1.2024		
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		ANO		
	do časového plánu (Ano/Ne):		NE	Termín dokončení do:	31.12.2024
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 43 967,79,- N:	Bilance: 269 834,65 Kč bez DPH	
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 313 802,44 N:		
	Konečná celková cena akce po změně			16 430 520,59 Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně			16 430 520,59 Kč bez DPH		
Zástupce zhotovitele - jméno:			Datum: 12.2024	Podpis:	
Technický dozor objednatele:			Datum: 31.1.2024		
Zástupce objednatele - jméno:			Datum: 29.1.2024	Podpis:	
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr) Krycí list					

Poznámka:

3.4 Pokyn 65/2023 Příloha č. 6

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č.: 1 2

Datum změny: 29.1.2024

Název veř. zakázky: , S941/2023/032

Zhotovitel: Michal Tomšík

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Název akce (majetku): POD LIPAMI 59, BRUNTÁL - Stavba	Charakter akce: I	Číslo objektů: S001	Stavební díly:
---	----------------------	------------------------	----------------

Popis změny:

Jedná se zajištění následujících prací na jednotlivých objektech:

- 1) Realizace nového vstupního betonového schodiště
- 2) Změna trasování dešťové ležaté dešťové ležaté kanalizace, odečítá se původní trasa.
- 3) Tesařská výměna v krovu, kapsy pro ocelové nosníky.
- 4) Přizdívký ostění, větrací otvory v archivu, oplechování komínů
- 5) Úpravy okapového chodníku.
- 6) Dešťová kanalizace, povrchové úpravy komínů

Zdůvodnění změny:

- 1) Došlo k odstranění stávajícího betonového schodiště, schodiště bylo v havarijním stavu, oprava by byla drahá.
- 2) Výměna nefunkční prasklé kanalizační šachty za novou a změna trasy pro lepší napojení dešťové vody. Větší dimenze dešťového potrubí ze 110DN na 160DN.
- 3) Výměna uhnílé části krovů, vysekání kapes pro HEA válcované profily, demontáž hromosvodů (nebyl součástí PD)
- 4) Větrací otvory v archivech budou provedeny pro lepší výměnu vzduchu, oplechování komínu pro celistvost střechy a zamezení pronikání dešťové vody skrz střešní plášť.
- 5) Palisády v místě východního průčelí budovy, obrubník okolo živého plotu.
- 6) Jedná se o méněpráce na dešťové kanalizaci a komínech

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

Datum:

Podpis:

Ing. Lukáš Březina

29.1.2024

Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		ANO	
	do časového plánu (Ano/Ne):		NE	Termín dokončení do: 31.12.2024
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 43 967,79,- N:	Bilance: 269 834,65 Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 313 802,44 N:	
	Konečná celková cena akce po změně			16 430 520,59 Kč bez DPH
Konečná celková cena veř. zakázky po změně			16 430 520,59 Kč bez DPH	

Zástupce zhotovitele - jméno:

Datum: 1.2.2024

Podpis:

Technický dozor objednatele:

Datum: 31.1.2024

Zástupce objednatele - jméno:

Datum: 29.1.2024

Podpis:

Přílohy: (např. položkový výkaz výměr)
Krycí list

Poznámka:

3.4 Pokyn 65/2023 Příloha č. 6