

DODATEK Č. 2

POD LIPAMI 59, BRUNTÁL – Stavba

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted] oblastního ředitelství severní Morava [redacted]

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300511/0100

a

Michal Tomšík

se sídlem Pustý Mlýn 264, 747 71 Brumovice

IČO: 744 79 679

DIČ: [redacted]

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: [redacted]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a dodavatel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.2 POD LIPAMI 59, BRUNTÁL – Stavba (dále jen „dodatek“):

I.**Předmět dodatku č.2**

1. Smluvní strany uzavřely dne **2. 6. 2023** smlouvu o dílo **POD LIPAMI 59, BRUNTÁL – Stavba** evidenční číslo zakázky **S941/2023/032 (dále jen „smlouva“)**.
2. Předmětem dodatku číslo je změna ceny za dílo dle článku III. odst. 1 smlouvy. Cena za provedení díla je stanovena v souladu s platnými normami jako cena pevná, obsahující veškeré náklady prací a činností nutných k realizaci zadaného díla dle smlouvy, ve výši:

16 160 685,94 Kč bez DPH cena za provedení díla smlouvy.

Na základě objednatelem dodatečně požadovaných a objednaných méněprací a víceprací souvisejících s předmětem díla, které jsou blíže specifikované ve změnovém listu ze dne 1. 2. 2024, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku, se stanoví náklady prací a činností nutných k realizaci zadaných víceprací a méněprací ve výši:

43 967,79 Kč bez DPH cena za méněpráce

313 802,44 Kč bez DPH cena za vícepráce

269 834,65 Kč bez DPH Celkem za dodatek č.2

Celková cena za provedení díla dle smlouvy včetně dodatku č.2:

16 430 520,59 Kč bez DPH

3. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. III. odst. 1, věta první smlouvy, která nově zní:
*„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **16 430 520,59 Kč** (slovy šestnáct milionů čtyři sta třicet korun českých a padesát devět haléřů) bez DPH.“*

II.**Závěrečné ujednání**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky.



3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – položkový rozpočet méněprací a víceprací
Příloha č. 2 – změnový list č.1

V Ostravě, dne

V Krnově, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

 OŘ severní Morava
Lesy České republiky, s.p.

.....
Michal Tomšík