

Dodatek č. 2 KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 02PT-007066

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 115 0009

Název veřejné zakázky: „D1 most ev. č. 075.1 – oprava mostu – zajištění TDI“

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
datová schránka:
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel“)

a

2. TDI MIN 2021 – SHPTS, SAFETY, VYSPL, 4R

SAFETY PRO s.r.o.

se sídlem: Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc
IČO: 28571690
DIČ: CZ28571690
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 43822
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

a

SHP TS s.r.o.

se sídlem: Šumavská 524/31, 602 00 Brno
IČO: 28342771
DIČ: CZ28342771
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 62512
zastoupen:

Vysplan s.r.o.

se sídlem: 8. března 4812/2a, 586 01 Jihlava
IČO: 27717089
DIČ: CZ27717089
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 54050
zastoupen:

4roads s.r.o.

se sídlem:

Slunná 541/27, 162 00 Praha 6

IČO:

06327354

DIČ:

CZ06327354

zápis v obchodním rejstříku:

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 280328

zastoupen:

(dále jen „**Poskytovatel**“) na straně druhé**Článek 1.****Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 25.8.2023 Smlouvu o poskytování služeb č. 02PT-007066 s názvem „D1 most ev. č. 075.1 – oprava mostu – zajištění TDI.
Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 6.12.2023 dodatek č.1
2. Vzhledem k prodloužení realizace, doby dokončení stavby o 60dní, požaduje Objednatel i nadále odborně technickou pomoc od Poskytovatele. Z tohoto důvodu se Smluvní strany dohodly na navýšení finančního limitu Smlouvy poskytování služeb. Prodloužení doby realizace se změnila z 11/2023 na 1/2024. Ukončení činnosti asistenta specialisty pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi se předpokládá maximálně 2 měsíce po dokončení stavby – dle oceněného soupisu prací (tj. do 3/2024). Vzhledem k okolnostem stavby (vady a nedodělky, potřebná administrativní činnost) je nezbytné prodloužení jeho činnosti o 2 měsíce.

Článek 2.**Předmět dodatku**

S ohledem na výše uvedené se Smluvní strany dohodly na změně článku IV. Dodatku č.1 Smlouvy, Cena za poskytování služeb.

Původní znění odstavce 4.1 Cena služeb vč. dodatku č.1:**Cena Služeb**

Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné a včasné poskytnutí Služeb dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Celková cena Služeb v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
2 698 400,00,-	566 664,00,-	3 265 064,00,-

(dále jen „**Cena Služeb**“).

Nové znění odstavce 4.1 Cena služeb dle dodatku č. 2:**Cena Služeb**

Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné a včasné poskytnutí Služeb dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Celková cena Služeb v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
2 856 800,00,-	599 928,00,-	3 456 728,00,-

(dále jen „**Cena Služeb**“).

Detailní jednotkový rozpis ceny Služeb včetně množství jednotek a jejich jednotkových cen obsahuje příloha

č. 1 Smlouvy, Oceněný Soupis služeb obsahující jednotkové ceny – aktualizace.

Článek 3.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 2 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Digitálně podepsal

Datum: 2024.02.07
17:30:35 +01'00'

Ředitelství silnic a dálnic ČR

TDI MIN 2021 – SHPTS, SAFETY, VYSPL, 4R

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal:

Datum: 09.02.2024 13:32:21 +01:00

Dodatek č. 2

Oceněný soupis prací - D1 most e.č.075.1 - oprava mostu -TDI
 Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru pro stavby a koordinátora BOZP
 středního a menšího rozsahu - 2021
 01ST-000798

Služba - funkce	počet	počet dní	Počet dní	Počet týdnů	Týdenní	Cena
-----------------	-------	-----------	-----------	-------------	---------	------

Dodatek č.2						
A) Celkem:					CELKEM	0
B) Technická dozorčí správa - celkem:					CELKEM	158 400
C) Experti posuzující projektovou dokumentace - celkem:					CELKEM	0
Celkem (bez DPH) :						158 400

Celková cena plnění vč. Dodatku č.1 a Dodatku č.2						
A) Celkem:					CELKEM	828 800
B) Technická dozorčí správa - celkem:					CELKEM	1 927 200
C) Experti posuzující projektovou dokumentace - celkem:					CELKEM	100 800
Celkem (bez DPH) :						2 856 800