

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO NA PROVEDENÍ MENŠÍCH STAVEBNÍCH PRACÍ

Číslo smlouvy: 02PB-000852

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 327 253 1003

Název související veřejné zakázky: D11 1106 – Úprava dopravního značení v MÚK Plotišť

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „**Dodatek č.1**“):

Ředitelství silnic a dálnic s.p.

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: státní podnik
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze
bankovní spojení: ČNB,
zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Dopravní značení Náchod s.r.o.

se sídlem Vysokov 181, 549 12
IČO: 27467040
DIČ: CZ27467040
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 20591
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: ČSOB Náchod,
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

I.

Předmět dodatku

1. Práce na smluveném Díle byly přerušeny z důvodů zhoršení klimatických a povětrnostních podmínek (mrazu, sněhu, posypové soli na komunikaci), v důsledku část Díla – provedení VDZ – nebyla dokončena do smluveného termínu. Uvedené důvody zpoždění dokončení Díla smluvní strany považují za nepředvídatelné.
2. Z uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na změně čl. III odst. 3.2 Smlouvy – termínu dokončení Díla, který ve Smlouvě zněl takto:

3.2 Zhotovitel je povinen provést Dílo (tj. dokončit a předat) Objednateli do 30 dnů ode dne účinnosti této Smlouvy. O předání (resp. převzetí) díla bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma Smluvními stranami, přičemž Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady.

Uzavřením tohoto Dodatku č.1 se nahrazuje čl. III odst. 3.2 Smlouvy tímto zněním:

3.2 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo (tj. dokončit a předat) za vhodných klimatických podmínek, nejpozději do 31.3.2024. O předání (resp. převzetí) díla bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma Smluvními stranami, přičemž Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami do tohoto Dodatku č. 1.
3. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Podpis oprávněné osoby

Podpis oprávněné osoby

Digitálně podepsal

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

12.02.2024 13:47:38

Datum: 2024.02.01

10:10:51 +01'00'

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č.1 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.