

**Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo
č. objednatele 0091/2S/2023
č. zhotovitele 2309017-045-23
k akci „Multifunkční hřiště a dětské hřiště – park Benar Slaný – II. zadání“**

o dodávce stavebních prací, uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník (dále jen „NOZ“),

1. Účastníci smlouvy

1.1. Objednatel: Město Slaný
se sídlem Velvarská 136, 274 53 Slaný
Zastoupené: Mgr. Martinem Hrabánkem, starostou města
IČ: 00234877
DIČ: CZ00234877
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Kladno
Číslo účtu / směrný kód: [REDACTED]
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
[REDACTED], manažerka rozvoje města,
[REDACTED]
(dále jen *objednatel*)

1.2. Zhotovitel: Linhart spol. s r.o.
se sídlem Lhotecká 820, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
Zastoupený: Miroslav Linhart, jednatel
IČ: 47052121
DIČ: CZ47052121
Registrace: U Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 14513
Bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s.
Číslo účtu / směrný kód: [REDACTED]
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
(dále jen *zhotovitel*)

Na základě svobodné vůle sjednali účastníci následující Dodatek č. 1 vzájemné smlouvy o dílo o
dodávce stavebních prací. /dále jen Smlouva/:

2.

- 1 Článek 3. Předmět díla se rozšiřuje o níže uvedené práce (viz. příloha č.1 – změnový list -
vícepráce)
- 2 Článek 8. Cena díla se na základě těchto prací mění z původních 2 439 475 Kč bez DPH na
2 625 265 Kč bez DPH, tj. 3 176 570,65 Kč vč. DPH.
- 3 Článek 6. Termín a místo plnění se na základě těchto prací a z důvodu nevhodných
klimatických podmínek pro pokládku umělého povrchu posouvá na 30.4.2024.


3.

- 1 Ostatní ujednání Smlouvy, tímto Dodatkem č. 1 neupravená, zůstávají v platnosti beze změn.
- 2 Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o třech stranách je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž
objednatel obdrží dvě a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
- 3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 Smlouvy odpovídá jejich pravé vůli, že
souhlasí s celým jeho zněním a na důkaz tohoto jej vlastnoručně podepisují.

Přílohy, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:


Příloha č. 1 – Změnový list – vícepráce

Ve Slaném, dne



.....
objednatel

Ve Staré Boleslavi, dne



.....
zhotovitel

„Multifunkční hřiště a dětské hřiště – Park Benar Slaný – II. zadání“

Změnový list					
Vícepráce					
Č	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Celkem
					185 790,00
1	Frézování stávajícího asfaltu tl. 140mm s rozhrnutím v místě	m2	506,000	135,00	68 310,00
2	Pokládka pásoviny do betonového lože s boční opěrou	bm	58,200	250,00	14 550,00
3	Dodávka pásovina 150/5mm s navařenými trny	bm	60,000	420,00	25 200,00
4	Pokácení stromu postupně se spouštěním prům. kmene 700-800mm	kus	3,000	15 000,00	45 000,00
5	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 90cm do 5000 m	kus	3,000	1 500,00	4 500,00
6	Vodorovné přemístění pařezů D 90 cm do 5000 m	kus	3,000	1 250,00	3 750,00
7	Zásyp jam po pařezech D 90 cm	kus	3,000	1 000,00	3 000,00
8	Odvoz na skládku dřeva	m3	3,000	400,00	1 200,00
9	Poplatek za skládku	t	2,850	800,00	2 280,00
10	Hutnicí zkoušky	kus	8,000	1 500,00	12 000,00
11	Výměna vzpěr za 5m - navýšení ceny za ks včetně započítání dopravy za zpětný odběr	kus	12,000	500,00	6 000,00
Cena bez DPH					185 790,00
DPH 21%					39 016,00
Cena včetně DPH					224 806,00

Linhardt spol. s r.o.

Lhotecká 820

250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Tel.: 326 911 101, Fax: 326 913 130

IČ: 47052121, DIČ: CZ47052121



Ve Staré Boleslavi, dne 10/2023

Vypracoval: