



# **Dodatek č. 1**

## **ke Smlouvě č. 2022-00558 o provádění pěstebních prací v lesích města Strakonice v r. 2023**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku

mezi těmito smluvními stranami:

<b>OBJEDNATEL :</b>	<b>město Strakonice</b>
<i>se sídlem :</i>	Strakonice, Velké náměstí 2
<i>zastoupené :</i>	starostou Mgr. Břetislavem Hrdličkou
<i>IČ:</i>	00251 810
<i>DIČ:</i>	CZ00251810
<i>bankovní spojení :</i>	ČSOB a.s. pobočka Strakonice
<i>číslo účtu :</i>	182050112/0300

<b>ZHOTOVITEL :</b>	<b>Milan Hradecký</b>
<i>se sídlem :</i>	Novosedly 145, 387 16 Volenice
<i>IČ:</i>	60652098
<i>bankovní spojení :</i>	
<i>číslo účtu :</i>	

**v tomto znění :**

**I.**

Na základě dohody smluvních stran a v souladu s usnesením Rady města Strakonice č. 1679/2024 ze dne 24.01.2024, dochází:

K částečné změně článku I. Předmět smlouvy a článku III. Cena za dílo u smlouvy č. 2022-00558 o provádění pěstebních prací v lesích města Strakonice v r. 2023 ze dne 30.12.2023 tak, že dochází ke snížení ceny za provádění pěstebních prací o 136.906,00 Kč bez DPH, z toho na pěstebních pracích nebylo dočerpáno 143.181,00 Kč bez DPH, z důvodu nerealizování zejména 2. ožínání (velmi teplé a suché léto), a na sadebním materiálu bylo přečerpáno 6.275,00 Kč bez DPH, z důvodu provedeného zalesnění o 700 ks sazenic více než se předpokládalo.

**II.**

Ostatní ustanovení smlouvy č. 2022-00558 zůstávají nezměněna.

**III.**

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 paré a zhotovitel 1 paré.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyl ujednáán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na základě toho připojují své podpisy.

Ve Strakonících dne 06.02.2024

Ve Volenicích dne 12.2.2024

**za objednatele**

**za zhotovitele**



Mgr. Břetislav Hrdlička  
starosta města Strakonice



Milan Hradecký

MĚSTO  
Strakonice

