

DODATEK č. 07871-2024-4502-D-0006/94-01-002-S00706-01

ke smlouvě o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod - „SEZ, Ochranné sanační čerpání v areálu Teva Czech Industries s.r.o. Opava-Komárov a určeném přilehlém území“ (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45
(dále jen „**objednatel**“)

a

2. **G-Consult, spol. s r.o.**
se sídlem na adrese: Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava-Vítkovice
IČO: 64616886
DIČ: CZ64616886
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 9104
zastoupen: Ing. Michalem Kofroněm, jednatelem společnosti

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07871-2022-4502-S-0006/94-01-002-S00706 ze dne 13. 7. 2022 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následujících změnách závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně **předmětu plnění** Smlouvy ve smyslu dokumentu z listopadu 2023, označeného jako „Návrh změny závazku č. 2 ze smlouvy na realizaci akce: "SEZ, Ochranné sanační čerpání v areálu Teva Czech Industries s.r.o. Opava-Komárov a určeném přilehlém území“, vyhotoveného zhotovitelem a evidovaného objednatelem pod č.j. MF- 32/2023/4502-56, který obsahuje specifikaci změny (dále jen „**ZZS č. 2**“).

Popis ZZS č. 2

ZZS č. 2 se týká navýšení původně projektovaného počtu vzorkovaných vrtů v rámci probíhajícího monitoringu ze stávajících 15 vzorkovaných vrtů na celkem 30 nově vzorkovaných vrtů.

S navýšením počtu vzorkovaných objektů souvisí i úměrné navýšení počtu potřebných hodin v rámci položek „Anotace dat a kamerální práce“, Dokumentace, sled a řízení prací, Odborný řešitelský dozor OSČ a Uložení dat do SEKM..

Odůvodnění ZZS č. 2

Důvodem ZZS č. 2 je požadavek ČIŽP na optimalizaci sanačního čerpání podzemních vod Tyto požadavky vyplývají z vyčerpání položek na mimořádné rozbory, a to z důvodu nečekaných zjištění masivní kontaminace podzemních vod a zjištění relevantních dat o původu této kontaminace.

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. Smlouvy.

Čl. II. bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:

*„Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele, **aktualizovaného ZZS č. 2** (dále jen „**rozpočet**“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.*

*Cena za provedení díla bez DPH činí **4 905 060,- Kč** (slovy: čtyři-miliony-devět-set-pět-tisíc-šedesát korun českých).*

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“

V čl. II. bod 2.7. Smlouvy se v návaznosti na změnu ceny díla mění výše bankovní záruky na částku **246 000,- Kč (slovy: dvě-stě-čtyřicet-šest-tisíc korun českých). Zhotovitel doručí objednateli navýšenou bankovní záruku do 20 dnů od nabytí účinnosti tohoto Dodatku.**

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 2.2.2024
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Ostravě dne 1.2.2024
Za G-Consult, spol. s r.o.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Ing. Michal Kofroň
jednatel společnosti

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX