

**DODATEK č. 07934-2024-4502-D-0033/94-01-006-X01199-01**

**ke smlouvě o zpracování podkladové projektové dokumentace pro zadání veřejné zakázky na monitoring podzemních a povrchových vod v lokalitě společnosti SPOLANA s.r.o. v Neratovicích (dále jen „Smlouva“)**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**  
se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1  
IČO: 00006947  
DIČ: CZ00006947  
bankovní spojení: 2629881/0710  
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

2. **VODNÍ ZDROJE, a.s.**  
se sídlem na adrese: Praha 5 - Smíchov, Jindřicha Plachty 535/16, PSČ 15000  
IČO: 45274428  
DIČ: CZ45274428  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1569  
zastoupen: Mgr. Marek Petráček, místopředseda představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07934-2022-4502-S-0033/94-01-006-X01199 ze dne 2. 1. 2023 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

**I.**

Smluvní strany se dohodly na změně plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu z října 2023, označeného jako „Změna závazku ze smlouvy č. 1 – Zpracování podkladové projektové dokumentace pro zadání veřejné zakázky na monitoring podzemních a povrchových vod v lokalitě společnosti SPOLANA s.r.o. v Neratovicích“, vyhotoveného zhotovitelem, evidovaného objednatelem pod č.j.: MF-1972/2023/4502-106, finální podoba celkového

rozpočtu a doby plnění zaslána zhotovitelem dne 23.11.2023 a je evidována objednatelem pod - PID: MFCRDXSUZY (dále tyto dokumenty jen „**ZZS č. 1**“). ZZS č. 1 obsahuje specifikaci změny včetně zdůvodnění a aktualizovaný rozpočet.

Popis ZZS č. 1:

ZZS č. 1 zahrnuje vícepráce v podobě doplnění monitorovacích objektů do již zpracovaného a předloženého projektu dlouhodobého monitoringu s velkým množstvím monitorovacích objektů, rozdílným rozsahem laboratorních rozborů a s rozdílnou četností rozborů u jednotlivých objektů a stanovení v areálu společnosti SPOLANA s.r.o. a jeho širším okolí.

Méněpráce - 0 Kč

Vícepráce – 13 175 Kč bez DPH, tj. 29,46 %

Cenový nárůst (navýšení) - 13 175 Kč bez DPH, tj. o 29,46 %

Odůvodnění ZZS č. 1:

Důvodem ZZS č. 1 jsou dodatečné požadavky a doporučení na doplnění již zpracovaného a předloženého projektu dlouhodobého monitoringu. Požadavky a doporučení vyplynuly ze souběžně prováděných prací na lokalitě.

## II.

V návaznosti na změnu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. a III. Smlouvy.

### Čl. II. bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:

*„Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je rozpočet, zpracovaný zhotovitelem dne 22. 11. 2022, aktualizovaný ZZS č. 1 (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný.*

**Cena za provedení díla dle rozpočtu bez DPH činí 57 900,-Kč** (slovy: padesát sedm tisíc devět set korun českých).

*K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.“*

### Čl. III. bod 3.1 Smlouvy nově zní takto:

*„Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli projekt dle čl. I této smlouvy s požadovaným doplněním monitorovacích objektů SSV od ohniska kontaminace chlorovanými alifatickými uhlovodíky v lokalitě Petrochemie a objektů na základě doporučení na doplnění uvedených v AR závod PVC, provoz PVC a AR Závod PVC, provoz NAE včetně požadovaného rozsahu a četností rozborů do 35 dnů od účinnosti Dodatku č. 07934-2024-4502-D-0033/94-01-006-X01199-01.“*

## III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a

Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 12.2.2024  
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Praze dne 31.1.2024  
Za VODNÍ ZDROJE, a.s.

---

**Mgr. Monika Zbořilová**  
ředitelka odboru 45

---

**Mgr. Marek Petráček**  
místopředseda představenstva

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX