

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

ev. číslo smlouvy: 2022-427/OMH, sys. číslo vz P21V00001503
(číslo objednatele)

mezi smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Děčín
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce: Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města
IČO: 00261238
DIČ: CZ00261238
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha
Číslo účtu: 921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“

Zhotovitel: re:architekti studio s.r.o.
Sídlo: Melantrichova 463/15, Staré Město, 110 00 Praha 1
Statutární zástupce: [REDACTED]
IČO: 05559022
DIČ: CZ05559022
Bankovní spojení: Fio banka, a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“.

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 4. 2022 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace pro stavbu označenou jako „Revitalizace sídliště Bynov - II.etapa“ (dále jen „Smlouva“).
2. V říjnu 2023 uzavřeli smluvní strany dodatek č. 1 týkající se opatření na SEK.
3. Vzhledem k tomu, že v průběhu projednávání dokumentace s vlastníky pozemků ve veřejném prostoru, konkrétně s vlastníkem pozemku st. 645 v k. ú. Bynov (budova kostela), vyvstaly nové požadavky na řešení na tomto pozemku a pozemcích s ním těsně sousedícím, které by měly spočívat ve vytvoření možnosti přístupu do objektu kostela bez překonání schodů a odhalení zasypané paty objektu, zhotovitel ověřil realizovatelnost této úpravy. S tím, že úprava je možné v případě úpravy zpevněných ploch a umístění chodníku podél ulice Na Pěšině v nejexponovanějším místě na nové opěrci.
4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno v článku II. tohoto dodatku.

II. ZMĚNA SMLOUVY

Tento dodatek ke smlouvě mění znění následujících odstavců Smlouvy v člancích I. až III:

Do **Čl. I.** je nakonec doplněn odstavec:

- 10) Úpravy projektu okolo objektu kostela ve stupni DUR + DSP včetně potřebné související inženýrské činnosti.

Do **Čl. II. odst. 1.** je doplněna odrážka:

- i) Úpravy projektu okolo objektu kostela ve stupni DUR + DSP budou provedeny v stejném rozsahu jako činnosti popsané v čl. II. odst.1 písm. a).

Do **Čl. II. odst. 3.** je nakonec doplněna odrážka:

v čl. II., odst. 1 písm. i) bude provedena tak, že samotná dokumentace bude dokončena a předána objednateli ke kontrole do 60 kalendářních dní od podpisu tohoto dodatku a výzvy k zahájení činnosti. Výzva k zahájení činnosti je zároveň podmíněna předběžným souhlasem vlastníka p. č. st. 645 v k. ú. Bynov s navrženým řešením. Inženýrská činnost pokud bude samostatně provedena, bude dokončena v závislosti na činnosti správních orgánů, přičemž se předpokládá, že bude dokončena a předána objednateli ke kontrole do dvou měsíců od schválení předmětné dokumentace objednatelem.

Čl. III. odst. 1. se mění takto:

Cena za provedení díla byla sjednána zaručenou úplností rozpočtu celkem ve výši **1 945 000 Kč** (slovy jeden milion devět set čtyřicet pět tisíc korun českých) **bez DPH** rozdělené dle jednotlivých fází takto:

Položka	Kč bez DPH
Předprojektová příprava	200.000,--
Dokumentace DUR + DSP	700.000,--
Inženýrská činnost vč. zajištění příslušných povolení	100.000,--
Dokumentace DPS + kontrolní rozpočet a soupis prací	450.000,--
Autorský dozor projektanta	300.000,--
Dokumentace Opatření na SEK ve stupni DUR+DSP	57.000,--
Inženýrská činnost pro Opatření na SEK ve stupni DUR+DSP	28.000,--
Úpravy projektu okolo objektu kostela ve stupni DUR + DSP	85.000,--
Inženýrská činnost vyvolaná úpravami projektu okolo objektu kostela, pokud bude nutná	25.000,--
Cena celkem bez DPH	1.945.000,--

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU KE SMLOUVĚ

1. Dodatek ke smlouvě byl vyhotoven a podepsán elektronicky.
2. Po přečtení dodatku ke smlouvě smluvní strany prohlašují, že obsah odpovídá jejich vůli a na důkaz toho dodatek podepisují.
3. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Smluvní strany se dohodly, že zajistit zveřejnění tohoto dodatku ke smlouvě v souladu se zákonem o registru smluv je povinností objednatele.

V Děčíně dne 08.02.2024

V Praze dne 2.2.2024

.....
za objednatele

Ing. Jiří Anděl, CSc.

primátor města

.....
za re:architekti studio s.r.o.

