

DODATEK č. 8 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

na zhotovení záměru projektu a přípravné dokumentace stavby „Modernizace traťového úseku Chlumeck nad Cidlinou (mimo) – Hradec Králové (mimo)“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: ucchjm

číslo smlouvy: E618-S-4590/2017/Šim

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 321 4901/552 352 0014

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

Společníci Společnosti „SP + SEU_ChluHra_PD“ založené Smlouvou o společnosti ze dne 26. 05. 2017, se sídlem na adrese Společníka 1

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6088
zastoupená **Ing. Tomášem Slavičkem**, předsedou představenstva
Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva
Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klímtovou, místopředsedou představenstva
Ing. Martinem Chrastilem, členem představenstva

Bankovní spojení: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

SUDOP PRAHA a.s, Projektové středisko Hradec Králové, Horova 1767/26, 500 02 Hradec Králové
jako „**Správce**“ a „**Společník 1**“

a

SUDOP EU a.s.

se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
IČO: 05165024, DIČ: CZ05165024

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 21645
zastoupená společností SUDOP PRAHA a.s., se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ
130 80, IČO: 25793349 na základě Smlouvy o sdružení ve společnosti ze dne
26.05.2017 a Plné moci ze dne 26. 05. 2017

jako „**Společník 2**“

číslo smlouvy: **17-266.250**

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“.

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 21.9.2017 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení záměru projektu a přípravné dokumentace stavby „Modernizace traťového úseku Chlumec nad Cidlinou (mimo) – Hradec Králové (mimo)“ ve znění jejích dodatků č. 1 až 7, s účinností Smlouvy ke dni 26.09.2017 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5., odst. 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 8 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je **úprava lhůt k provedení Díla a s tím související úprava přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění**, přičemž dochází k úpravě termínu plnění 13. dílčí etapy díla (nabytí právní moci vydaného územního rozhodnutí) tak, že její plnění se posouvá do 30.06.2024.

Důvody pro úpravu harmonogramu, jsou především neočekávané průtahy při doplňování podkladů do žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby (žádost byla podaná 2.12.2022), jejichž doplnění do termínu 31.07.2023 si vyžádal Krajský úřad Královéhradeckého kraje (KUKHK) výzvou ze dne 4.1.2023.

Požadované doklady byly Zhotovitelem postupně doplněné do 7.6.2023 s výjimkou smluv s příslušnými vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury (Královéhradecký kraj, Vak Hradec

Králové). Termín na doplnění uvedených smluv byl prodloužený KUKHK z 31.07.2023 do konce roku 2023.

V současné době (11/2023) stále není uzavřená smlouva mezi VaK Hradec Králové a Správou železnic, státní organizací. Podklady pro zahájení územního řízení tedy nejsou kompletní, tj. v souladu s výzvou KUKHK.

Z uvedeného vyplývá, že ani při nejlepší vůli, není v moci Zhotovitele zajistit plnění 13. dílčí etapy (nabytí právní moci vydaného územního rozhodnutí) v termínu do 31.12.2023.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

Smluvní strany se mohou dohodnout na změně prvku závazku založeného smlouvou, např. lhůtě k plnění. Zákon neobsahuje žádné kogentní ustanovení, které by takové dohodě bránilo, a to ani v případě, kdy původně ujednaná lhůta k plnění již uběhla. Dle § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, je obecně přípustné uzavřít dodatek, kterým bude dohodnut pozdější termín pro splnění povinností smluvních stran, i když původní termín plnění již marně uplynul, nedojde-li uplynutím původně sjednaného termínu plnění k zániku smlouvy, (viz. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, např. sp.zn. 23 Cdo 5457/2014, sp.zn. 23 Cdo 2126/2018). Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 1285/2011 v důsledku takové novace není možné uplatnit nárok na zaplacení smluvní pokuty z důvodu prodlení či úroků z prodlení za období od původního data plnění do uzavření dohody o změně lhůty k plnění, jelikož dochází k odstranění právního důvodu takového nároku, tedy prodlení dlužníka a takový nárok vůbec nevznikne. Na základě toho je přípustné uzavřít Dodatek, který bezprostředně nenavazuje na termín původně sjednaný ve Smlouvě, aniž by Objednateli vznikl nárok na smluvní pokutu.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek je pouze dodatkem termínovým, z něhož Objednateli nevyplývá povinnost k žádnému finančnímu plnění vůči Zhotoviteli. Současně zhotovitel prohlašuje, že mu prodloužením termínu plnění na základě tohoto Dodatku nevznikly žádné další náklady ani jiné finanční nároky vůči Objednateli, a v případě, že by mu v budoucnu vznikly, tímto se jejich výslovně vzdává.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 5 odst. 5.13 Závěrečná ustanovení, Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění.

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

1. Ruší se stávající znění článku 5, odst. 5.13 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.13 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

- | | |
|----------------------|--|
| <u>Příloha č. 1:</u> | Specifikace Díla
<i>znění ke dni podpisu dodatku č. 6</i> |
| <u>Příloha č. 2:</u> | Obchodní podmínky – OP/ZP-PD/ 07/17 |

<u>Příloha č. 3:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky- přípravná dokumentace stavby – VTP/PD/05/17 c) Zvláštní technické podmínky č. j. 10600/2017-SŽDC-SSZ-ÚT1
<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla <i>znění ke dni podpisu dodatku č. 5</i>
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram plnění <i>nové znění ke dni podpisu dodatku č. 8</i>
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby <i>znění ke dni podpisu dodatku č. 1</i>
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam poddodavatelů <i>znění ke dni podpisu dodatku č. 2</i>
<u>Příloha č. 9:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č. 10:</u>	Zmocnění Vedoucího Zhotovitele - kopie plné moci pro Správce a Společníka 1 ze dne 26.05.2017

2. Příloha č. 5 Smlouvy o dílo - Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 - Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu Dodatku č. 7 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 8, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 8 (současně přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení



1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

příloha č. 1 (příloha č. 5 Smlouvy): **Harmonogram plnění**

Za objednatele:





V Praze dne

 
12.02.2024 16:04
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železniční dopravní cesty, státní
organizace

Za zhotovitele:





V Praze dne

 
 
Datum: 2024 01 11 11:24:28
+01'00'

.....
Ing. Tomáš Slaviček
předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

 
 
Datum: 2024 01 12 15:05:27 +01'00'

.....
Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

 
 
Datum: 2024 01 15 19:31:46
+01'00'

.....
Ing. Tomáš Slaviček
na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci ze
dne 26.05.2017
SUDOP EU a.s.

 
 
Datum: 2024 01 12 15:05:41 +01'00'

.....
Ing. Ivan Pomykáček
na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci ze
dne 26.05.2017
SUDOP EU a.s.

PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 5 SMLOUVY)

Příloha č. 5
Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Termín zahájení prací</u>	ihned po podpisu Smlouvy	-	-
1. <u>Dílčí etapa</u>	do 26.03.2018	Dokumentace s projednaným návrhem koncepce základního technického řešení stavby vč. konceptu GPK a PS a SO jednotlivých profesí, návrh provozní a dopravní technologie, průzkumy (GTP, stavebně technické, korozní) přepočty CIN a dokumentace k rozhodnutí objednatele o náhradě přejezdů. Koncepce rozhodujících SO a PS musí být zpracována minimálně v podrobnosti odpovídající SP VOCh	Předávací protokol (pro Část Díla).
2. <u>Dílčí etapa</u>	do 26.06.2018	Přípravná dokumentace k projednání se složkami SŽDC a ČD	Předávací protokol (pro Část Díla).
3. <u>Dílčí etapa</u>	do 30.08.2018	Vyhodnocení zřízení nové zastávky Obědovice z hlediska ekonomické efektivity (včetně přepravní prognózy)	Předávací protokol (pro Část Díla).
4. <u>Dílčí etapa</u>	do 26.09.2018	Oznámení v rozsahu dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění k připomínkám	Předávací protokol (pro Část Díla).
5. <u>Dílčí etapa</u>	do 26.10.2018	Přípravná dokumentace včetně zapracovaných připomínek a víceprací dle Dodatku č. 3 Oznámení v rozsahu dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.	Předávací protokol (pro Část Díla).

6. <u>Dílčí etapa</u>	do 2 měsíců od zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení	Dokumentace v rozsahu dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.	Předávací protokol (pro Část Díla).
7. <u>Dílčí etapa</u>	do 3 měsíců od účinnosti Dodatku č. 4	Aktualizace dokumentace pro územní řízení- koncept <ul style="list-style-type: none"> • hluková studie • dopravní technologie • technické řešení vybraných SO, PS 	Předávací protokol (pro Část Díla).
8. <u>Dílčí etapa</u>	do 30.06.2021	Aktualizace dokumentace pro územní řízení včetně souhrnných částí (včetně doplnění v rozsahu dle Dodatku č.5) Záměr projektu včetně povinných příloh a ekonomického hodnocení k projednání	Předávací protokol (pro Část Díla).
9. <u>Dílčí etapa</u>	do 31.08.2021	Aktualizace dokumentace pro posuzování vlivů na životní prostředí v rozsahu dle přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění. Studie proveditelnosti podjezdu silnice III/32326 v lokalitě Praskačka	Předávací protokol (pro Část Díla).
10. <u>Dílčí etapa</u>	do 4 měsíců od vydání stanoviska k posouzení vlivů na životní prostředí (předpoklad do 4. 6. 2022)	Dokumentace pro územní řízení se zapracovaným závěrem z procesu posouzení vlivů stavby na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění. (včetně doplnění v rozsahu dle dodatku č. 6)	Předávací protokol (pro Část Díla).
11. <u>Dílčí etapa</u>	do 2 měsíců od předání oponentního posudku	Záměr projektu včetně povinných příloh a ekonomického hodnocení ke schválení v CK MD	Předávací protokol (pro Část Díla)

12. <u>Dílčí etapa</u>	do 6 měsíců od ukončení 10. dílčí etapy	Dokumentace pro územní řízení k okamžitému podání žádosti o vydání územního rozhodnutí	Předávací protokol (pro Část Díla). Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí
13. <u>Dílčí etapa</u>	do 30.06.2024	Nabytí právní moci vydaného územního rozhodnutí	Územní rozhodnutí s nabytím právní moci
<u>Termín dokončení Díla</u>	<u>2 měsíce po splnění 13. Dílčí etapy</u>	Kompletní dokumentace po ukončení územního řízení a schválení v rámci SŽ	Protokol o provedení díla