



MURSP00F7TOD

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany
č. smlouvy zhotovitele: 9 – 0004A23/11

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Rosice

Palackého nám. 13,
66501 Rosice
IČ:00282481
DIČ:CZ00282481
bank. [redacted]
čís. účtu.: [redacted]
Zastoupený: Mgr. Andrea Trojanová – starostka

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: PORR a.s

Dubečská 3238/36, Strašnice,
Praha 10, PSČ 100 00
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560
bank. spojení: [redacted]
čís. účtu: [redacted]
Úsek: **PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava**
Zastoupený: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

II. Úvodní ustanovení

Smluvní strany se dohodly v souladu s odstavci 3 a 4 čl. IV. Cena díla a s odstavcem 3. čl. XIII. Závěrečná ustanovení Smlouvy o dílo číslo zhotovitele 9 – 0004A23/11 ze dne 18.10.2023, ve znění dodatku č. 1 ze dne 15.12.2023, na stavbu „**Rosice – oprava chodníků, ul. 1. května**“ na uzavření tohoto dodatku č. 2.

Předmětem tohoto dodatku je změna ceny díla z důvodu připočtu víceprací na výše uvedené akci – stavbě. Jedná se o realizaci nutných dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách objednatele a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce byly nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Dílo, včetně předmětných víceprací, bylo řádně dokončeno ve stanoveném termínu do 31.01.2024.

Rozsah dodatečných stavebních prací je dán jejich rozpočtem, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku.



III. Změnové ustanovení

Článek IV. Cena díla nově zní

Na základě výše uvedených skutečností se původní text odstavce 1. Článku IV. Smlouvy - Cena díla, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 15.12.2023, ruší a nahrazuje se textem novým:

1. Celková cena díla je sjednána dohodou smluvních stran a činí:

Cena díla dle základní smlouvy a dod. č. 1 bez DPH	1 646 452,96 Kč
Cena víceprací dle dod. č. 2 bez DPH	194 841,18 Kč
Cena díla dle základní smlouvy, dod. č. 1 a dod. č. 2 bez DPH	1 841 294,14 Kč
DPH 21%	386 671,77 Kč
Cena díla dle základní smlouvy, dod. č. 1 a dod. č. 2 vč. DPH	2 227 965,91 Kč

IV. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden stejnopis.


Ostatní nedotčené články a odstavce základní smlouvy o dílo 9 – 0004A23/11 ze dne 18.10.2023, ve znění dodatku č. 1 ze dne 15.12.2023, zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo byl schválen Radou města Rosice dne 02.02.2024 usnesením č. RM/2024/34/14

Příloha č. 1: Rozpočet k dodatku č. 2


V Rosicích dne 9.2.2024

Za objednatele:



V Brně dne 07-02-2024

Za zhotovitele:



Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Měněpráce		Vícepráce		Měněpráce		Vícepráce		Celkem	
						Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem		
21		Klábění zemníové dílky tl. 8 cm do délky 4 m	m2		510,00	0,00	0,00	96,00	48 960,00	0,00	0,00	0,00	96,00	48 960,00	48 960,00
22		Dlažba šedá tl. 6 cm a 8 cm	kg		19 589,00	0,00	0,00	1,00	19 589,00	0,00	0,00	0,00	1,00	19 589,00	19 589,00
23		Cobouriení schodů vč. lirované u vlnodu k nemovitosti 722	ks		4 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	4 536,00	4 536,00
24		Oprava žulí Kosteck u LV (demontáž + montáž)	ks		5 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	5 633,00	5 633,00
25		dobrotovnění mezi stěvkami a novou dlažbou u vjezdů č. 761	ks		1 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1 736,00	1 736,00
26		Montáž poklopu vč. dodávky do vjezdů (č.p. 720, 718)	ks		5 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	10 472,00	10 472,00
		Díl: 8				0,00			23 487,10					23 487,10	
27	871313121	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150	m		36,00	0,00	0,00	18,00	648,00	0,00	0,00	0,00	18,00	648,00	648,00
28	871313123	Montáž barozvek jeřokos, slást, gum, kroužek DN 150	kus		96,30	0,00	0,00	2,00	192,60	0,00	0,00	0,00	2,00	192,60	192,60
29	8923151	Obdobování potrubí nebo záva stlaž betonem C16/20	m3		3 965,00	0,00	0,00	0,60	1 977,50	0,00	0,00	0,00	0,60	1 977,50	1 977,50
30	970041200	Vlákno jeřokové pro státního betonu do D 200 mm	m		4 810,00	0,00	0,00	0,28	962,00	0,00	0,00	0,00	0,28	962,00	962,00
31	172192111	Lupař střešní spárem jehlový, DN 150 mm	kus		1 294,00	0,00	0,00	2,00	2 588,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2 588,00	2 588,00
32		Trubka kanalizační PP MASTER SN 10 DN 150/6000	kus		3 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	29654601	Kolečko kanalizační PP MASTER DN 150/67,5	kus		362,00	0,00	0,00	724,00	2 906,80	0,00	0,00	0,00	724,00	2 906,80	2 906,80
34		D + M ropová tůle vč. výkopu a zpětného zvěsu se zhutněním	m		359,00	0,00	0,00	25,00	8 975,00	0,00	0,00	0,00	25,00	8 975,00	8 975,00
		Díl: 91				0,00			100 009,00					100 009,00	
35	91793112R0	Osazení přídižky kostka velká 2 řady, izole C12/15, bez godávky kostky	m		537,00	0,00	0,00	157,00	84 369,00	0,00	0,00	0,00	157,00	84 369,00	84 369,00
		Díl: 99				0,00			3 133,04					3 133,04	
36	96823011	Staveništní ořezum hmot	t		35,00	0,00	0,00	89,52	3 133,04	0,00	0,00	0,00	89,52	3 133,04	3 133,04
37		Přesun zbytkového materiálu na sklad PQR (objednáno dle SOD)	kg		19 950,00	0,00	0,00	1,00	19 950,00	0,00	0,00	1,00	0,00	19 950,00	19 950,00
		Díl: 108				0,00			7 029,12					7 029,12	
38	979403 VD	Poplatek za určení sutí - obal, kmenovo, aršín, skupina odpadů 170302	t		750,00	0,00	0,00	2,60	1 950,00	0,00	0,00	0,00	2,60	1 950,00	1 950,00
39	979404 VD	Poplatek za určení sutí - zemina a kamení, skupina odpadů 176504	t		330,00	0,00	0,00	11,98	3 655,40	0,00	0,00	0,00	11,98	3 655,40	3 655,40
40	979983117	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t		104,00	0,00	0,00	13,68	1 422,72	0,00	0,00	0,00	13,68	1 422,72	1 422,72
		Celkem			1 387 910,67			-199 936,62	449 478,81			0,00	184 841,18	1 841 284,14	
									1 646 452,96						

