

## DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

ze dne 6.11.2023

### Objednatel :

#### TEDOS Mikulov s.r.o.

Se sídlem: Republikánské obrany 1584/1 692 01 Mikulov

Zastoupená: Ing. Radimem Světlíkem – jednatelem společnosti

IČ: 26949962

DIČ: CZ26949962

*(dále jen Objednatel)*

a

### Zhotovitel :

#### Zajdina Zahrada s.r.o.

Se sídlem: Karlova 933/7, Maloměřice, 614 00 Brno

Zastoupená: Ing. Markétou Pôbiš Zajíčkovou – jednatelkou společnosti

IČ: 09128727

DIČ: CZ09128727

*(dále jen Zhotovitel)*

uzavřeli dle ustanovení § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, smlouvu o dílo.

Z důvodu nevhodného počasí, omezující samotnou realizaci dle uzavřené SoD dne 6.11.2023 dnešního dne uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, kterým se upravuje její znění takto:

### Článek III.

#### Doba plnění

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje splnit povinnost předat Objednateli dokončené dílo v termínu nejpozději do 15.12.2023.

Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom paré.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz souhlasu s jeho obsahem připojují své podpisy.

V Mikulově dne 27.11.2023

*(Objednatel)*

*(Zhotovitel)*