

**Dodatek č.1**  
**ke smlouvě o dílo ze dne 03. 04. 2017**

**„Chodník ul. Ostravská, parkoviště hráz Vrbice“**

uzavřená v souladu s dle platných ustanovení uzavřená v souladu s § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění ve zněních pozdějších předpisů

**I.**  
**Smluvní strany**

**Objednatel:** **Město Bohumín**  
Masarykova 158  
735 81 B O H U M Í N  
zastoupen: **Ing. Petr Vícha** - starosta města

Zástupce pověřen k jednání ve věcech:

a) smluvních: **Ing. Petr Vícha** - starosta města  
b) technických: **Ing. Jitka Ptošková** – vedoucí odboru rozvoje a investic  
**Ing. Alena Lašutová** - referent odboru rozvoje a investic

IČ : 00297569  
DIČ: CZ00297569,  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bohumín  
Číslo účtu: 1721641339/0800  
Tel./ Fax.: 596 092 178 / 596 092 100  
E-mail: [lasutova.alena@mubo.cz](mailto:lasutova.alena@mubo.cz)

*(dále jen objednatel)*

**Zhotovitel:** **MONSTAVBY MORAVA s.r.o.**  
se sídlem Na Michalůvce 1326/10  
735 64 Havířov Prostřední Suchá

Zástupce jednání ve věcech

a) smluvních: Tomáš Kroček-jednatel  
b) technických: Tomáš Kroček  
IČ : 03718816  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu: 3920685309/0800  
DIČ: CZ03718816  
Tel.: 724780278  
E-mail : [info@monstavby.cz](mailto:info@monstavby.cz)

*(dále jen zhotovitel)*



PŘEKRAČUJEME HRANICE  
PRZEKRACZAMY GRANICE  
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

## II. Předmět a místo plnění

### „Chodník ul. Ostravská, parkoviště hráz Vrbice“

se mění takto:

Změna ceny díla byla způsobena odlišnou PD od skutečnosti. Vzhledem k duplicitním položkám v rozpočtu vznikly méněpráce.

K vícepracem dochází z důvodů nutnosti dořešit rozšíření hutnitelných násypů pod chodníkové těleso nad rámeček rozpočtu.

## IV. Cena díla

Cena díla bez DPH	519 389,55 Kč
DPH 15%	109 071,81 Kč
<b>Celková cena díla vč. DPH</b>	<b>628 461,36 Kč</b>

Objednatel a zhotovitel se dohodli, že cena za výše uvedené vícepráce a méněpráce je:

vícepráce -	
cena bez DPH	16 200,00 Kč
DPH (15 %)	<u>3 402,00 Kč</u>
<b>Celkem cena za vícepráce vč. DPH</b>	<b>19 602,00 Kč</b>

méněpráce -	
cena bez DPH	- 138 541,50 Kč
DPH (15 %)	<u>- 29 093,72 Kč</u>
<b>Celkem cena za méněpráce vč. DPH</b>	<b>- 167 635,22 Kč</b>

### Celkem konečná cena

cena bez DPH	397 048,05 Kč
DPH (15 %)	<u>83 380,09 Kč</u>
<b>Celkem konečná cena vč. DPH</b>	<b>480 428,14 Kč</b>



Ostatní ustanovení obsažená v SoD ze dne 03. 04. 2017 se nemění. Změna vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. Přílohu tvoří položkové rozpočty víceprací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

V Bohumíně, dne 28. 06. 2017

V Bohumíně, dne 28. 06 2017

Ing. Petr Vícha v. r.

-----  
za zadavatele  
Ing. Petr Vícha  
starosta města

Tomáš Kroček v. r.

-----  
za dodavatele  
Tomáš Kroček  
jednatel společnosti



PŘEKRAČUJEME HRANICE  
PRZEKRACZAMY GRANICE  
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO