

## Dodatek č. 1 ke SoD

### „Rekonstrukce bytů - U Jatek 1 byt č.2, 19, 21 a přívod elektro“

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů

#### 1. Město Krnov

se sídlem Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

IČO: 002 96 139

DIČ: CZ 002 96 139

Oprávněná osoba: |

Kontaktní osoby: | 234

E

F

F

|

239

/ **osobní údaje**

F

F

Osoby zmocněné

k převzetí díla: | **osobní údaje** vá

E

F

Bankovní spojení:

Číslo účtu: ; **osobní údaje** 10V

Profil zadavatele: <https://zakazky.krnov.cz>  
na straně objednatele

a

#### 2. Jiří Holínka.

se sídlem **osobní údaje**

IČO: 87185318

DIČ: CZ8203104844

Jednající: .

Bankovní spojení: |

Číslo účtu: .

Kontaktní osoba: . **osobní údaje**

Telefon, e-mail: . z

Osoby zmocněné

k předání díla: J .

na straně zhotovitele

Předmětem smlouvy o dílo ze dne 04.09.2023 je realizace díla „Rekonstrukce bytů - U Jatek 1 byt č.2, 19, 21 a přívod elektro“. Smluvní strany se v souladu s čl. XII odst. 8. Smlouvy dohodly na změnách této Smlouvy v tomto rozsahu:

**A.  
Cena díla**

Článek IV., odst. 1., Cena díla, se mění a nově zní takto:

1. Cena za řádně provedené a předané dílo specifikované v čl. II. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran ve výši:

Cena díla dle SoD	904.642,02 Kč bez DPH
Cena dodatku č.1 za vícepráce	29.112,68 Kč bez DPH
Cena dodatku č.1 za neprovedené práce	0,00 Kč bez DPH
Celková cena díla vč. D1	933.754,70 Kč bez DPH
DPH 12%	112.050,56 Kč
<b>Celková cena díla vč. DPH</b>	<b>1.045.805,26 Kč vč. DPH</b>

Ostatní odstavce IV. článku zůstávají beze změny.

**B.  
Závěrečná ujednání**

1. Ostatní podmínky Smlouvy o dílo ze dne 04. 09. 2023 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že tato smlouva z jakéhokoli důvodu nebude vyhotovena v elektronické podobě, bude vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo před jejím podepsáním přečetly, že je uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. K uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě dala souhlas Rada města Krnova usnesením č. 1402/31/RM/2024 ze dne 29. 01. 2024

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

- položkový rozpočet

Za objednatele:

V Krnově dne.....

\_\_\_\_\_  
Ing. Tomáš Hradil  
starosta města

Za zhotovitele:

V Krnově dne.....

\_\_\_\_\_  
Digitálně podepsal  
Jiří Holínka  
Datum: 2024.02.12  
18:21:56 +01'00'  
Jiří Holínka

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Vícepráce - rekonstrukce bytu U Jatek 1**

**Byt č.3, 19, 21 a společné prostory**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			18 187,68
MON			10 925,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>29 112,68</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>12 %</b>	<b>29 112,68 CZK</b>
Snížená DPH	<b>12 %</b>	<b>3 493,52 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Zaokrouhlení		<b>0,00 CZK</b>

**Cena celkem s DPH**

**32 606,20 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>SO05</b>	<b>Stavební práce</b>	<b>29 112,68</b>	<b>0,00</b>	<b>3 493,52</b>	<b>32 606,20</b>	<b>100</b>
01	Vícepráce - rekonstrukce bytu U Jatek 1 - byt č.19	12 087,68	0,00	1 450,52	13 538,20	42
01	Vícepráce - rekonstrukce bytu U Jatek 1 - byt č.21	3 250,00	0,00	390,00	3 640,00	11
01	Vícepráce - rekonstrukce bytu U Jatek 1 - byt č.3	2 850,00	0,00	342,00	3 192,00	10
01	Vícepráce - rekonstrukce bytu U Jatek 1 - elektro společné prostory	10 925,00	0,00	1 311,00	12 236,00	38
Celkem za stavbu		29 112,68	0,00	3 493,52	32 606,20	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV			18 187,68	62
M21	Elektromontáže	MON			10 925,00	38
Cena celkem					29 112,68	100

### Položkový rozpočet

S:	Stavební práce
O:	Stavební práce
R:	Vícepráce - rekonstrukce bytu U Jatek 1 - byt č.3

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				
1	766664915	Uprava dveřních křídel	kus	4,00000		obchodní tajemství

## Položkový rozpočet

S:	Stavební práce
O:	Stavební práce
R:	Vícepráce - rekonstrukce bytu U Jatek 1 - byt č.19

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				
1	766661112	Montáž dveří do zárubně, oteviravých 1kř. do 0,8 m	kus	2,00000		
2	766664915	Uprava dveřních křídel	kus	4,00000		
3	61160101Rwc	Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 80x197 včetně kování	kus	1,00000		obchodní tajemství
4	61260603R	Dveře vnitřní hladké 2/3 sklo 1kř. 80x197 včetně kování	kus	3,00000		
5	998766202	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	119,68000		

### Položkový rozpočet

S:	Stavební práce
O:	Stavební práce
R:	Vícepráce - rekonstrukce bytu U Jatek 1 - byt č.21

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				
1	766664915	Uprava dveřních křídel	kus	4,00000		

obchodní tajemství

## Položkový rozpočet

S:	Stavební práce
O:	Stavební práce
R:	Vícepráce - rekonstrukce bytu U Jatek 1 - elektro společné prostory

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				
1	900	HZS elektromontér v tarifní třídě 8	h	23,00000		
		Vyznačení stávajícího elektra : 4*2			8,00000	
		Průrazy do 7 bytových jednotek a příprava na nové zapojení : 15			15,00000	

obchodní tajemství