

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, dne 20.3.2023, číslo smlouvy 0074/2023 (dále jen „Smlouva“)

mezi

1. **Město Podbořany**

se sídlem Mírová 615, Podbořany
doručovací adresa Mírová 615, Podbořany
zastoupené Mgr. Bc. Radkem Reindlem – starostou města
IČ: 00265365
DIČ: CZ00265365
bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen „Objednatel“)

a

2. **DESIGNPROJEKT s.r.o.**

se sídlem: Adolfa Heyduka 1114, Žatec, PSČ 438 01
doručovací adresa: Adolfa Heyduka 1114, Žatec, PSČ 438 01
zastoupené Ing. Břetislavem Sedláčkem ([REDAKCE]), jednatel společnosti
IČ: 092 10 121
DIČ: CZ092 10 121
bankovní spojení [REDAKCE]

(dále jen „Zhotovitel“)

(Zhotovitel a Objednatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý zvlášť jen „Smluvní strana“).

I. **PŘEDMĚT DODATKU**

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1.1 Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu Díla. Znění **odst. 2.1** se změní následovně:

Původní znění:

„Dílem se podle této Smlouvy rozumí zhotovení jednostupňové projektové dokumentace pro společné povolení (územní rozhodnutí a stavební povolení) na akci „**PD - chodník v obci Sýrovice**“. Jedna se o stavba chodníku podél komunikace I/27 vč. přechodu pro chodce a stavba sjezdu k č.p. 67, Sýrovice“ (dále jen „Dílo“). Dílo bude sloužit pro územní a stavební řízení.“

Nové znění:

„Dílem se podle této Smlouvy rozumí zhotovení jednostupňové projektové dokumentace pro společné povolení (územní rozhodnutí a stavební povolení) na akci „**PD - chodník v obci Sýrovice**“. Jedná se o stavbu chodníku podél komunikace I/27 a stavbu sjezdu k č.p. 59, Sýrovice“ (dále jen „Dílo“). Dílo bude sloužit pro územní a stavební řízení.“

1.2 Smluvní strany se dohodly na změně ceny Díla. Znění odst. 4.1 se změní následovně:

Původní znění:

„Smluvní strany sjednávají, že celková cena Díla bez DPH činí 224.000,- Kč (slovy: dvě stě dvacet čtyři tisíc Korun českých), DPH činí 47.040,- Kč (slovy: čtyřicet sedm tisíc čtyřicet Korun českých), celková cena vč. 21 % DPH činí 271.040,- Kč slovy (dvě stě sedmdesát jedna tisíc čtyřicet Korun českých).“

Nové znění:

„Smluvní strany sjednávají, že celková cena Díla bez DPH činí 205.000,- Kč (slovy: dvě stě pět tisíc Korun českých), DPH činí 43.050,- Kč (slovy: čtyřicet tři tisíce padesát Korun českých), celková cena vč. 21% DPH činí 248.050,- Kč slovy (dvě stě čtyřicet osm tisíc padesát Korun českých).“

1.3 Znění odst. 4.2 se změní následovně:

Původní znění:

„Cena je dále členěna podle stavebních objektů (Dále jen SO) následovně:

SO-01 – stavba chodníku, Sýrovice

Cena:	151.000,- Kč bez DPH,
DPH činí:	31.710,-Kč
cena vč. DPH:	182.710,-Kč
Projektová dokumentace 80 %:	120.800,-Kč bez DPH
Inženýrská činnost, rozpočet a VV 20 %:	30.200,-Kč bez DPH

SO-02 – stavba přechodu pro chodce, Sýrovice

Cena:	39.000,- Kč bez DPH,
DPH činí:	8.190,-Kč
cena vč. DPH:	47.190,-Kč
Projektová dokumentace 80 %:	31.200,-Kč bez DPH
Inženýrská činnost, rozpočet a VV 20 %:	7.800,-Kč bez DPH

SO-03 – stavba sjezdu k č.p. 67, Sýrovice

Cena:	34.000,- Kč bez DPH,
DPH činí:	7.140,-Kč
cena vč. DPH:	41.140,-Kč
Projektová dokumentace 80 %:	27.200,-Kč bez DPH
Inženýrská činnost, rozpočet a VV 20 %:	6.800,-Kč bez DPH“.

Nové znění:

„Cena je dále členěna podle stavebních objektů (Dále jen SO) následovně:

SO-01 – stavba chodníku, Sýrovice

Cena:	171.000,- Kč bez DPH,
DPH činí:	35.910,-Kč
cena vč. DPH:	206.910,-Kč
Projektová dokumentace 80 %:	140.800,-Kč bez DPH
Inženýrská činnost, rozpočet a VV 20 %:	30.200,-Kč bez DPH

SO-03 – stavba sjezdu k č.p. 59, Sýrovice

Cena:	34.000,- Kč bez DPH,
DPH činí:	7.140,-Kč
cena vč. DPH:	41.140,-Kč
Projektová dokumentace 80 %:	27.200,-Kč bez DPH
Inženýrská činnost, rozpočet a VV 20 %:	6.800,-Kč bez DPH.“

II. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn v platnosti.
- 2.2 Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem Smluvních stran.
- 2.3. Tento dodatek je vyhotoven v listinné podobě s vlastnoručními podpisy anebo v elektronické podobě s platnými elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaných certifikátech. Je-li dodatek vyhotoven v listinné podobě, je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každá Smluvní strana.

V Podbořanech dne

V Žatci dne

Mgr. Bc. Raděk Reindl

Ing. Břetislav Sedláček

Objednatel

zhotovitel

Schváleno usnesením Rady města č. 44/2024 ze dne 31.1.2024