

**DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

Čl. I. - Smluvní strany

Objednatel: Fakultní Thomayerova nemocnice
Víteňská 800
140 59 Praha 4 – Krč,
IČ: 00064190
DIČ: CZ00064190
Bankovní spojení: XXX

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vl. 1043
Zastoupená: doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc. – ředitel nemocnice

Ve věcech technických, předání a převzetí díla je za Objednatele oprávněn jednat a podepisovat: [OU OU]

(dále také jen „Objednatel“)
na straně jedné

Zhotovitel: Zeppelin CZ s.r.o.
Lipová 72
25101 Modletice

IČ 18627226
DIČ: CZ18627226
Bankovní spojení: XXX
Číslo účtu: XXX
Zapsán v obchodním rejstříku Spisová značka C 2346 vedená u Městského soudu v Praze
Zastoupený: Ing. Jan Grünwald, finanční ředitel
Ing. Dalibor Zamykal, ředitel divize ES

(dále také jen „Zhotovitel“)
na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně jako „smluvní strany“, jednotlivě též jako „smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely dne 4.9.2023 Smlouvu o dílo, jejíž předmětem je provedení opravy motoru CAT G3512 z kogenerační jednotky včetně příslušenství (dále jen „Smlouva“).

Vzhledem k tomu, že přesný rozsah oprav (nad rámce předpokládaného rozsahu opravy) je možné stanovit až po rozebrání motoru kogenerační jednotky, ujednaly si smluvní strany v čl. II., bodu 4. Smlouvy, že po rozebrání motoru a zjištění přesného rozsahu opravy uzavřou dodatek ke Smlouvě.

Zhotovitel provedl rozebrání motoru a vypracoval odborný posudek o rozsahu poškození motoru (viz příloha č. 1 tohoto dodatku). Na základě toho uzavírají smluvní strany tento dodatek, kterým navyšují rozsah opravy, navyšují cenu za provedenou opravu a prodlužují lhůtu pro dokončení díla. Uvedené změny Smlouvy jsou vyhrazenými změnami podle § 100 ZZVZ a jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 5 ZZVZ.

Článek III. – Předmět dodatku

1. Čl. II. Smlouvy se doplňuje o nový bod 5. v následujícím znění:
„Rozsah plnění se rozšiřuje o vícepráce na základě zápisu z komisionální prohlídky provedené 30.1.2024 za účasti smluvních stran. (viz příloha č. 1 dodatku č.1 Smlouvy).
2. Čl. IV., bod 1. Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým zněním takto:
**„Doba plnění:
•Zahájení realizace díla: 5. září 2023
•Dokončení díla a jeho předání do provozu do: 31. května 2024.“**
3. Čl. V., bod 1. Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým zněním takto:
„Za provedení předmětu SOD (zhotovení díla), byla mezi smluvními stranami sjednána cena ve výši 10 711 550,- Kč bez DPH“
4. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

Článek X. - Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, že nebyl uzavřen v tísní nebo za nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí.
2. Zhotovitel prohlašuje, že mu Objednatel předal veškeré podklady a doklady potřebné k realizaci dodatečných služeb podle tohoto dodatku.
3. Tento dodatek nabývá platnosti jeho podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejněním v Registru smluv.
4. Dodatek je uzavírán elektronicky

Příloha č. 1 – Zápis z komisionální prohlídky provedené 30.1.2024 za účasti smluvních stran

Za zhotovitele:

V dne:

Za objednatele:

V Praze dne: 12.2.2024

Příloha č. 1

**Zápis z komisionální prohlídky – oprava KGJ Caterpillar G3512
770kW,
výrobní číslo 7NJ00663**

Datum konání komisionální prohlídky: **30.1.2024**

Prohlídka proběhla v prostorách Zeppelin CZ – Modletice.

Přítomní komisionální prohlídky:

**Fakultní Thomayerova Nemocnice Praha
CZ**

[OU OU]

[OU OU]

Zeppelin

[OU OU]

Po prohlídce rozebrané KGJ se všichni přítomní shodli na následujícím rozšíření rozsahu opravy nad rámec již podepsané Smlouvy o dílo.

Nález a zhodnocení:

Na motoru KGJ je nenávratně poškozen blok motoru. Blok motoru, jakožto hlavní komponenta spalovacího motoru, je poškozena na zásadních místech jeho konstrukce. Vzhledem k dalším poškozeným dílům, jako jsou pohyblivé části (písty) a třecí plochy (válce), není již rentabilní provádět opravu stávajících komponent – bude provedena oprava výměnou za komponenty totožných parametrů. Parametry výroby elektrické energie budou zachovány naprosto totožné, jako dosud.



Návrh – úprava ceny:

- Navýšení celkové ceny díla o 731 500 Kč bez DPH

Návrh - Harmonogram prací:

- Dodání motorgenerátoru do ČR – do 22.3.2024
- Umístění kogenerační jednotky do kotelny – do 1.4.2024

- Dodávka a montáž vzduchotechniky – do 15.4.2024
- Dodávka, kompletace a osazení modulu se spalinovými výměníky – do 16.4.2024
- Dodávka a montáž potrubí odvodu spalin – 17.4.2024 + týden
- Nástup na topenářské, plynářské práce. 30.4. do 14.5.
- Nouzové chlazení - dodání 12 týdnů od objednání. (Pokud se chladič objedná 10.2. na instalaci může být 4.5. (Chladič se musí usadit, připojit)
- Nástup na elektro práce, izolace 14.5. do 28.5.
- Zahájení spouštění, naplnění provozními kapalinami, zkoušky 28.5 do 30.5.
- Předání díla - provedené generální opravy 31.5.

Po dobu záruky 24 měsíců (8000 MTH) je nutné používat originální oleje a filtry CAT[®] a provádět rozборы oleje a servisní činnost autorizovaným partnerem CAT[®].

Za FTN Praha:

.....
[OU OU]

Za Zeppelin CZ:

.....
[OU OU]

[OU OU] = osobní údaj