

SOUHRNNÝ LIST změnových listů											
Stavba:		Fakultní Thomayerova nemocnice – realizace energeticky úsporné renovace pavilonu G1 - opakovaná VZ									
Místo:		Videňská 800, 140 59 Praha		Datum:		23.01.2024					
Zadavatel:		Fakultní Thomayerova nemocnice		Projektant:		PPS KANIA					
Zhotovitel:		AVERS spol. s r.o.		Zpracovatel:		Martin Krejčík					
Základní smlouva:		229 812 952,02 Kč									
DPH 21%:		48 260 719,92 Kč									
Cena včetně DPH:		278 073 671,94 Kč									
									na žádost objednatel	nezbytné související práce	nepředvídatelné práce- náleзовé situace
Kód	Popis	Pokyn stavbě	Dodatek	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Soupis prací - Připočty bez DPH	Soupis prací - Odpočty bez DPH	Bilance - absolutní hodnota	§222 odst.4 (15%)	§222 odst.5 (50%)	§222 odst.6 (50%)
Náklady z rozpočtů				4 786 018	5 791 082						
	ZL17 - Protipožární omítka - trapézový plech nástavby 4NP, protipožární opláštění sloupů	D2		267 221	323 337	324 476	-57 255	381 731		381 731	
	ZL20 - Omítková vrstva - slído do omítky	D2		310 314	375 479	310 314	0	310 314	310 314		
	ZL21 - Markýza hlavního vstupu - doplnění betonáže druhé poloviny	D2		33 218	40 194	33 218	0	33 218		33 218	
	ZL22 - Ocelové kce - ztužení piliře RTG v 1NP, výztuha pro C-kazety v místě větrací žaluzie ve 4NP, konstrukce pro kotvení zábradlí - LOP lodžie	D2		172 750	209 027	172 750	0	172 750		172 750	
	ZL23 - Ohřev UT + TUV	D2		662 673	801 834	662 673	0	662 673			662 673
	ZL24 - Klempířské prvky - K48 (atika 3NP, K31 (parapety oken O16)	D2		-184 439	-223 171	523 645	-708 084	1 231 728	1 231 728		
	ZL25 - MEDICALNÍ PLYNY - doplnění nástěnné rampy pro 1 lůžko 3NP	D2		34 516	41 764	34 516	0	34 516		34 516	
	ZL26 - Bednění zatíkových žlabů pro přichycení svislé části EPDM folie - střecha 4NP	D2		40 327	48 796	40 327	0	40 327		40 327	
	ZL27- Dozdění stropní kce pod LOP jižní fasáda - 2NP, 3NP	D2		31 150	37 692	31 150	0	31 150		31 150	
	ZL28 - Záměna omítek za SDK podhled m.č 28 - vstup D2 k nákladnímu výtahu	D2		2 300	2 783	6 189	-3 889	10 077	10 077		
	ZL29 - Doplnění podlahových krabic - m.č. 12, 14 v 1NP, m.č. 157 ve 2NP	D2		30 305	36 669	30 305	0	30 305			30 305
	ZL30 - Ohřev UT	D2		824 248	997 341	824 248	0	824 248			824 248
	ZL31 - Potrubní pošta	D2		894 228	1 082 016	894 228	0	894 228	894 228		
	ZL32 - Doplnění RTG	D2		55 410	67 046	55 410	0	55 410		55 410	
	ZL33 - Změna trasy kanalizace v rozvodné nn - m.č. 032 v 1PP	D2		3 235	3 915	3 235	0	3 235			3 235
	ZL34 - Záměna omítek za SDK podhled, úprava přípojevacích spár LOP - vstupní haly m.č. 56a, 56 b	D2		61 047	73 867	92 071	-31 024	123 095		123 095	
	ZL35 - Střecha nad 3NP - montáž CW profilu pro přichycení EPDM folie na střešní nástavbu	D2		21 802	26 381	21 802	0	21 802		21 802	
	ZL36 - Doplnění přívodních kabelů pro vstupní dveře v LOP9, LOP10 Změna připojení aut. posuvných dveří	D2		78 870	95 433	78 870	0	78 870		78 870	
	ZL37 - Úprava ochranného pospojování hromosvodu	D2		81 764	98 934	113 525	-31 761	145 286		145 286	
	ZL38 - Přemístění venkovních jednotek chlazení 10a,11a,11c, 11d	D2		315 060	381 222	329 422	-14 362	343 784		343 784	

[illegible]