

DODATEK č. 10 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na zhotovení Záměru projektu a Dokumentace pro společné povolení a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného pracoviště OŘ Praha“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená [REDACTED], ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-663/2019/PH

ISPROFOND: 511 352 0026

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

PROJEKT servis spol. s r.o.

se sídlem U Elektry 830/2b, Praha 9, 198 00

IČO: 49823141 DIČ: CZ49823141

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 31889

zastoupená Ing. Martinem Koudelkou, jednatelem

Bankovní spojení: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

U Elektry 830/2b, Praha 9, 198 00

číslo smlouvy: **SML-P-2019-002**

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 8.3.2019 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení Záměru projektu a Dokumentace pro společné povolení a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného pracoviště OŘ Praha“ ve znění jejích dodatků č. 1–9, s účinností Smlouvy ke dni 12.3.2019 (dále jen „Smlouva“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla bez DPH:	5.458.000,- Kč
Cena prací dle dodatku č. 2, bez DPH	432.000,- Kč
Cena prací dle dodatku č. 3, bez DPH	140.000,- Kč
Cena prací dle dodatku č. 5, bez DPH	344.000,- Kč
Cena prací dle dodatku č. 8, bez DPH	380.000,- Kč
Cena prací dle dodatku č. 9, bez DPH	770.000,- Kč

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 10 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

- 1. Úprava rozsahu předmětu Díla a přílohy č. 1 Smlouvy.** Důvodem pro úpravu rozsahu předmětu Díla v podobě navýšení hodinové dotace autorského dozoru bylo prodloužení stavby (viz ZL č. 1 a Dodatek č. 1 k základní SOD č. E618-S-3754/2022 prodlužující termín dokončení stavby o 108 dní) a rozšíření stavby o lokalitu Praha hl. n. V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla dochází též k celkovému **navýšení ceny Díla o 379.200,- Kč bez DPH.**
- 2. V harmonogramu prací** spadá plnění výše uvedených víceprací do dílčí etapy č. 9 (výkon autorského dozoru).

Smluvní strany se analogicky s ustanovením **§ 222 odst. 5** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZZVZ“) dohodly na několika výše uvedených změnách Smlouvy, které jsou změnami nepodstatnými z těchto důvodů:

- a) dodatečné služby od zhotovitele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné z důvodu dosažení účelu původně zadané veřejné zakázky, tedy zhotovení Záměru projektu a Dokumentace pro společné povolení a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného pracoviště OŘ Praha“,
- b) změna v osobě zhotovitele není možná z ekonomických a technických důvodů
- c) a takováto změna by způsobila objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů, především pro složité organizační a technické činnosti spočívající v koordinaci postupů a slučitelnosti prací a zpomalení stavebních postupů

Součet hodnot změn závazků dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ je 7,91 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článků 3.1, 3.3 a 3.5 Smlouvy a příloh č. 1, 4 a 5.

I. Předmět Dodatku

a) Dochází k rozšíření rozsahu Díla:

Důvodem pro úpravu rozsahu předmětu Díla a navýšení hodinové dotace autorského dozoru je prodloužení realizace stavby o cca 4 měsíce a rozšíření stavby o lokalitu Praha hl. n. Z výše uvedených důvodů se **navyšuje rozsah autorského dozoru o ■■■ hodin.**

b) Dochází k úpravě ceny Díla:

Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o 379.200,- Kč bez DPH.

Ruší se stávající znění článku 3, odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tomto znění:

Článek 3. - PŘEDMĚT. CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování ZP, DUSP a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4, **ve znění dodatku č. 10 této Smlouvy**, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla dle Smlouvy, bez DPH	5.458.000,- Kč
Cena prací dle dodatku č. 2, bez DPH	432.000,- Kč
Cena prací dle dodatku č. 3, bez DPH	140.000,- Kč
Cena prací dle dodatku č. 5, bez DPH	344.000,- Kč
Cena prací dle dodatku č. 8, bez DPH	380.000,- Kč
Cena prací dle dodatku č. 9, bez DPH	770.000,- Kč
Cena prací dle dodatku č. 10, bez DPH	379.200,- Kč

Cena Díla celkem dle dodatku č. 10, bez DPH 7.903.200,- Kč

Slovy: sedm milionů devět set tři tisíc dvě stě korun českých

1. **Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rozpis Ceny Díla**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu dodatku č. 9 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 1 Dodatku (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

Článek 3. - PŘEDMĚT. CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

3.5 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této

Smlouvy (dále jen „Harmonogram plnění“), **ve znění dodatku č. 10 této Smlouvy**, a vykonávat autorský dozor po celou dobu realizace Stavby.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:
 - příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis Ceny Díla
 - nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 10

Za objednatele:

V Praze



13.02.2024 11:47

Podepsáno elektronicky

ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Praze



Digitálně podepsal

Datum: 2024.02.05

12:07:35 +01'00'

Ing. Martin Koudelka
jednatel společnosti
PROJEKT servis spol. s r.o.

Příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis Ceny Díla

- **Cena za zpracování Záměru projektu a Dokumentace pro společné povolení (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:**

1. Základní služby na zpracování ZP a DUSP

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
1a	Záměr projektu (v rozsahu Směrnice č. V - 2/2012 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	hod	■	■	■
1b	Záměr projektu další varianty dle dodatku č. 2 (v rozsahu Směrnice č. V - 2/2012 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	hod	■	■	■
2	Dokumentace pro společné řízení				
2.1	Zpracování Dokumentace pro společné řízení vyjma příloh G, H a I, J a K včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP včetně prací dle dodatku č. 3 a č. 5	hod	■	■	■
2.2	Zpracování Dokumentace pro společné řízení - příloha G v rozsahu stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy G - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně prací dle dodatku č. 3 a č. 5	hod	■	■	■
2.3	Kompletní dokladová část (Zpracování Dokumentace pro společné řízení - příloha H v rozsahu přílohy H -dokladové části dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti včetně prací dle dodatku č. 3	hod	■	■	■

2.4	Kompletní geodetická část (Zpracování Dokumentace pro společné řízení – příloha I v rozsahu přílohy I - geodetické části dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti včetně prací dle dodatku č. 3 a č. 5	hod	■	■	■
3	Definitivní odevzdání dokumentace záměru projektu, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	■	■	■
4	Definitivní odevzdání Dokumentace pro společné řízení dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	■	■	■
Celkem za základní služby:					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Dodatečné služby na zpracování DUSP

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
5	Zajištění mapových podkladů	km	■	■	■
6	Geodetické práce	km	■	■	■
7	Doplňující geotechnický průzkum pro železniční spodek	km	■	■	■
8	Jiné průzkumy (např. pyrotechnický průzkum; pedologický průzkum atd.)	hod	■	■	■
9	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod	■	■	■
10	Koordinátor BOZP v přípravě	hod	■	■	■
11	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■	■
12	Inženýrská činnost zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu	hod	■	■	■
13	Zpracování dokumentace FVE v podrobnosti pro výběr dodavatele stavby a realizaci díla.	hod	■	■	■
14	Inženýrská činnost zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání stavebního povolení, nebo změnu stavby před dokončením pro realizaci FVE a získání dotace.	hod	■	■	■
Celkem za dodatečné služby:					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. Cena za výkon autorského dozoru

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
15	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle zadávací dokumentace	hod	█	█	█

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 24 měsíců) v celkovém počtu 120 hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru, včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

Cena Díla:

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Všše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
7 903 200.0 Kč	1 659 672.0 Kč	9 562 872.0 Kč
z toho:		
<u>Cena za zpracování ZP</u>		
█	█	█
<u>Cena za zpracování DUSP</u>		
█	█	█
<u>Cena za výkon autorského dozoru</u>		
█	█	█

- Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování ZP, DUSP a výkon autorského dozoru:

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
1a. Dílčí etapa	█	█
1b. Dílčí etapa	█	█
2. Dílčí etapa	█	█
3. Dílčí etapa	█	█
4. Dílčí etapa	█	█
5a. Dílčí etapa	█	█
5b. Dílčí etapa	█	█
6. Dílčí etapa	█	█
7. Dílčí etapa	█	█

8. <u>Dílčí etapa</u>	██████████	██████████
9. <u>Výkon autorského dozoru</u>	██████████	██████████
<u>Celkem:</u>	<u>7 903 200.0 Kč</u>	<u>9 562 872.0 Kč</u>