

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: PF 374/2023

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na zhotovení projektové dokumentace na akci:

„Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. – DS Uherské Hradiště – stavební úpravy pro EPS

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Sídlo : **Sociální služby Uherské Hradiště, p. o.**
Statutární orgán : Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště
Osoby oprávněné jednat : Ing. Marie Fremlová – ředitelka organizace
a) ve věcech smluvních : Ing. Marie Fremlová – ředitelka organizace
b) ve věcech technických : Ing. Romana Kročová – investiční referent
Mgr. Lenka Šupková – vedoucí zařízení

IČO : 00092096
DIČ : neplátce
Bankovní ústav : KB Uherské Hradiště, a. s.
Číslo účtu : 115-909880257/0100
Telefon : 572 414 512
E-mail : sekretariat@ssluh.cz
ID DS : zetk74k

Zhotovitel

Sídlo : POLSON FIRE, s.r.o.
Statutární orgán : Březnice 366, 760 01 Březnice
Osoby oprávněné jednat : Ing. David Polášek, jednatel společnosti
a) ve věcech smluvních : Ing. David Polášek, jednatel společnosti
b) ve věcech technických : ██████████

IČO : 08970416
DIČ : neplátce
Bankovní ústav : Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu : 2120978002/5500
Telefon : ██████████
E-mail : ██████████
ID DS : 3rgr69k

2. PAREAMBULE

- 2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, číslo objednatele SML/0094/2023, číslo zhotovitele PF 374/2023 (dále jen smlouva), uzavřené dne 10. 8. 2023.
- 2.2. Důvodem pro zpracování Dodatku č. 1 ke smlouvě je posun termínu dokončení a protokolárního předání díla s ohledem na výskyt objektivních okolností, které bez viny zhotovitele prodlouží dobu výkonu inženýrské činnosti za účelem vydání správního řízení pro vydání povolení stavby.

Dodatkem č. 1 ke Smlouvě se mění:

3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

Původní znění článku 4. Smlouvy - Termíny a místo plnění, bod. 4.2.:

Inženýrská činnost pro vydání stavebního povolení dle odst. 3.3 v termínu **do 90 kalendářních dnů** ode dne předání dokumentace pro vydání stavebního povolení. V případě výskytu objektivních okolností, které bez viny zhotovitele prodlouží dobu správního řízení o vydání rozhodnutí o umístění stavby a povolení stavby, prodloužuje se sjednaný termín o dobu shodnou, o kterou se správní řízení prodloužilo.

Článek 4. Smlouvy, bod 4.2. po změnách zní:

- 3.1. **Inženýrská činnost** pro vydání stavebního povolení v termínu **do 120 kalendářních dnů** ode dne předání dokumentace pro vydání stavebního povolení (tj. do 6. 3. 2024).

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Veškerá ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.
- 4.2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými; účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Zveřejnění dodatku v zákonné lhůtě prostřednictvím registru smluv provede objednatel.
- 4.3. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních stejné právní síly, z nichž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel obdrží také 1 vyhotovení.

V Uherském Hradišti dne: 5. 2. 2024

Ve Zlíně dne: 5. 2. 2024

Ing. Marie Fremlová
ředitelka organizace

Ing. David Polášek
jednatel společnosti