

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „OZ“), dále jen „smlouva“

Číslo smlouvy objednatele: PVL-1860/2023/SML

Číslo smlouvy zhotovitele:

Smluvní strany:**objednatel:****Povodí Vltavy, státní podnik**

sídlo:

Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

statutární orgán:

RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

oprávněn jednat o věcech technických:

[redacted], ředitel závodu Berounka
[redacted], vedoucí provozního střediska Plzeň
[redacted], úsekový technik provozního úseku Plzeňské toky

IČ:

70889953

DIČ:

CZ70889953

bankovní spojení:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu:

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.:

e-mail: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a**zhotovitel:****LESÍK s.r.o.**

sídlo:

Senecká 24, 330 08 Zruč-Senec

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

oprávněn jednat o věcech technických:

IČO:

26330318

DIČ:

CZ26330318

bankovní spojení:

ČSOB

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 13735

tel.:

e-mail: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 08.09.2023 na základě výsledku řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s §§ 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“ nebo „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**Radbuza, ř.km 0,00-0,85, k.ú. Plzeň, pravý břeh, údržba břehových porostů**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvhodnější.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
3. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo spočívajících v provedení dodatečných prací, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla smlouva o dílo uzavřena. Tyto změny vznikly v důsledku objektivních okolností, které objednatel jednající s řádnou péčí nemohl předvídat. Dodatečné práce představují navýšení množství pokácených stromů a vodorovné přemístění jejich kmenů a větví na základě na místě zjištěného faktického stavu stromů.

Rozsah veškerých změn vyplývá z přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 1.

II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek III „Cenové a platební podmínky“ odstavec 1. se mění následovně:

Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši:

cena díla dle smlouvy o dílo (bez DPH): 911.290,00 Kč

dodatečné práce dle dodatku č. 1 (bez DPH): 392.680,00 Kč

**Cena díla dle dodatku č. 1 (bez DPH): 1.303.970,00 Kč
(slovy: jeden milion tři sta tři tisíc devět set sedmdesát korun českých).**

Cena díla se sjednává a vychází z aktualizovaného soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Příloha č. 1 se mění následovně:

Dosavadní příloha č. 1 smlouvy o dílo (Oceněný soupis prací) se v plném rozsahu nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (Aktualizovaný soupis prací).

Článek III „Cenové a platební podmínky“ odstavec 12. se mění následovně:

Zhotovitel se zavazuje odkoupit od objednatele vytěženou a zpracovanou dřevní hmotu v předpokládaném objemu 526 m³ pro druhotné využití. Zhotovitel uhradí objednateli za celkové množství odkoupené dřevní hmoty částku: 136 955,00 Kč bez DPH.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že naplnění povinnosti zveřejnění smluvního dodatku č. 1 v souladu se zněním zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.

Je-li tento dodatek č. 1 uzavřen v listinné podobě, je vyhotoven 4 stejnopisy, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel 2 stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, není uzavírán v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je:
Příloha č. 1: „Aktualizovaný soupis prací“

V Plzni dne

Ve Zruči - Senci dne

objednatel:

zhotovitel:

.....
[redacted]
ředitel závodu Berounka
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
[redacted]
jednatel
LESÍK s.r.o.