

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

ev. č. 120/2021/SS

uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku,  
dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, takto:

## 1. Účastníci

- 1.1. **Město Mělník**, se sídlem Městského úřadu náměstí Míru 1, 276 01 Mělník, identifikační číslo 237051, daňové i. č. CZ00237051, zastoupené Ing. Tomášem Martincem Ph.D., starostou, dále jen „objednatel“
- 1.2. **Pavel Sedláček**, se sídlem Máchova 2620, 276 01 Mělník, identifikační číslo 66411858, ██████████ bankovní spojení ČS Mělník, číslo účtu 466291399/0800 zastoupen Pavlem Sedláčkem, ██████████ společnost zapsána v živnostenském rejstříku MÚ Mělník, dále jen „zhotovitel“

## 2. Předmět dodatku

- 2.1. Na základě jednání objednatele se zhotovitelem o montáži druhé autobusové zastávky určené dle uzavřené SOD pro akci „**Dodávka a montáž 2ks zastávek BUS v ul. Fibichova**“ došlo z důvodů změny požadavku objednatele, nerealizovat montáž zastávky BUS u objektu České spořitelny v ulici Fibichova, k dohodě smluvních stran, že tato již vyrobená konstrukce bude osazena v ulici Plavební.
- 2.2. Vzhledem ke změně místa montáže se změnilly podmínky pro osazení konstrukce mění se cena díla. Cena díla se mění.  
Dle přílohy č. 1 se cena za dílo snižuje o práce a dodávky spojené s montáží v ulici Fibichova, **méně práce ve výši 26 892,- Kč bez DPH**.  
Dle přílohy č. 2, cenové nabídky zhotovitele ze dne 31. 7. 2023, se cena za dílo zvyšuje o práce a dodávky spojené s montáží zastávky v ulici Plavební, **vícepráce ve výši 37 951,- Kč bez DPH**.
- 2.3. Celková cena za dílo se zvyšuje o **11 059,- bez DPH**.
- 2.4. Z výše uvedených důvodů se smluvní stany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1.

## ZMĚNA ČLÁNKU 3:

## 3. Čas a místo plnění

- 3.1. Dílo bude provedeno v termínu:
  - 3.1.2 předání staveniště: 10. 7. 2023
  - 3.1.3. předání díla: 30. 9. 2023

## ZMĚNA ČLÁNKU 4:


### 4. Cena díla

- 4.1. Cena díla se mění tak, že nově zní: Cena za provedení díla je stanovena dohodou účastníků na **321 716,- Kč bez DPH** a je sjednána jako cena maximální, nepřekročitelná po celou dobu provádění díla, zahrnující veškeré náklady potřebné k vytvoření díla, jakož i přiměřený zisk zhotovitele.


### 5. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením rady města Mělník číslo 634/2023/R ze dne 4. 9. 2023.
- 5.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 5.3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 5.4. Tato smlouva je uzavřena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každý z účastníků obdrží dvě vyhotovení.
- 5.5. Účastníci prohlašují, že jsou plně svéprávní, že právní jednání spojená s uzavřením této smlouvy učinili svobodně a vážně, že nikdo z nich nejednal v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek, že s obsahem smlouvy se řádně seznámili, porozuměli mu, souhlasí s ním a na důkaz toho smlouvu podepisují.

V Mělníku dne 22. 12. 2023



Ing. Tomáš Martinec Ph.D.,  
starosta města Mělník



Pavel Sedláček



# Pavel Sedláček

Máchova 2620 276 01 Mělník

Investor : SUK Mělník

## Měněpráce

Zabezpečení prostoru zastávky	1,0 kpl	3 500,00 Kč kpl	3 500,00 Kč
Rozebrání zámkové dlažby	6,0 m2	150,00 Kč m2	900,00 Kč
Ruční hloubení základových patek	1,5 m3	3 650,00 Kč m3	5 475,00 Kč
Brtonáž základových patek	1,5 m3	3 850,00 Kč m3	5 775,00 Kč
Zpětná montáž zámkové dlažby	6,0 m2	550,00 Kč m2	3 300,00 Kč

Montáž zastávky	1,0 kpl	7 942,00 Kč kpl	7 942,00 Kč
-----------------	---------	-----------------	-------------

**Cena bez DPH 26 892,00 Kč**

**Cena s DPH 21% 32 539,00 Kč**

### **Pavel Sedláček**

Montáže suchých staveb a truhlářství  
Máchova 2620, 276 01 Mělník  
IČO: 66411858



# Pavel Sedláček

Máchova 2620 276 01 Mělník

Investor : SMA Mělník

## Vícepráce

### Zastávka plavební

Demontáž stávajících žulových obrub	5,0	mb	120,00 Kč	mb	600,00 Kč
Ruční výkop patek	1,2	m3	1 800,00 Kč	m3	2 160,00 Kč
Naložení, odvoz a likvidace výkopku	1,2	m2	2 400,00 Kč	m3	2 880,00 Kč
D+M Ztraceného bednění	6,0	ks	250,00 Kč	ks	1 500,00 Kč
Betonáž patek	1,0	m3	4 500,00 Kč	m3	4 500,00 Kč
Montáž zastávky + zasklení	1,0	kpl	12 000,00 Kč	kpl	12 000,00 Kč
Nové kotvy dle potřeby	1,0	kpl	5 500,00 Kč	kpl	5 500,00 Kč
Roční uskladnění a zabalení zastávky	1,0	kpl	6 000,00 Kč	kpl	6 000,00 Kč
VRN	1,0	kpl	2 811,00 Kč	kpl	2 811,00 Kč

Cena bez DPH 37 951,00 Kč

Cena s DPH 21% 45 921,00 Kč

## Pavel Sedláček

Montáže suchých staveb a truhlářství

Máchova 2620, 276 01 Mělník

IČO: 66411858