

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 29.6.2016
na akci:

„Zhotovení sádrokartonových podhledů č.p. 66 Velemyšleves, okres Louny“

1. Smluvní strany:

1.1. Zhotovitel: Tomáš Knedlík
Velemyšleves 48, 438 01 Žatec
IČ: 69901775
Tel.: 603502154
E-mail: tomastav@email.cz
Zástupce: ve věcech smluvních i technických Tomáš Knedlík
Dále jen zhotovitel

a

1.2. Objednatel: Obec Velemyšleves
Velemyšleves 100, 438 01 Žatec
IČ: 00556467
Tel.: 415785131
E-mail: velemysleves@tiscali.cz
Zástupce: ve věcech smluvních i technických p. Miloslav Štípek
ve věcech technických p. Jaromír Vavruška, tel. 728110664
Dále jen „objednatel“

2. Změny smlouvy:

- 2.1. Ve výše uvedené smlouvě se dle přílohy která je nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 mění ustanovení v článku II. Doba plnění a článku III. Cena díla následovně:
1. V článku II. Doba plnění se mění odstavec č.2 takto : Termín zahájení prací : 1.7.2016.
Termín předání díla: 20.9.2016.
 2. V článku III. Cena díla se mění odstavec č. 1 takto: Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo cenu dohodnutou ve výši **220.725,00 Kč . Cena je konečná - zhotovitel není plátcem DPH.**

3.1. Ostatní nedotčená ustanovení smlouvy o dílo ze dne 29.6.2016 se nemění a tvoří společně s tímto dodatkem č.1 smlouvu o dílo.


3.2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 29.6.2016 je vypracován ve dvou vyhotoveních, každé s platností originálu , z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.

Velemyšleves dne 30.8.2016

Velemyšleves dne 30.8.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:


.....


.....

Miloslav Štípek –starosta obce

Tomáš Knedlík - majitel

OBEC VELEMYŠLEVES
438 01 Žatec
IČO: 556 467

TOMÁŠ KNEDLÍK
ZEDNICTVÍ
montáže suché vnitřní výstavby
Velemyšleves 48, 438 01 Žatec
IČO: 699 01 775
tel.: 603 502 154

**Příloha dodatku č. 1 která je nedílnou součástí dodatku č. 1 SoD
na zhotovení sádrokartonových podhledů č.p.66 Velemyšleves, okres Louny.**

Cenová úprava dodatku č. 1 k SoD ze dne 29.6.2016 :

Vícepráce a méněpráce dohodnuté na kontrolním dnu z 25.8.2016 konaného na stavbě samé:

Méněpráce :

| | |
|---|-----------------------|
| - ISOVER 160 mm | - 11.120,00 Kč |
| - ISOVER 30 mm | - 6.525,00 Kč |
| - Folie parozábrana | - 3.525,00 Kč |
| - Kotvicí technika (šrouby, vruty, hmoždinky) | - 709,00 Kč |
| CELKEM | - 21.879,00 Kč |

Vícepráce :

| | |
|---|-----------------------|
| - ROTAFLEX 160 mm | + 8.000,00 Kč |
| - Strop byt č.1 nadměrná vlhkost – desky RBI místo RB(A) | + 820,00 Kč |
| - Byt č.2-protipožární strop deskyRF(DF)15mm místo RB(A) | + 1.790,00 Kč |
| - Obložení traverz 27, 5 bm-cena práce vč. materiálu | + 5.200,00 Kč |
| - Cena skutečné kotvicí techniky (šrouby,vruty,hmoždinky) | + 7. 681,00 Kč |
| - <u>Vyztužení původních rákosových stropů</u> | <u>+ 21.650,00 Kč</u> |
| CELKEM | + 45.141,00 Kč |

| | |
|-----------|----------------|
| Vícepráce | + 45.141,00 Kč |
| Méněpráce | - 21.879,00 Kč |

Rozdíl k úhradě (cena je konečná – zhotovitel je nenplátce DPH + 23.262,00 Kč

Časová úprava dodatku č. 1 k SoD :

Z důvodu rozšíření předmětu SoD o vyztužení části stávajících stropů v bytové jednotce č.4 (1 patro) se po vzájemné dohodě prodlužuje termín dokončení do **20.9..2016.**

Vypracováno dne 26.8.2016.

