

Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo

číslo smlouvy zhotovitele: 2503/20
číslo smlouvy objednatele: SML/0381/2020/ORM

o provedení projektových a inženýrských prací a činností
uzavřený dle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Dodatek č. 5“)

Objednatel: Město Hranice
Se sídlem: Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice
Zastoupený: Ing. Danielem Vitonským, starostou
IČO:
DIČ: CZ 00301311
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 1320837/0100

dále jen „objednatel“, a

Zhotovitel: Ing. arch. Tomáš Kočnar
Sídlo: Galašova 170, 753 01 Hranice
IČO: 42965993
DIČ: CZ 6303021021
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: ██████████

dále jen „zhotovitel“,

společně také „smluvní strany“.

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 7. 7. 2020 Smlouvu o dílo, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 15. 3. 2021, Dodatku č. 2 ze dne 16. 7. 2021, Dodatku č. 3 ze dne 14. 12. 2021 a Dodatku č. 4 ze dne 5. 9. 2023 (číslo smlouvy objednatele SML/0381/2020/ORM), dále také jen „Smlouva o dílo“, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo spočívající ve zpracování projektové dokumentace a související inženýrské činnosti na akci **Hranice - Revitalizace nábřeží v Kropáčově ulici**.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 5 dohodly na změně předmětu plnění stanoveného Smlouvou o dílo, resp. její přílohou, a to z důvodů provedení méněprací a víceprací které spočívají v:

1. Méněpráce - změna obsahu zadání - nebude projektována 2. etapa prací SO 05.2 - altán, SO 06.2 - objekt kavárny, VD – výtvarné dílo

2. Vícepráce - B. Dokumentace DUR - bude zpracována nově upravená PD ve stupni DUR pro změnu platného územního rozhodnutí v rozsahu:

SO 02 - pěší komunikace a odpočinkové zóny - změna polohy a velikosti části pěších komunikací, zpevněné plochy z původní 2. etapy včetně plochy původně plánované kavárny budou zahrnuty do 1. etapy

- SO 03 - stavební úpravy stávajícího objektu - změna rozsahu stavebních úprav a změna funkce stávajícího objektu – Objekt provozně technického zázemí parku (veřejné WC, skladové a technické zázemí)

- SO 04.1 - terénní úpravy – změna objemu terénních úprav v centrální části parku

- SO 06.1 – přípojky inženýrských sítí - změna umístění a délky přípojek – napojení objektu SO 03 na vodu a kanalizaci

- SO 08.1 – sadové úpravy – změna tvaru a typologie ploch zeleně v centrální části parku

- SO 10.1 – dešťová kanalizace, akumulace dešťových vod - změna počtu a umístění odtokových žlabů a jejich připojení, svedení dešťových vod ze střechy objektu SO 03, přepočítání bilance dešťových vod – úprava objemu nádrže ADV a vsakovacího průlehu

- **Vizualizace území** – jedná se o vizualizaci území v centrální zóně parku s upraveným objektem SO 03 – náhledy vizualizace 6 ks
- **C. Dokumentace pro stavební povolení** - bude zpracována PD ve stupni DSP s doplněním změn dle bodu 2 - dokumentace DUR
- **inženýrská činnost** – získání stanovisek ke změnám v PD (společná stanoviska k DUR i DSP)
- **D. Dokumentace pro provedení stavby** - bude zpracována PD ve stupni DPS s doplněním změn dle bodu 2 - dokumentace DUR a bodu 3 - dokumentace DSP

II.

Cena

1. Tímto Dodatkem č. 5 se text v článku IV. Cena, odstavci 1., ruší a nově nahrazuje textem v následujícím znění takto:

Vícepráce :

B. Dokumentace DUR

SO 02 - Pěší komunikace a odpočinkové zóny12 000,- Kč

SO 03 - Stavební úpravy stávajícího objektu24 000,- Kč

SO 04 - Terénní úpravy10 000,- Kč

SO 06 - Přípojky inženýrských sítí12 000,- Kč

SO 08 - Sadové úpravy8 000,- Kč

SO 10 - Dešťová kanalizace, akumulace dešť. vod8 000,- Kč

B. Dokumentace DUR celkem74 000,- Kč

Vizualizace území – náhledy vizualizace - 6 ks18 000,- Kč

C. Dokumentace DSP

SO 02 - Pěší komunikace a odpočinkové zóny14 000,- Kč

SO 03 - Stavební úpravy stávajícího objektu64 000,- Kč

SO 04 - Terénní úpravy12 000,- Kč

C. Dokumentace DSP celkem90 000,- Kč

D. Dokumentace DPS

SO 03 - Stavební úpravy stávajícího objektu92 000,- Kč

SO 06 - Přípojky inženýrských sítí4 000,- Kč

SO 08 - Sadové úpravy8 000,- Kč

SO 10 - Dešťová kanalizace, akumulace dešťových vod6 000,- Kč

D. Dokumentace DPS celkem110 000,- Kč

Celkem B – D vícepráce + 292 000,00 Kč

Méněpráce – 2. etapa celkem- 413 400,00 Kč
Cena víceprací a méněprací - dodatek č.5..... -121 400,00 Kč

Cena díla včetně dod. č. 41 522 170,00 Kč
Dodatek č. 5 (úprava ceny díla)..... - 121 400,00 Kč
Celková cena díla (včetně Dodatku č. 5)1 400 770,00 Kč

TERMÍNY PRACÍ

B. Dokumentace DURdo 14 dnů od nabytí právní moci tohoto dodatku
Inženýrská činnost 29. 2. 2024
Vizualizace území – náhledy vizualizace - 6 ks 15. 2. 2024
C. Dokumentace DSP celkem 29. 2. 2024
Inženýrská činnost 29. 3. 2024
D. Dokumentace DPS celkem 31. 5. 2024

III. Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.
3. Tento Dodatek č. 5 podléhá povinnému uveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., a že objednatel zajistí uveřejnění této smlouvy (Dodatku č. 5) v registru smluv v zákonné lhůtě.
4. Obsah smlouvy není obchodním tajemstvím ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku; smluvní strany souhlasí s případným zveřejněním smlouvy.
5. Tento Dodatek č. 5 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 5 k výše specifikované smlouvě přečetly, že je výrazem jejich svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož připojují vlastnoruční podpisy zástupců smluvních stran.
7. Podmínky platnosti tohoto právního jednání byly splněny schválením Rady města Hranic usnesením č906/2024 – RM 31 ze dne 23. 1.2024.

.....
Ing. Daniel Vitonský
objednatel

.....
Ing. arch. Tomáš Kočnar
zhotovitel