

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO

ze dne 10. 5. 2019

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

obchodní firma: **Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.**
se sídlem: Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem
doručovací adresa: Jateční 426, 400 19 Ústí nad Labem
IČO: 25013891
DIČ: CZ25013891
registrace: Krajský soud v Ústí nad Labem, sp. zn. B 945
zástupce: Mgr. Ing. Simona Mohacsi, MBA, předsedkyně představenstva
Roman Pospíšil, člen představenstva

dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

Zhotovitel – společnost DYSELEN:

Vedoucí účastník společnosti:

obchodní firma: **DYSK, spol. s r.o.**
se sídlem: Meziboří, Okružní 228, PSČ 435 13
IČO: 47287888
DIČ: CZ47287888
registrace: Krajský soud v Ústí nad Labem, sp. zn. C 3282
zástupce: Jan Řehák, jednatel

a druhý účastník společnosti:

obchodní firma: **ELTODO, a.s.**
se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4
IČO: 45274517
DIČ: CZ45274517
registrace: Městský soud v Praze, sp. zn. B 1573
zástupce: vedoucí účastník společnosti a třetí účastník společnosti jednající společně na základě čl. III společenské smlouvy o vzniku společnosti ze dne 14. 3. 2019

a třetí účastník společnosti:

obchodní firma: **Energovod CZ, a.s.**
se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4
IČO: 04155637

DIČ: CZ04155637
registrace: B 20697 vedená u Městského soudu v Praze
zástupce: Mgr. Marat Saber, předseda představenstva
Mgr. Ladislav Beran, místopředseda představenstva

společně dále jen „**zhotovitel**“ na straně druhé

uzavírají tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 10. 5. 2019,
ve znění dodatku č. 1 ze dne 5. 11. 2020, dohody o narovnání ze dne 20. 12. 2021,
dodatku č. 2 ze dne 5. 12. 2022, dodatku č. 3 ze dne 24. 4. 2023
a dohody o narovnání č. 2 ze dne 18. 10. 2023:

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Mezi objednatelem a zhotovitelem byla v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Výměna technologie usměřňovacích skupin a stejnosměrného rozvodu 660 V“, kterého se objednatel účastnil jako zadavatel a zhotovitel jako dodavatel (dále jen „**veřejná zakázka**“), uzavřena smlouva o dílo ze dne 10. 5. 2019, která byla v Registru smluv uveřejněna pod ID smlouvy 8353571 (dále jen „**smlouva o dílo**“), ve znění dodatku č. 1 ze dne 5. 11. 2020, který byl v registru smluv uveřejněn pod ID smlouvy 13446092 (dále jen „**dodatek č. 1**“), dohody o narovnání ze dne 20. 12. 2021, která byla v registru smluv uveřejněna pod ID smlouvy 17676515 (dále jen „**dohoda o narovnání**“), dodatku č. 2 ze dne 5. 12. 2022, který byl v registru smluv uveřejněn pod ID smlouvy 21215861 (dále jen „**dodatek č. 2**“), dodatku č. 3 ze dne 24. 4. 2023, který byl v registru smluv uveřejněn pod ID smlouvy 22688809 (dále jen „**dodatek č. 3**“) a dohody o narovnání č. 2 ze dne 18. 10. 2023, která byla v registru smluv uveřejněna pod ID smlouvy 24437775 (dále jen „**dohoda o narovnání č. 2**“).
- 2.2. Smlouvou o dílo se zhotovitel zavázal vedle výměny technologie měření dle bodu 2.2 smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 (dále jen „**dílo**“) a poskytnutí souvisejících plnění provést pro objednatele na jeho výzvu rovněž dodávku a výměnu technologie měření dle bodu 5.1 smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 (dále jen „**smluvní opce**“), a poskytnout související plnění, to vše za podmínek smlouvy o dílo sjednaných pro zhotovení díla, není-li ve smlouvě uvedeno jinak. Objednatel se zavázal smluvní opci převzít a za provedení smluvní opce zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu.
- 2.3. V bodě 5.8 smlouvy o dílo se strany dohodly na stanovení ceny díla (ceny smluvní opce) podle oceněných výkazů výměr (rozpočtů).
- 2.4. V bodě 2.10 smlouvy o dílo se strany dohodly, že nebude-li pro úplné provedení díla bez vad a nedodělků třeba realizovat některé práce předpokládané v podmínkách zadávacího řízení na veřejnou zakázku, předmět plnění dle smlouvy o dílo se zúží o uvedené práce a objednatel je oprávněn od ceny díla odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu (vyplněného soupisu prací s výkazem výměr) (dále jen „**méněpráce**“).
- 2.5. V bodě 3.9 smlouvy o dílo se strany dohodly, že bude-li možné některé součásti měření, které z nich budou odstraněny při provádění díla, zpeněžit, je zhotovitel povinen zpeněžit je s péčí řádného hospodáře, výnos ze zpeněžení objednateli prokázat a buď mu jej vydat, nebo o něj snížit cenu díla (dále jen „**odpad k druhotnému využití**“).
- 2.6. Objednatel požádal zhotovitele o provedení stavebních prací, jejichž provedení se jevílo v době realizace prací zhotovitelem jako vhodné a hospodárné, a to nad rámec prací, které byly předmětem

veřejné zakázky a které byly zahrnuty do výkazu výměr (rozpočtu) (dále jen „**práce nad rámec zadání**“).

- 2.7. Současně došlo na měšárně MR5 Krásné Březno k méněpracím a zhotovitel zde vyčíslil odpad k druhotnému využití.
- 2.8. Předmětem tohoto dodatku č. 4 je potvrzení výše fakturované ceny po provedení finančního vyrovnání méněprací realizovaných na měšárně MR5 Krásné Březno, jakož i hodnoty odpadu k druhotnému využití, a prací realizovaných zhotovitelem nad rámec zadání veřejné zakázky dle požadavku objednatele.
- 2.9. S ohledem na způsob uzavření smlouvy o dílo jako smlouvy na veřejnou zakázku objednatel podrobil zamýšlený postup testu přípustnosti změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon**“), a došel k závěru, že tento postup je přípustný, neboť:
- (i) snížení ceny díla o hodnotu méněprací a odpadu k druhotnému využití není změnou závazku, nýbrž realizací shora uvedených ujednání ve smlouvě o dílo, vyhrazených již při zadávání veřejné zakázky;
 - (ii) pokud jde o práce nad rámec zadání, tyto nemění celkovou povahu veřejné zakázky, neboť se jedná o související stavební práce;
 - (iii) původní hodnota smluvní opce činila 26.623.952,44 bez DPH, součet hodnoty prací nad rámec zadání činí 192.321,91 Kč, což je 0,72 % shora uvedené původní hodnoty smluvní opce, přičemž samotný cenový rozdíl upravovaný v tomto dodatku činí 4.635,89 Kč, což je 0,02 % shora uvedené původní hodnoty smluvní opce; hodnota změny je tedy bagatelní, nepřekročí limity stanovené v § 222 odst. 4 zákona a změnu lze realizovat v tzv. režimu *de minimis*, aniž by musela být dále odůvodňována, přičemž objednatel jako zadavatel dosud žádné jiné změny závazku ze smlouvy o dílo v režimu § 222 odst. 4 zákona nerealizoval.

3. FINANČNÍ VYROVNÁNÍ OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE OHLEDNĚ PRACÍ NAD RÁMEC ZADÁNÍ, MĚNĚPRACÍ A ODPADU K DRUHOTNÉMU VYUŽITÍ

- 3.1. Práce nad rámec zadání zhotovitel vykázal a ocenil v samostatném výkazu, který objednatel odsouhlasil a který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
- 3.2. Méněpráce a odpad k druhotnému využití vykázal a ocenil v samostatném výkazu, který objednatel odsouhlasil a který je přílohou č. 2 tohoto dodatku.
- 3.3. Smluvní strany se dohodly, že v zájmu hospodárnosti provedou finanční vyrovnání částek, které by měl objednatel zaplatit zhotoviteli na ceně díla a na ceně prací nad rámec zadání, s částkami, o něž se snižuje cena díla, v hodnotě méněprací a odpadu k druhotnému využití následovně:

Cena prací nad rámec zadání bez DPH:	192.321,91 Kč
Cena méněprací a odpadu k druhotnému využití bez DPH:	187.686,02 Kč
Rozdíl bez DPH:	4.635,89 Kč

- 3.4. O shora uvedený rozdíl bude navýšena konečná faktura zhotovitele vystavená podle smlouvy o dílo na cenu díla v rozsahu realizace měřírny MR5 Krásné Březno. Ke shora uvedenému rozdílu bude připočteno DPH podle právních předpisů, ledaže jde o případ přenesení daňové povinnosti nebo jinou situaci, ve které připočtení DPH neodpovídá právním předpisům.
- 3.5. Práce nad rámec zadání smluvní strany podřizují režimu dle smlouvy o dílo, zejména pokud jde o práva objednatele související s bezvadností díla a zárukou za jakost díla provedeného dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1, dohody o narovnání č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3 a dohody o narovnání č. 2.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Práce nad rámec zadání

Příloha č. 2 – Méněpráce a odpad k druhotnému využití

- 4.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím Registru smluv.
- 4.3. Zástupci smluvních stran tímto prohlašují, že jsou oprávněni zastupovat příslušnou smluvní stranu při podpisu tohoto dodatku č. 4.
- 4.4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce. Všechny stejnopisy mají účinky originálních vyhotovení. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

[následuje list s podpisy smluvních stran]

V Ústí nad Labem dne

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.
Mgr. Ing. Simona Mohacsi, MBA
předsedkyně představenstva

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.
Roman Pospíšil
člen představenstva

V Ústí nad Labem dne

DYSK, spol. s r.o.
Jan Řehák
jednatel

ELTODO, a.s.
zmocněnec DYSK, spol. s r.o.
Jan Řehák, jednatel

ELTODO, a.s.
zmocněnec Energovod CZ, a.s.
Mgr. Marat Saber
člen představenstva

ELTODO, a.s.
zmocněnec Energovod CZ, a.s.
Mgr. Ladislav Beran
člen představenstva

Energovod CZ, a.s.
Mgr. Marat Saber
předseda představenstva

Energovod CZ, a.s.
Mgr. Ladislav Beran
místopředseda představenstva