

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. S945/2023/184

ze dne 25. 7. 2023

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený:  Oblastního ředitelství západní Čechy 

ve věcech technických jedná:

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

další údaje: korespondenční adresa: LS Klatovy, Voříškova 259, Klatovy, PSČ 339 01, e-mail: ls220@lesy.cz

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

SILNICE NEPOMUK s.r.o.

se sídlem U Pošty 513, 335 01 Nepomuk

IČO: 263 42 812

DIČ: CZ26342812

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 14184

zastoupená Josefem Skalou, jednatelem

ve věcech technických jedná:

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 35-7952890217/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. S945/2023/184 ze dne 25. 7. 2023, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 22. 12. 2023 (dále jen „dodatek“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 7. 2023 smlouvu o dílo č. S945/2023/184, ve znění Dodatku č.1 ze dne 22. 12. 2023, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo Rekonstrukce mostu na LC Od Braunovo pily k patníku (dále jen „smlouva“).
2. Smluvní strany konstatují, že vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám bylo nutné zastavit práce na dobu trvání 17 dní.
3. Smluvní strany dále konstatují, že v průběhu provádění díla se vyskytla potřeba víceprací, které ani jedna ze smluvních stran nemohla při uzavírání smlouvy předpokládat. Vícepráce jsou popsány ve Změnovém listu, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku.

Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na změně smlouvy takto:

Článek III. odst. 1, věta první nově zní:

*„Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **9 116 743,97 Kč bez DPH** (slovy: devět miliónů sto šestnáct tisíc sedm set čtyřicet tři korun českých devadesát sedm haléřů).“*

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:
Příloha č. 1 – Změnový list č.1

V Karlových Varech, dne:

V, dne:

za objednatele:


za zhotovitele:

.....
[redacted]
Oblastního ředitelství západní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

.....
Josef Skala
jednatel
SILNICE NEPOMUK s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 2		
		Datum změny: 13.2.2024		
Název veř. zakázky: Rekonstrukce mostu na LC Od Braunovo pily k patníku				
Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o.				
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.				
Název akce (majetku): LC OD BRAUNOVY P.KPIK 510	Charakter akce: I N IP—NP	Číslo objektů:	Stavební díly:	
Popis změny:				
1/ Výtluky v asfaltovém povrchu – vícepráce spojené s opravou výtluků v asfaltovém povrchu lesní cesty.				
2/ Odvodňovací dlážděný kamenný žlab – vícepráce spojené s realizací kamenných žlabů v blízkosti mostu.				
3/ Prodloužení termínu dokončení díla - špatné klimatické podmínky a vícepráce.				
Zdůvodnění změny:				
1/ Výtluky v asfaltovém povrchu – při opětovné kontrole povrchu lesní cesty bylo zjištěno další poškození a výtluky asfaltového povrchu.				
2/ Odvodňovací dlážděný kamenný žlab – při realizaci a v rámci místních podmínek bylo zjištěno potřeba rozšíření, resp. prodloužení kamenných odvodňovacích žlabů v blízkosti mostu, pro lepší odvodnění přilehlého terénu.				
3/ Špatné klimatické podmínky – sníh a mráz – zastavily stavbu na několik dní. Doloženo potvrzení od ČHMI. Prodloužení termínu dokončení díla o 17 dní.				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:		Datum:	Podpis:	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		Ne	
	do časového plánu (Ano/Ne):		Termín dokončení do: 17.2.2024	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N:	Bilance: 144.385,03 ,- Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 18.000,00 Kč N: 126.385,03 Kč	
	Konečná celková cena akce po změně		9.116.743,97 Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		9.116.743,97 Kč bez DPH		
Zástupce zhotovitele - jméno:	T. Duzbaba	Datum: 13.2.2024	Podpis:	

Zástupce objednatele - jméno:	M. Kapoun	Datum: 13.2.2024	Podpis:
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr) <ul style="list-style-type: none">- položkový výkaz výměr – rozpočet – vícepráce- zápisy ze stavebního deníku a samostatný zápis- potvrzení od ČHMÍ			
Poznámka:			



REKAPITULACE STAVBY

Kód: DOD-2
Stavba: Rekonstrukce mostu na lesní cestě od Braunovy pily k patníku

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel:
SILNICE NEPOMUK s.r.o.
Projektant:
Valbek, spol. s r. o., stř.Plzeň

CC-CZ:
Datum: 13.02.2024
IČ: 421 96 451
DIČ: CZ421 96 451
IČ: 263 42 812
DIČ: CZ263 42 812
IČ: 482 66 230
DIČ: CZ482 66 230
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

Poznámka:


Cena bez DPH **144 385,03**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	144 385,03	30 320,86
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **174 705,89**

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: DOD-2

Stavba: Rekonstrukce mostu na lesní cestě od Braunovy pily k patníku

Místo: Datum: 13.02.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant: Valbek, spol. s r. o.,
stř. Plzeň

Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		144 385,03	174 705,89
SO201	Rekonstrukce mostu - Dlažby z regulovaného kamene	18 000,00	21 780,00
SO301,30 2	Oprava lesní cesty - Oprava výtluků	126 385,03	152 925,89

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce mostu na lesní cestě od Braunovy pily k patníku

Objekt:

SO201 - Rekonstrukce mostu - Dlažby z regulovaného kamene

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

13.02.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

SILNICE NEPOMUK s.r.o.

IČ:

DIČ:

263 42 812

CZ263 42 812

Projektant:

Valbek, spol. s r. o., stř. Plzeň

IČ:

DIČ:

48266230

CZ48266230

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

18 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	18 000,00	21,00%	3 780,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00


Cena s DPH

v CZK

21 780,00

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce mostu na lesní cestě od Braunovy pily k patníku

Objekt:

SO201 - Rekonstrukce mostu - Dlažby z regulovaného kamene

Místo:

Datum: 13.02.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: Valbek, spol. s r. o.,
stř. Plzeň

Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

18 000,00

4 - Vodorovné konstrukce

18 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce mostu na lesní cestě od Braunovy pily k patníku

Objekt:

SO201 - Rekonstrukce mostu - Dlažby z regulovaného kamene

Místo:

Datum: 13.02.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: Valbek, spol. s r. o.,
stř.Pízeň

Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

18 000,00

D	4	Vodorovné konstrukce					18 000,00
43	K	465512.R	DLAŽBY Z REGULOVANÉHO KAMENE NA MC	M3	1,800	10 000,00	18 000,00
	vv		(7*0,6*0,3)+(3*0,6*0,3)		1,800		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce mostu na lesní cestě od Braunovy pily k patníku

Objekt:

SO301,302 - Oprava lesní cesty - Oprava výtluků

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

13.02.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

SILNICE NEPOMUK s.r.o.

IČ:

DIČ:

263 42 812

CZ263 42 812

Projektant:

Valbek, spol. s r. o., stř. Plzeň

IČ:

DIČ:

48266230

CZ48266230

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

126 385,03

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	126 385,03	21,00%	26 540,86
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00


Cena s DPH

v CZK

152 925,89

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce mostu na lesní cestě od Braunovy pily k patníku

Objekt: **SO301,302 - Oprava lesní cesty - Oprava výtluků**

Místo:

Datum: 13.02.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: Valbek, spol. s r. o.,
stř.Pižeň

Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		126 385,03
HSV - Práce a dodávky HSV		126 385,03
1 - Zemní práce		17 013,12
5 - Komunikace pozemní		51 003,00
997 - Přesun sutě		58 235,47
998 - Přesun hmot		133,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce mostu na lesní cestě od Braunovy pily k patníku

Objekt:

SO301,302 - Oprava lesní cesty - Oprava výtluků

Místo:

Datum: 13.02.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Valbek, spol. s r. o.,
stř.Pízeň

Zhotovitel:

SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

126 385,03

D	HSV	Práce a dodávky HSV					126 385,03
D	1	Zemní práce					17 013,12
2	K	113107182a	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	164,001	70,70	11 594,87
	VV		(225,45+45)*0,6064		164,001		
	VV		"výměra 225,45 m2 byla z naší strany opomenuta v dodatku č.1"				
2	K	113107182b	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	106,449	50,90	5 418,25
	VV		(225,45+45)*0,3936		106,449		
	VV		"výměra 225,45 m2 byla z naší strany opomenuta v dodatku č.1"				
D	5	Komunikace pozemní					51 003,00
7	K	566301111	Úprava krytu z kameniva drčeného pro nový kryt s doplněním kameniva drčeného přes 0,04 do 0,06 m3/m2	m2	45,000	63,40	2 853,00
	VV		45		45,000		
9	K	572241121	Vyspravení výtluků asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 20 do 40 mm při vyspravované ploše přes 10% na 1 km	m2	45,000	442,00	19 890,00
	VV		45		45,000		
10	K	572241122	Vyspravení výtluků asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 40 do 60 mm při vyspravované ploše přes 10% na 1 km	m2	45,000	628,00	28 260,00
	VV		45		45,000		
D	997	Přesun sutě					58 235,47
24	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	59,449	162,00	9 630,74
	VV		59,449		59,449		
25	K	997231111	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	59,499	126,00	7 496,87
	VV		59,499		59,499		
26	K	997231119	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy sutí a vybouraných hmot	t	2 915,451	14,10	41 107,86
	VV		59,499*49		2 915,451		
D	998	Přesun hmot					133,44
27	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	17,020	7,84	133,44

Sl. Katalina

Denní záznamy stavby:

List č.: 06247

Datum:

ZÁPIS TDS: 23.1.2024

TDS ACCEPTIVE ZAHÁJENÍ PRÁCI NA AKCI REKONSTRUKCE
MOSTU NA LC OD BRANNOU PÍLY K PAMŤÁKU.

DALE TDS UPOZORNĚNÍ NA SPRÁVNÉ SPÁROVÁNÍ OBKLADU
MÍSTU (SPÁROVACÍKOV - NÁŘEADÍ).

Zápis dodavatelů:

23.1.2024

Vedání da, účasti asystentů viz
samosvatný zápis.

Počasí: Zataženo; +4°C - +11°C

24.1.2024

Pracovníci: THP

středa

Modřanizace: Bagr Volco, Takeadori De-
mper; Válec HANM št, Válec 3, št,
Vl. sl. dostka 540kg; Centrola, Růžní
detektor a motordové nářadí

Material: Žuboj, regulací kámen,
Beton 25/30 XF-3; Síťka flex +

Provedené práce:

- Práci při přechodu bloku ze
žubového regulacího kamennu do so-
toracího loži. - leží římsa

- Práci při obkladu mostu a
regulacího kamennu do betonu
+ kotvení armatura φ 8 na
chemickou kotvu.

- Dosa materiál a deponie
sfacsy.

- Dosa betonu a betonárky
úklad a zabezpečení sfacsy.

ZÁPIS TDS: TDS PŘEVÉL KONTROLNÍ PRŮBĚH DENÍČNÍ

PRÁCI A UPOZORNĚNÍ NA KOTVENÍ

ROUVANÍM V KOTVU PŘEDNÍM ÚSTNÍM PŘESKUPÍM.

DALE UPOZORNĚNÍ NA ULOŽENÍ KOTVENÍ, ULOŽENÍ
MÁJÍ V SOBĚ NÁVĚŠTĚNÍ - UMĚNAT A UYĚNĚNÍ.

Zápis z jednání č.4 – 23.1.2024

Stavba : „Rekonstrukce mostu na lesní cestě od Braunovy pily k patníku“

- Na základě zjištěného rozsahu poruch asfaltového povrchu lesních cest bylo dohodnuto navýšení výměr položek spojených s opravou výtluků v asfaltovém povrchu dle SoD.
- Na základě nutnosti zajištění odvodnění povrchové vody v okolí mostu bylo dohodnuto navýšení výměr položek spojených s pokládkou dlažby z regulovaného kamene.

Skutečné množství a rozsah navýšení bude řešen změnovým listem a vícepracemi v rámci dodatku SoD č.2.

V Nepomuku dne 23.1.2024

[Redacted signature]

SILNICE NEPOMUK s.r.o.

[Redacted signature]

[Redacted signature]

[Redacted signature]

[Redacted signature]

[Redacted signature]

[Redacted signature]

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE: 4. 12. 2023

ODDĚLENÍ: Meteorologie a klimatologie
VYŘIZUJE: [REDAKCE]
TELEFON: [REDAKCE]
E-MAIL: [REDAKCE]

Silnice Nepomuk s.r.o.

U Pošty 513
335 01 Nepomuk

DATUM: 25. 1. 2024
ČÍSLO JEDNACÍ: CHMI/531/44/2024
ČÍSLO EV.: CHMI/990/2024
SPISOVÁ ZN.: ZN/CHMI/531/75/2024

Vybraná klimatologická data v lokalitě Svatá Kateřina u Chudenína

Na základě Vaší objednávky zasíláme v příložené tabulce minimální denní teploty (TMI) a denní úhrny srážek (SRA) za období 6. 1. – 22. 1. 2024 v lokalitě Svatá Kateřina u Chudenína. Data jsou převzata z nejbližší vhodné klimatologické stanice Hojsova Stráž (L1HOJS01) a srážkoměrné stanice Čachrov (L1CACH01).

Za přípravu posudku Vám účtujeme celkem částku 1410,- Kč, která byla (bude) uhrazena na základě faktury. (ČHMÚ udává ceny na základě aktuálního znění Ceníku služeb, informací a výkonu ČHMÚ a v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění).

S pozdravem

[REDAKCE]

[REDAKCE]

Přílohy: Tab.: Vybraná klimatologická data v lokalitě Svatá Kateřina u Chudenína (6. 1. – 22. 1. 2024)

Tab.: Vybraná klimatologická data v lokalitě Svatá Kateřina u Chudenína (6. 1. – 22. 1. 2024)

	TMI [°C]	SRA [mm]
6. 1.	0.4	12.1
7. 1.	-8.5	3.7
8. 1.	-11.6	0
9. 1.	-13.8	0
10. 1.	-12.7	0
11. 1.	-9.5	0.1
12. 1.	-7.5	0.1
13. 1.	-8.2	0
14. 1.	-7.2	0
15. 1.	-6.8	0.5
16. 1.	-6.3	0
17. 1.	-8.2	5.0
18. 1.	-5.2	9.6
19. 1.	-7.5	0
20. 1.	-8.7	0
21. 1.	-6.3	0
22. 1.	-1.7	8.5