



TSKRP005298V

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo smlouvy objednatele: 3/16/2300/11

číslo smlouvy dodavatele:

**I.
Smluvní strany**

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

IČ: 63834197

DIČ: CZ 63834197

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.: 50024-5157-998/6000

zastoupen: Ing. Jiřím Sládkem, pověřeným řízením organizace

Osoby zmocněné k jednání:

ve věcech smluvních: Ing. Karel Rezek, investiční náměstek (na
základě pověření oprávněn rovněž k podpisu SoD)

ve věcech technických: Ing. Karel Rezek, investiční náměstek
Petr Kalous, ved. odd. 2300
Jana Holasová, TDI

2. Dodavatel: sinpps s.r.o.

A. Staška 34, 140 00 Praha 4

IČ: 62584332

DIČ: CZ62584332

Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha 4

č.ú.: 85147369/0800

zastoupen: Ing. Janem Božovským, jednatelem

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Jan Božovský, jednatel

- ve věcech technických: Jan Fiala, ing. Olga Volicerová

Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo.

II. Předmět Dodatku č. 1

Akce:

PID Lihovar, Praha 5, č. akce 2960088

**Vypracování nutných podkladů, průzkumů, projektové dokumentace ve stupni DSP pro
stavební povolení**

1. Předmětem dodatku č. 1 je změna lhůt plnění dle čl. V. Smlouvy o dílo.

2. Vzhledem ke zjištěné koordinaci s jinými stavbami (rekonstrukce tramvajové trati (RTT) – Dopravní podnik hl.m.Prahy, Cyklotrasa A1 atd.), se prodlužuje termín projektové přípravy do doby poskytnutí projektové dokumentace koordinovaných staveb.
3. Z důvodů uvedených v odst. 2. Tohoto článku se mění čl. V. smlouvy o dílo následovně:

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. Zahájení plnění : | ihned po podpisu SoD |
| 2. Plnění jednotlivých částí dokumentace: | |
| - průzkumy, zpracování DSP, rozeslání | do 15.5.2017 |
| - projednání s DOSS a ostatními účastníky | do 15.7.2017 |
| - zapracování připomínek, žádost o SP | do 31.7.2017 |
| - pravomocné SP (předpoklad) | do 31.10.2017 |
| 3. Dokončení díla tj. předání celého předmětu díla: | do 31.10.2017 |


III.

Závěrečná ustanovení:


1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. TSK 3/16/2300/11 zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
4. Tento dodatek č. 1 byl vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 jsou určeny pro Objednatele a 2 pro Dodavatele.
5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Praze dne: *7.6.2016*

Za objednatele:



TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl. m. PRAHY
Řásnovka 770/8, 110 15 PRAHA 1
43



16

o.

Standardní inženýrské, projektové a poradenské služby
Dvorecká 387/2, 147 00 Praha 4
Tel.: 241-400-808 • www.sinpps.cz