

Dodatek č. 2
k příkazní smlouvě o provádění autorského dozoru,
uzavřené v souladu s ustanovením § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“ nebo „Občanský zákoník“)

pro stavbu s názvem
„4. ZŠ – rekonstrukce střech“
17TUOIN20

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

statutární město Plzeň
se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň
IČO: 000 75 370
DIČ: CZ00075370
zastoupené Taťánou Kicovou, pověřenou vedením OI MMP

Odbor investic MMP
Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32

bankovní spojení: xxx
číslo účtu: xxx
(dále také jako „příkazce“)

Kontaktní osoba příkazce ve věcech technických:

xxx
tel: +xxx, e-mail: xxx

a

projectstudio8 s.r.o.
se sídlem Pod Všemi svatými 4, 301 64 Plzeň
zastoupený Ing. Ondřejem Janoutem, jednatelem

IČO: 263 95 606
DIČ: CZ26395606

bankovní spojení: xxx
číslo účtu: xxx

Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických:

xxx
tel. +xxx, e-mail: xxx

(příkazce a příkazník společně také jako „smluvní strany“ a samostatně také jako „smluvní strana“)
tento

dodatek č. 2 ke smlouvě
o provádění autorského dozoru pro stavbu
„4. ZŠ – rekonstrukce střech“ (dále jen „Dodatek č. 2“).

I. Předmět dodatku

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 08.06.2023 smlouvu, jejímž předmětem je výkon autorského dozoru pro stavbu s názvem „**4. ZŠ – rekonstrukce střech**“ (dále jen „Smlouva“).
- 1.2. V průběhu realizace byly zjištěny velké odlišnosti skutečného technického stavu konstrukcí oproti předpokládanému stavu projektovou dokumentací, proto bylo nutné provést úpravy dokumentace. S tím byla spojena i skutečnost, že původní řešení svodu dešťových vod nebylo možné použít a bylo nutné původní řešení přeřešit. Vzhledem k tomu, že uvedené skutečnosti měly vliv na nutnost zvýšeného dohledu autorského dozoru, dohodly se smluvní strany na navýšení hodinového rozsahu činnosti autorského dozoru a na uzavření tohoto Dodatku č.2.

II. Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. III odst. 3.1. Smlouvy a to tak, že původní znění čl. III. odst. 3.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto textem:
- 3.1. Celková cena za provádění činnosti AD dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a je sjednána v maximální výši s ohledem na předpokládaný průběh stavby pro celou dobu trvání této smlouvy ve výši **192.000,- Kč bez DPH** (slovy: *sto devadesát dva tisíc Korun českých*) a odpovídá rozsahu výkonu AD v předpokládaném počtu **240 hodin** při hodinové sazbě **800,- Kč bez DPH**.

K ceně za provádění AD dle čl. 3.1 bude účtována DPH v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- 2.4. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení smlouvy tímto Dodatkem č. 2 nedotčená, zůstávají v platnosti.

III. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Tento dodatek byl sepsán ve třech (3) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží dva (2) stejnopisy a Příkazník jeden (2) stejnopis.
- 2.2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 2 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.
- 2.4. Smluvní strany činí nesporným, že tento Dodatek č. 2 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.

V Plzni dne 14.02.2024

V Plzni dne 12.02.2024

Za příkazce:

Za příkazníka:

.....
Tat'ána Kicová
pověřena vedením OI MMP

.....
Ing. Ondřej Janout
jednatel