

Protokol o změně díla

Změnový list č. 058

Předmět díla:	ZÁCHRANA A REHABILITACE ARNOLDOVY VILY			
Objekt:	IO 200			
Objednatel:	Muzeum města Brna, příspěvková organizace, Špilberk 210/1, 662 24 Brno			
Zhotovitel:	Společnost pro Arnoldovu vilu			
	UNISTAV CONSTRUCTION a.s., Příkop 838/6, Zábřovice, 602 00 Brno			
	SKR stav, s.r.o., Nováčkova 233/18, 614 00 Brno			
TDI:	xxx			
Projektant:	Atelier 99 s.r.o., Purkyňova 71/99, 612 00 Brno			
<p>Popis změny:</p> <p>ZÁMĚNA SKLADBY PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE:</p> <p>Po provedení průzkumu stavu podloží příjezdové komunikace a upřesnění jejího budoucího využití bylo rozhodnuto změnit obrusnou vrstvu komunikace vč. skladby - méněpráce a vícepráce.</p>				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel		
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	x	
		úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	x	
		§ 222 odst. 6 ZZVZ - nepředvídatelné práce	x	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
		dodatek k PD		x
		dokumentace skut.provedení		x
	jiné		x	
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenový nárůst za dodatek č.4 bez DPH		
	náklady na změnu bez DPH	267 558,08 Kč	0,23%	
	Výše DPH sazba: 21%	56 187,20 Kč		
	náklady na změnu vč. DPH	323 745,28 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	117 803 673,42 Kč		
	Cena díla dle dodatku č. 4 bez DPH	118 071 231,50 Kč		
	Cena díla dle dodatku č. 4 vč. DPH	142 866 190,12 Kč		
Změny dle § 222 ZZVZ	Méněpráce celkem bez DPH	-631 557,58 Kč	-0,54%	
	Vícepráce celkem bez DPH	899 115,66 Kč	0,76%	
	Hodnota změny celkem za dodatek č. 4	1 530 673,24 Kč	1,30%	
termíny	Termín realizace změny:			
	Vliv změny na termín dokončení díla:			
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):			
	Zhotovitel (statutární zástupce):			
	TDI:			
	Projektant:			
	Objednatel (statutární zástupce):			
přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č. 058.			