

Protokol o změně díla

Změnový list č. 071

Předmět díla:	ZÁCHRANA A REHABILITACE ARNOLDOVY VILY			
Objekt:	SO 01			
Objednatel:	Muzeum města Brna, příspěvková organizace, Špilberk 210/1, 662 24 Brno			
Zhotovitel:	Společnost pro Arnoldovu vilu			
	UNISTAV CONSTRUCTION a.s., Příkop 838/6, Zábřovice, 602 00 Brno			
	SKR stav, s.r.o., Nováčkova 233/18, 614 00 Brno			
TDI:	xxx			
Projektant:	Atelier 99 s.r.o., Purkyňova 71/99, 612 00 Brno			
<p>Popis změny:</p> <p>DOPLNĚNÍ KLEŠTIN:</p> <p>Při demontáži střešní krytiny nad místností č. 3.03 byl zjištěn havarijní stav nosné střešní konstrukce. Proto bylo rozhodnuto o její výměně - vícepráce.</p>				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel		
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	x	
		úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	x	
		§ 222 odst. 6 ZZVZ - nepředvídatelné práce	x	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
		dodatek k PD		
dokumentace skut.provedení			x	
jiné			x	
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenový nárůst za dodatek č.4 bez DPH		
	náklady na změnu bez DPH	91 913,37 Kč	0,08%	
	Výše DPH sazba: 21%	19 301,81 Kč		
	náklady na změnu vč. DPH	111 215,18 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	117 482 484,29 Kč		
	Cena díla dle dodatku č. 4 bez DPH	117 574 397,66 Kč		
	Cena díla dle dodatku č. 4 vč. DPH	142 265 021,17 Kč		
Změny dle § 222 ZZVZ	Méněpráce celkem bez DPH	0,00 Kč	0,00%	
	Vícepráce celkem bez DPH	91 913,37 Kč	0,08%	
	Hodnota změny celkem za dodatek č. 4	91 913,37 Kč	0,08%	
termíny	Termín realizace změny:			
	Vliv změny na termín dokončení díla:			
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):			
	Zhotovitel (statutární zástupce):			
	TDI:			
	Projektant:			
	Objednatel (statutární zástupce):			
přílohy	Přílohy:			
	Rozpočet ke Změnovému listu č. 071.			