

Protokol o změně díla

Změnový list č. 072

Předmět díla:	ZÁCHRANA A REHABILITACE ARNOLDOVY VILY		
Objekt:	SO 01		
Objednatel:	Muzeum města Brna, příspěvková organizace, Špilberk 210/1, 662 24 Brno		
Zhotovitel:	Společnost pro Arnoldovu vilu		
	UNISTAV CONSTRUCTION a.s., Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno		
	SKR stav, s.r.o., Nováčkova 233/18, 614 00 Brno		
TDI:	xxx		
Projektant:	Atelier 99 s.r.o., Purkyňova 71/99, 612 00 Brno		
Popis změny:			
ODPOČTY NEPROVÁDĚNÝCH PRACÍ, PŘÍVODY PRO NAPÁJENÍ OVLÁDÁNÍ WC:			
Z důvodu změny projektové dokumentace v m.č. 0.02 byl zrušen průtokový ohřivač na TUV a provedena změna dispozic WC v 1.PP, 1.NP a 2. NP. Bylo rozhodnuto neprovádět osvětlení madel na schodištích a dělicích stěn na půdě. Vzhledem k nutnosti napojení WC modulů na ELI bylo provedeno napojení 6 kusů. Z důvodu ochrany původní dřevěné konstrukce verandy bylo doplněno oplechování její soklové části. Byly přidány GSM moduly pro dálkové ovládání vjezdových bran. Také bylo na základě požárně bezpečnostního řešení zajištěno provedení místa pro zásah HZS na ulici Černopolní. - méněpráce a vícepráce.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	x
		úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	x
		§ 222 odst. 6 ZZVZ - nepředvídatelné práce	x
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
	dokumentace skut.provedení		x
	jiné		x
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenový nárůst za dodatek č.4 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH	78 381,18 Kč	0,07%
	Výše DPH sazba: 21%	16 460,05 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	94 841,23 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	117 574 397,66 Kč	
	Cena díla dle dodatku č. 4 bez DPH	117 652 778,84 Kč	
	Cena díla dle dodatku č. 4 vč. DPH	142 359 862,40 Kč	
Změny dle § 222 ZZVZ	Méněpráce celkem bez DPH	-144 329,23 Kč	-0,12%
	Vícepráce celkem bez DPH	222 710,41 Kč	0,19%
	Hodnota změny celkem za dodatek č. 4	367 039,64 Kč	0,31%
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		
	Rozpočet ke Změnovému listu č. 072.		