

Dodatek č. 1

ke Smlouvě O Dílo 385/23 ze dne 31.10.2023

rozhodnutím RMČ ze dne 22.11.2023 usnesením č. USN RM 473/2023

uzavřený dohodou smluvních stran na základě ustanovení § 2586 a následujících z.č. 89/2012
Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění.

Čl. 1 Smluvní strany

Objednatel:

název: **Městská část Praha - Čakovice**
sídllo: nám. 25. března 121,
196 00 Praha 9-Čakovice

zastoupený:
- ve věcech smluvních: ing. Jiří Vintiška, starosta
a ing. Alexander Lochman, Ph.D., 1. zástupce
starosty
- ve věcech technických: Ing. Petr Brabec, referent OIÚR

IČO: 00231291
DIČ: CZ00231291
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Zhotovitel:

název: **STREET s.r.o.**
sídllo: Žďárek č. ev. 10,
463 44 Žďárek,

zastoupený:
- ve věcech smluvních: Ondřej Plesl - jednatel
- ve věcech technických: Karel Horák

IČO: 24663310
DIČ: CZ24663310
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Čl. 2 Předmět smlouvy

2.1 Smluvní strany uzavřely dne 31.10.2023 smlouvu o dílo č. 385/23, jejímž předmětem je zhotovení díla s názvem „Oprava větších souvislejších propadů povrchů komunikací v MČ Praha – Čakovice, Třeboradicích metodou ITHR“.

2.2 Předmětem dodatku č. 1 smlouvy, jsou specifikace původního a nového řešení, ze kterého vychází celkové navýšení ceny, v závislosti na změně rozsahu a technologie stavby

- 2.3 změna bod I.1. Smlouvy: Strany se dohodly na změně rozsahu a použité technologie následovně:
Namísto lokálních oprav metodou ITHR půjde o opravu frézováním a pokládkou obrusné vrstvy v celém rozsahu vozovek na parc. p.č. 493 a 494, vše obec Praha, k.ú. Třeboradice
- 2.4 změna bod II.1. Smlouvy: Smluvní strany se vzhledem k jinému rozsahu a použité technologii stavby dohodly na novém termínu předání díla a to nejpozději 15.12.2023.
- 2.5 změna bod III.1. Smlouvy: Smluvní strany se dohodly na odsouhlasení víceprací vzniklých při realizaci díla, které nebyly uvažovány v zadávací dokumentaci, v rozsahu cenové nabídky, která je nedílnou součástí dodatku č.1 a ceny za ně ve výši 57.524,- Kč bez DPH plus 12.080,04 Kč DPH (21%), tedy celkem 69.604,04 Kč na celkovou cenu:

930.274,- Kč bez DPH plus 195.357,54 Kč DPH (21%), tedy celkem 1.125.631,54 Kč.

Čl. 3 Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení této smlouvy ze dne 31.10.2023 zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
- 3.2 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, které mají platnost originálu, z nichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení

Příloha: Cenová nabídka: „Rozpočet Froňkova a Čápova“ ze dne 13.11.2023

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha-Čakovice

Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha-Čakovice

Datum jednání a číslo usnesení: 22.11.2023 č. USN RMČ 473/2023

V Praze dne 28 -11- 2023 2023

V 27 -11- 2023 2023

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Jiří Vintiška
starosta MČ Praha Čakovice

Ondřej Plesl
jednatel

Ing. Alexander Lochman, Ph.D.
1. zástupce starosty