

Dodatek č. 1 ke Smlouvě O Dílo č. 408/2023

uzavřený dohodou smluvních stran na základě ustanovení § 2586 a následujících zákona.
č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v aktuálním znění.

Smluvní strany

Městská část Praha – Čakovice
IČ 00231291, DIČ CZ00231291
se sídlem nám. 25. března 121, 196 00, Praha 9 – Čakovice,
zastoupena starostou Ing. Jiřím Vintiškou a l. zástupcem starosty Ing. Alexanderem
Lochmanem, Ph.D.

dále jako „objednatel“ na straně jedné
a

BonSoft s.r.o.
IČ 45272301, DIČ CZ45272301,
se sídlem Milíčova 377/23, 130 00, Praha 3,
zastoupen jednatelem Michalem Burešem
dále jako „zhotovitel“ na straně druhé

Preambule

1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo uzavřené dne 21.11.2023 (dále jen „Smlouva o dílo“) na veřejnou zakázku na „*Rekonstrukce plochy náměstí Jiřího Berana, Praha-Čakovice*“, zadané v rámci výběrového řízení realizovaného v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění mimo režim tohoto zákona.

2. Dodatek č. 1 je uzavírán za účelem navýšení ceny díla z důvodu nutné výměny žlabů a umístění nové revizní šachty, čímž došlo ke změně předmětu díla.

I.

1. Smluvní strany mění tímto **Dodatkem č. 1** cenu díla, a to tak, že cena díla původně sjednaná v čl. IV., bod 1.1 Smlouvy o dílo, je upravena takto:

Celková cena dle SoD bez DPH:	1.472.154,17 Kč
DPH	309.152,37 Kč
Celková cena dle SoD vč. DPH	1.781.306,54 Kč

Vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH 102.717,22 Kč

Méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH 0,00 Kč

<i>Celkové navýšení ceny dle Dodatku č. 1 bez DPH:</i>	<i>102.717,22 Kč</i>
<i>Celková cena dle SoD ve znění Dodatku č. 1 bez DPH:</i>	<i>1.574.871,39 Kč</i>
<i>DPH</i>	<i>330.722,99 Kč</i>
<i>Celková cena dle SoD ve znění Dodatku č. 1 vč. DPH</i>	<i>1.905.594,38 Kč</i>

Položkové rozpočty reflektující navýšení ceny z důvodu změny předmětu díla tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

II.

1. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží 2 výtisky, zhotovitel 1 výtisk.

Příloha č. 1: Cenový rozpočet

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha-Čakovice

Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha-Čakovice

Datum jednání a číslo usnesení: 06.12.2023, č. USN RMC 500/2023.

V Čakovicích dne 19 -12- 2023

V Praze dne 19 -12- 2023

Městská část Praha – Čakovice
Ing. Jiří Vintiška, starosta
objednatel

Městská část Praha – Čakovice
Ing. Alexander Lochman, Ph.D.
I.zástupce starosty
objednatel

Bonsor s.r.o.
Michal Bureš, jednatel
zhotovitel

Položkový rozpočet

Zakázka: **VP Čakovice - žlaby a revizní šachta**

Objednatel: **MČ Praha - Čakovice**

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **Bonsoft s.r.o.
Miličova 377/23
130 00 Praha 3**

IČ: **45272301**

DIČ: **CZ45272301**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	
Základ pro základní DPH	21 %	102 717,22 CZK

Cena celkem bez DPH **102 717,22 CZK**


v *Praze* dne 30.11.2023



 Za objednatele

Bon So
 Miličova
 130 00
 IČO: 45
 DIČ: CZ4

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			
5	Komunikace	HSV			
8	Trubní vedení	HSV			
96	Bourání konstrukcí	HSV			
97	Prorážení otvorů	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem					102 717,22



Položkový rozpočet

S:	VP Čakovice 2	4
----	---------------	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 3*0,4*1	m3	1,20000	1,20000	
2	174101102R00	Zásyp ruční se zhuštěním	m3	1,20000		
Díl: 5		Komunikace				
3	597201050RAA	Žlab odvodňovací ACO monoblock PD150V, osazení, dodávka	m	8,00000		
4	597202011RAA	Kombistěna pro žlab ACO monoblock PD150V, osazení, dodávka	ks	4,00000		
5	597301010RAA	Revizní díl pro ACO monoblock PD150V, osazení, dodávka	ks	2,00000		
Díl: 8		Trubní vedení				
6	894432112R00	Osazení plastové šachty revizní prům.600 mm	kus	1,00000		
7	28697198R	Revizní šachta plastová DN 600, hl. 1 m, včetně poklopu	kus	1,00000		
8	721176225R00	Potrubi KG svodné (ležaté) v zemi, D 200 x 4,9 mm 1.5*2	m	3,00000	3,00000	
9	721176295R00	Napojení potrubí KG200 do šachty	ks	4,00000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
10	960900020RAB	Vybourání betonové revizní šachty	ks	1,00000		
Díl: 97		Prorážení otvorů				
11	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	2,63200		
12	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,63200		
13	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km 2,632*15	t	39,48000	39,48000	
14	979990103R00	Poplatek za uložení sutí - beton, skupina odpadu 170101	t	2,63200		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
15	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	1,93600		
Díl: VN		Vedlejší náklady				
16	005 12-4010.R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000		
17	005 12-4020.R	Doprava materiálu	Soubor	1,00000		

