

## ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

Bytový dům I.P.Pavlova 1017/62 - rekonstrukce elektroinstalace

	2016								
	10 dní	10 dní	10 dní	10 dní	10 dní	10 dní	10 dní	10 dní	10 dní
Elektroinstalace 1.PP	17000	17000	17000	17000	17000	17191,21	17000	17000	17000
Elektroinstalace výtah	7200	7200	7200	7200	7200	7334,94	7200	7200	7200
Společné prostory	165000	165000	165000	165000	171434,87	165000	165000	165000	165000
Kabelové trasy hl.přívodů nn+DT	58000	58000	58000	59330,81	58000	58000	58000	58000	58000
Byty 1 - 4	515 696,16 Kč								
Byty 5 - 9		515 696,18 Kč							
Byty 10 - 14			515 696,18 Kč						
Byty 15 - 19				515 696,18 Kč					
Byty 20 - 25					515 696,18 Kč				
Byty 26 - 31						515 696,18 Kč			
Byty 32 - 38							515 696,18 Kč		
Byty 39 - 45								515 696,18 Kč	
Byty 46 - 52									515 696,18 Kč
	září			říjen			listopad		
	2 288 688,52 Kč			2 296 780,37 Kč			2 288 688,54 Kč		

Převzetí staveniště

Předání díla