

Příloha č. 2 - Časový harmonogram

## Harmonogram prací

16. 2. 2024                      Převzetí staveniště  
19.2.2024                      Zahájení stavby  
28.3.2024                      Ukončení díla

HARMONOGRAM PRACÍ														
ROK 2024 - MĚSÍC/TÝDEN	Únor			Březen					Duben					
	7	8	9	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
ČINNOST														
Převzetí staveniště	■													
Zahájení stavby	■	■	■	■	■	■	■	■						
Ukončení díla								■						