



S00AP00S15C5

Prův 85209/2012

S10 - 56.8

DODATEK č. 1

ke

SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dle § 2589 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy zhotovitele: 841/NCSH/174/2016
Číslo smlouvy objednatele: 32/08/ORI-OVZ/2016
Číslo Dodatku č. 1: 18/06/18/2017**1. SMLUVNÍ STRANY**

Název objednatele:	Statutární město Prostějov
Sídlo:	Nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
Právní forma:	801 – obec
Zastoupeno:	primátorkou města Prostějova, RNDr. Alenou Raškovou
Ve věcech smluvních:	Ing. Zdeňkem Fišerem, 1.náměstkem primátorky, dle plné moci ze dne 6. 10. 2015

Ve věcech technických:

IČ:	Magistratu města Prostějova
DIČ:	00288659
daňový režim:	CZ00288659
bankovní spojení:	plátce DPH
č. účtu:	
(dále jen „Objednatel“)	

Název zhotovitele:	STRABAG a. s.
Sídlo:	Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
zapsán v obchodním rejstříku u OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634	
Zastoupený:	
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:	

oba společně na základě plné moci ze dne 7. 1. 2016

Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech technických:

IČ:	60838744
DIČ:	CZ60838744
daňový režim:	plátce DPH
bankovní spojení:	

č. účtu:	
(dále jen „Zhotovitel“)	

2. PŘEDMĚT DODATKU č. 1

V souladu s ujednáním článku 16. Změna smlouvy, odst. 16.1.2. výše citované Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 32/08/ORI-OVZ/2016 ze dne 7.10.2016, jejímž předmětem je stavba „Komuni-

kace a chodníky v Žešově – U Palírny“ se mění a doplňuje část textu článku 3. Termín a místo plnění a článek 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny se mění takto:

Původní text odstavce 3.2.2. v čl. 3. Termín a místo plnění se nahrazuje novým zněním, které zní:

Termín dokončení: nejpozději do: 30.7.2017

K prodloužení termínu došlo z důvodu nutnosti realizace sanačních opatření.

Původní text odstavce 4.1.1. v čl. 4 Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny se nahrazuje novým zněním, které zní:

Cena bez DPH	3 820 000,00 Kč
Sazba DPH 21%	823 200,00 Kč
Cena vč. DPH	4 743 200,00 Kč
Cena dodatků č.1 bez DPH	422 975,20 Kč
Sazba DPH 21%	88 824,79 Kč
Cena vč. DPH	511 799,99 Kč
Cena celkem bez DPH	4 342 975,20 Kč
Sazba DPH 21%	912 024,79 Kč
Cena celkem vč. DPH	5 254 999,99 Kč

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 32/08/ORI-OVZ/2016 ze dne 7.10.2016, které nebyly tímto Dodatkem č. 1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek č. 1 je vypracován v šesti vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel dvě vyhotovení a Objednatel čtyři vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
5. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění smlouvy v Registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě za zhotovitele prověřil:

Dodatek č. 1 ke Smlouvě za zhotovitele odsouhlasil:

27. 06. 2017

V Olomouci dne 21. 6. 2017

I. náměstek primátorky

Nabídkový rozpočet - soupis prací


Stavba :	Komunikace a chodník v Žešově U Palírny	Rozpočet:
Objekt :	Komunikace - VCP 1	

Prč.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	16	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 1242,7 x 0,2	m3	248,54	72,42	17 999,27
2	18	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m 248,54	m3	248,54	154,90	38 498,85
3	21	Poplatek za uložení odpadu na skládce /skládkovné/ 248,54 x 1,8	t	447,37	224,01	100 215,80
Celkem za		1 Zemní práce				156 713,92
Díl: 5		Komunikace				
4	41	Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 20 cm	m2	1 242,70	174,62	217 000,28
Celkem za		5 Komunikace				217 000,28

VCP 1 celkem

373 714,20

V Prostějově dne 14.6.2017



Nabídkový rozpočet - soupis prací

Stavba: Komunikace a chodník v Žešově U Palírny

Objekt: Komunikace - VCP 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				11 692,00
1	181101103R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 5, bez zhutnění, výšková oprava okolo komunikace vč. likv. srovnání terénu vč. naložení, odvozu a likvidace na skládku	hod	12,00000	974,33	11 692,00
Díl:	8	Trubní vedení				10 080,00
2	894118001RT3	Výšková úprava kanalizační skruže (kónus), řezání, usazení	kus	6,00000	1 190,00	7 140,00
3	894138001RT3	Očištění kanalizačních poklopů a jejich zpětná mon	kus	6,00000	490,00	2 940,00
Díl:	93	Dokončovací práce inž.staveb				27 489,00
4	935112211R00	Osazení přík. žlabu do C8/10 tl.10cm z tvárníc 40cm	m	23,00000	268,00	6 164,00
5	59227518R	Příkopový žlab TBM š: do 400mm	kus	152,00000	74,00	11 248,00
6	59227518R	D+M nového poklopu kanalizačních šachet	kus	3,00000	3 359,00	10 077,00

VCP 2 celkem

49 261,00

V Prostějově dne 14.6.2017

