



S00AP00S15BA

PVAV 85213/2017

Sp-36.8

DODATEK č. 6**ke****SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřené dle § 2589 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy zhotovitele: 841/NCSC/072/2016

Číslo smlouvy objednatele: 01/01/ORI-OVZ/2016

Číslo Dodatku č. 1: 37/08/ORI-OVZ/2016

Číslo Dodatku č. 2: 60/09/16/2016

Číslo Dodatku č. 3: 69/09/16/2016

Číslo Dodatku č. 4: 47/11/ORI-OVZ/2016

Číslo Dodatku č. 5: 08/03/18/2017

Číslo Dodatku č. 6: 19/06/18/2017

1. SMLUVNÍ STRANY

Název objednatele: **Statutární město Prostějov**
Sídlo: **Nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov**
Právní forma: **801 – obec**
Zastoupeno: **primátorkou města Prostějova, paní RNDr. Alenou Raškovou**
Ve věcech smluvních: [REDACTED]

Ve věcech technických: [REDACTED]

ICO: [REDACTED]
DIČ: **00288659**
daňový režim: **CZ00288659**
bankovní spojení: **plátce DPH**
č. účtu: [REDACTED]
(dále jen „Objednatel“)

Název zhotovitele: **STRABAG a. s.**
Sídlo: **Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5**
zapsán v obchodním rejstříku u OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634
Zastoupený: [REDACTED]
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních: [REDACTED]

Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: [REDACTED]

ICO: **60838744**
DIČ: **CZ60838744**
daňový režim: **plátce DPH**
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
(dále jen „Zhotovitel“)

2. PŘEDMĚT DODATKU č. 6

V souladu s ujednáním článku 17. Změna smlouvy, odst. 17.1.2. výše citované Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 01/01/ORI-OVZ/2016 ze dne 17.6.2016, dodatku č.1 37/08/ORI-OVZ/2016 ze dne 29.9.2016, dodatku č.2 60/09/16/2016 ze dne 30.9.2016, dodatku č.3 69/09/16/2016 ze dne 26.10.2016, dodatku č.4 47/11/ORI-OVZ/2016 ze dne 30.11.2016 a dodatku č.5 08/03/18/2017 ze dne 30.3.2017 jejímž předmětem je stavba „Stezka pro cyklisty Prostějov - Žešov - II., III. a V. etapa“ se mění a doplňuje část textu článku 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny takto:

Původní text odstavce 4.1.1. v čl. 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny se nahrazuje novým zněním, které zní:

Cena bez DPH	7 438.179,15 Kč
Sazba DPH 21%	1 562.017,62 Kč
Cena vč. DPH	9 000.196,77 Kč

Cena dodatku č.1 bez DPH	1 384 297,50 Kč
Sazba DPH 21 %	290 702,50 Kč
Cena celkem vč. DPH	1 675 000,00 Kč

Cena dodatku č.4 bez DPH	-469 588,07 Kč
Sazba DPH 21 %	-98 613,49 Kč
Cena celkem vč. DPH	-568 201,56 Kč

Cena dodatku č.6 bez DPH	728 291,16 Kč
Sazba DPH 21 %	152 941,14 Kč
Cena celkem vč. DPH	881 232,30 Kč

Cena celkem za dílo + dodatek č.1 + dodatek č.4 + dodatek č.6	
Cena bez DPH	9 081 179,74 Kč
Sazba DPH 21 %	1 907 047,75 Kč
Cena celkem vč. DPH	10 988 227,49 Kč


Ke změně ceny díla došlo z důvodu nutnosti provést sanační opatření na zemní pláni, stavba byla doplněna o chráničky pro potřeby městské policie a požadované upravení sjezdu na komunikaci dle požadavku policie ČR.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č. 6



1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 01/01/ORI-OVZ/2016 ze dne 17.6.2016, dodatku č.1 37/08/ORI-OVZ/2016 ze dne 29.9.2016, dodatku č.2 60/09/16/2016 ze dne 30.9.2016, dodatku č.3 69/09/16/2016 ze dne 26.10.2016, dodatku č.4 47/11/ORI-OVZ/2016 ze dne 30.11.2016 a dodatku č.5 08/03/18/2017 ze dne 30.3.2017, které nebyly tímto Dodatkem č. 6 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek č. 6 je vypracován v šesti vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel dvě vyhotovení a Objednatel čtyři vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 6 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.

5. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění smlouvy v Registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 6 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

Dodatek č. 6 ke Smlouvě za zhotovitele prověřil:
Dodatek č. 6 ke Smlouvě za zhotovitele odsouhlasil:



V Olomouci dne 21. 6. 2017



Nabídkový rozpočet - VCP č.5 - křižovatka CS-PC

Název projektu: Stezka pro cyklisty Prostějov-Žešov

Objednatel: Statutární město Prostějov Zhotovitel: STRABAG a.s.

Celkem [CZK]

99 420,00

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
křižovatka CS-PC						
1	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	12,000	42,90	514,80
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku 10 km	m3	12,000	361,70	4 340,40
3	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	12,000	11,20	134,40
4	46060000300	Poplatek za skládku	m3	12,000	313,30	3 759,60
5	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	43,000	12,50	537,50
6	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	42,000	114,30	4 800,60
7	565161121R00	Podklad z obal kam.ACP 22, do 3 m.tl. 8 cm	m2	41,000	255,70	10 483,70
8	573211111R00	Posítk živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	41,000	10,00	410,00
9	577131211R00	Beeton asfalt. ACO 11, do 3 m, tl. 4 cm	m2	40,000	146,60	5 864,00
10		přístupová cesta na pozemky v průběhu stavby-zřízení, odstranění	m2	95,000	425,00	40 375,00
11		oprava polní cesty živ. recyklatem, hutnění	m2	150,000	188,00	28 200,00

V Prostějově dne 14.6.2017

Nabídkový rozpočet - VCP č.4 - osvětlení ostrůvku

Název projektu: Stezka pro cyklisty Prostějov-Žešov

Objednatel: Statutární město Prostějov Zhotovitel: STRABAG a.s.

Celkem [CZK]

19 098,80

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
----	-------------	---------------------	----	----------	----------	----------

osvětlení ostrůvku

1		Svítidlo led, programovatelný 190 Wp panel, baterie, kabeláž, vodotěsné pouzdro - demontáž komplet, uložení na sklad investora	ks	2,000	6 255,00	12 510,00
2		Úprava sloupů osvětlení	ks	2,000	1 750,00	3 500,00
3		Nezměřitelné práce	hod	12,000	257,40	3 088,80
						19 098,80

V Prostějově dne 14.6.2017

Nabídkový rozpočet - VCP č.3 - 2x chránička

Název projektu: Stezka pro cyklisty Prostějov-Žešov

Objednatel: Statutární město Prostějov Zhotovitel: STRABAG a.s.

Celkem [CZK] 95 571,60

STRABAG

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
----	-------------	---------------------	----	----------	----------	----------

2 x chránička DN 40

1		Kabelové chráničky průměr 40 vč. montáže	m	876,000	47,00	41 172,00
2	460560163RT1	Zához rýhy 35/40 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy	m	438,000	30,20	13 227,60
3	460200163RT2	Výkop kabelové rýhy 35/40 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	438,000	94,00	41 172,00
						95 571,60

Zpracoval : Tomáš Staněk, stavbyvedoucí STRABAG a.s.

V Prostějově dne 14.6.2017

Nabídkový rozpočet - VCP č.2 - sanace pláně

Název projektu: Stezka pro cyklisty Prostějov-Žešov

Objednatel: Statutární město Prostějov Zhotovitel: STRABAG a.s.

Celkem [CZK] 396 116,31

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]
sanace pláně						
1	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	302,202	42,90	12 964,47
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku 10 km	m3	302,202	361,70	109 306,46
3	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	302,202	11,20	3 384,66
4	46060000300	Poplatek za skládku	M3	302,202	313,30	94 679,89
5	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	1 007,340	12,50	12 591,75
6		sanační vrstva z vhodného materiálu (např. betonový recyklát fr. 0/90) tl. 30 cm	m3	302,202	540,00	163 189,08
						396 116,31

rozšíření 3%
plocha pláně dle rozpočtu pro etapu 5.etapu
kubatura odkopy + sanace

m2 1 007,34
m2 978,00
m3 302,20

V Prostějově dne 14.6.2017

Nabídkový rozpočet - VCP č.1 - sjezd na pozemek

Název projektu: TE-DA-16018458 - Stezka pro cyklisty Prostějov - Žešov

Objednatel: Statutární město Prostějov Zhotovitel: STRABAG a.s.

Celkem [CZK] 118 084,45

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
4.	CS Žešov 3					72 252,10
4.01.		Všeobecné konstrukce a práce				4 665,00
4.01.17	0007VD	Pročištění stávajícího příkopu	m	30,000	155,50	4 665,00
4.03.		Odkopávky a prokopávky				1 287,00
4.03.02	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	30,000	42,90	1 287,00
4.04.		Hloubené výkopávky				1 546,20
4.04.01	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	18,000	85,90	1 546,20
4.05.		Přemístění výkopku				5 673,60
4.05.01	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	48,000	118,20	5 673,60
4.06.		Konstrukce ze zemín				8 784,00
4.06.01	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	18,000	66,40	1 195,20
4.06.02	58344197	Štěrkodrtě frakce 0-63 A	T	36,000	210,80	7 588,80
4.07.		Povrchové úpravy terénu				1 278,50
4.07.01	181101102R00	Uprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	87,000	12,50	1 087,50
4.07.02	182201101R00	Svahování násypů	m2	10,000	19,10	191,00
4.12.		Dlažby pozemních komunikací a ploch				7 856,00
4.12.03	594511111R00	Dlažba z lomového kamene, lože z C -/7.5 do 5 cm	m2	10,000	616,80	6 168,00
4.12.04	599632111R00	Výplň spár dlažby z lomového kamene MC se zařazením	m2	10,000	168,80	1 688,00
4.13.		Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				41 161,80
4.13.14	919514111R00	Zřízení propusku z trub betonových/ZB DN 60 cm	m	15,000	2 352,80	35 292,00
4.13.15	919535555R00	Obetonování trub propusku betonem prostým C 8/10	m3	3,000	1 956,60	5 869,80
5.	CS Žešov 5-1					45 832,35
5.09.		Podklad, vrstvy komunikací a zp				35 653,35
5.09.11	569903311R00	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	2,500	193,90	484,75
5.09.13	564861111R00	Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	79,000	114,30	9 029,70
5.09.14	565161121R00	Podklad z obal kam.ACP 22, do 3 m, tl. 8 cm	m2	65,000	255,70	16 620,50
5.09.16	564761111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm, tl. 20 cm	m2	72,000	132,20	9 518,40
5.10.		Kryty štěrk. a živici komunikac				10 179,00
5.10.01	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	65,000	10,00	650,00
5.10.03	577131211R00	Beton asfalt. ACO 11, do 3 m, tl. 4 cm	m2	65,000	146,60	9 529,00

V Prostějově dne 14.6.2017

