

DODATEK Č. 3

SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

- (1) **Česká republika – Státní pozemkový úřad**
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, na adrese Zarámí 88, 760 41 Zlín

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech zastoupená:

V technických záležitostech zastoupená:

Kontaktní údaje:

Tel.: ·

E-mail:

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení:

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„Objednatel č. 1“)

a

- (2) **Ředitelství silnic a dálnic s.p.**
se sídlem: na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4,
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 80478
zastoupený:
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Kontaktní údaje:

Adresa pro doručení:

Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín

Tel.:

E-mail:

ID DS:

zjq4rhz

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

(„Objednatel č. 2“)

Pokud v dalších ustanoveních dodatku smlouvy není výslovně specifikován konkrétně objednatel č. 1 nebo objednatel č. 2, má se zato, že pojem „objednatel“ zahrnuje souhrnně oba objednatele.

a

- (3) společnost dle § 2716 a násl. Občanského zákoníku „**Geocentrum – geo c+ s.r.o.**“
vedoucí společník:
Geocentrum spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem tř.
Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc, IČO: 479 74 460, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 5555
společník:
geo c+ s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Dlouhá 110,
760 01 Zlín, IČO: 050 39 606, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v
Brně, oddíl C, vložka 93241

Zastoupená:

Ve smluvních záležitostech zastoupená:

V technických záležitostech zastoupená:

Kontaktní údaje:

Tel.:

E-mail:

ID datové schránky: 6ejp3k

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

DIČ: CZ47974460

(„**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

Úvodní ustanovení

1. Mezi smluvními stranami byla dne 15. 9. 2022 uzavřena smlouva o dílo na vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Spytihněv“ ve znění pozdějších dodatků.
2. V souladu s ustanovením bodu 3.6. smlouvy o dílo požádal zhotovitel přípisem ze dne 18.1.2024 o navýšení jednotkových položkových cen měrných jednotek pro ty části díla, které dosud nebyly provedeny a s jejichž provedením není zhotovitel v prodlení, a to za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného Českým statistickým úřadem pro uplynulý kalendářní rok. Navýšení jednotkových položkových cen měrných jednotek činí maximum procentní výše uvedené ve shora citovaném bodu smlouvy, a to 10 %. Důvodem je skutečnost, že roční index průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen, uveřejněný Českým statistickým úřadem pro rok 2023, byl vyšší, konkrétně ve výši 10,7%. Doklad o výši průměrné meziroční míry inflace je uveden v příloze č. 2 tohoto dodatku.
3. Tato změna smlouvy není změnou závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu ust. § 222 ZZZVZ.
4. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla.
5. Na základě zákona č. 184/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, došlo s účinností ke dni 1. 1. 2024 u státní příspěvkové organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR ke změně právní formy na státní podnik a ke změně názvu na Ředitelství silnic a dálnic s.p. tak, jak je uvedeno v záhlaví tohoto dodatku.

I.

Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených dílčích částí upravuje takto:

6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

MJ x KČ = 905 520 Kč

6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona

MJ x KČ = 141 900 Kč

6.2.6 Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů

MJ x KČ = 286 000 Kč

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

MJ x KČ = 235 620 Kč

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")

MJ x KČ = 1 021 020 Kč

6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy

MJ x KČ = 180 290 Kč

6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy

MJ x KČ = 242 880 Kč

6.3.1. i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy

MJ x KČ = 198 000 Kč

6.3.1. i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy

MJ x KČ = 66 000 Kč

6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha

MJ x KČ = 10 010 Kč

6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha

MJ x KČ = 5 720 Kč

6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha

MJ x KČ = 2 145 Kč

6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona

MJ x KČ = 1 178 100 Kč

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ

MJ x KČ = 82 500 Kč

6.3.5 i) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha
MJ x Kč = 11 550 Kč

6.3.5 ii) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha
MJ x Kč = 6 600 Kč

6.3.5 iii) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha
MJ x Kč = 2 475 Kč

6.4 Mapové dílo

MJ x Kč = 376 992 Kč

II.

Dosavadní text bodu 3.1. článku 3. Cena díla smlouvy se ruší a nový text zní takto:

3.1 Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:

Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH	2 693 140,00 Kč
Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH	3 007 290,00 Kč
Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH	376 992,00 Kč
Celková cena Díla bez DPH	6 077 422,00 Kč
DPH 21 %	1 276 258,62 Kč
Celková cena Díla včetně DPH	7 353 680,62 Kč

Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“).

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 15. 9. 2022 ve znění pozdějších dodatků zůstávají v platnosti beze změn.
- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel č. 1.
- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je Příloha č. 1 Položkový výkaz činností a Příloha č. 2 Doklad o výši průměrné meziroční míry inflace.

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: Zlín

Datum: dle el. podpisu

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

Ředitelství silnic a dálnic s.p.

Místo: Zlín

Datum: dle el. podpisu

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

15.02.2024 08:44:32



ředitel Správy Zlín

„Geocentrum – geo c+ s.r.o.“

Místo: Olomouc

Datum: dle el. podpisu

Digitálně podepsal

Datum: 2024.02.13

11:30:13 +01'00'

jednatel společnosti Geocentrum spol. s r.o.

Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo vyhotovil a za právnost zodpovídá:

Rekapitulace kalkulace ceny				podíl SPÚ	podíl ŘSD	celkem	
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč				2 019 855,00	673 285,00	2 693 140,00	
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč				2 255 467,50	751 822,50	3 007 290,00	
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč				282 744,00	94 248,00	376 992,00	
Celková cena bez DPH v Kč				4 558 066,50	1 519 355,50	6 077 422,00	
DPH 21% v Kč				957 193,97	319 064,66	1 276 258,62	

Celková cena Díla včetně DPH v Kč				5 515 260,47	1 838 420,16	7 353 680,62	
-----------------------------------	--	--	--	--------------	--------------	--------------	--