

DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 14. 2. 2024

Uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

Zadavatel:

Moravskoslezské datové centrum, příspěvková organizace

Se sídlem: Na Jízdárně 2824/2, 747 05 Ostrava

IČO: 06839517

Právní forma: příspěvková organizace

zastoupena: Ing. RNDr. Alois Slovák, ředitel

e-mail: info@msdc.cz

jako **Objednatel**,

a

Zhotovitel:

DATASYS s.r.o.

se sídlem Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3

IČ: 61249157

DIČ: CZ61249157

zapsána v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 28862

zastoupená Bc. Martinem Novákem, jednatelem společnosti

bankovní spojení: Komerční banka a. s., Praha; číslo účtu: 27-9647490267/0100

osoby oprávněné k jednání ohledně smlouvy ve věcech:

- smluvních (obchodních): Ing. Radim Pracuch, tel. [redacted] [@datasys.cz](mailto:[redacted]@datasys.cz)

- technických: Filip Plášil, tel. [redacted] [@datasys.cz](mailto:[redacted]@datasys.cz)

jako **Zhotovitel**,

takto:

I.

ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

- 1.1. Smluvní strany spolu dne 14. 2. 2024 uzavřely Smlouvu o nájmu optických tras (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2. S ohledem na skutečnost, že došlo k průtahům na straně Objednatele a Objednatel není schopen poskytovat nezbytnou součinnost z důvodu nedodání specifických datových přepínačů, využívá Objednatel výhrady tak, jak si ji stanovil v článku X bodě 10.4. Výzvy k podání nabídek, jež je součástí zadávací dokumentace v rámci zakázky s názvem „**Nákup diskových polí**“, zadávanou Objednatelem jako zadavatelem ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „**ZZVZ**“), zveřejněnou ve Věstníku veřejných zakázek dne 6.11.2023 pod evidenčním číslem veřejné zakázky VZ Z2023-050833; a prodlužuje termín plnění jen o nezbytně dlouhou dobu.
- 1.3. Smluvní strany se dohodly na změnách Smlouvy, jež jsou uvedeny v čl. II. tohoto dodatku.

II.

ZMĚNY SMLOUVY

- 2.1. Článek III. odst. 3.3 Smlouvy se mění takto:
„Zhotovitel se zavazuje provést Dílo vč. Akceptačního testování **nejpozději do 15. 4. 2024.**“
- 2.2. Článek III. odst. 3.4. Smlouvy se mění takto:
„V případě, že Zhotovitel provede Dílo **15. 4. 2024**, avšak z důvodů překážek nezávislých na Zhotoviteli, konkrétně z důvodu nedodání přepínačů jiným dodavatelem Objednatele, nebude možné provést Akceptační testování, dohodly se smluvní strany, že Akceptační testování bude provedeno v nejbližším technicky možném termínu po odpadnutí překážky a Dílo bude považováno za předané řádně a včas“

III.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 3.1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají zachována a pro smluvní strany závazná.
- 3.2. Účastníci si tento dodatek přečetli, s jeho obsahem souhlasí, na důkaz čehož připojují níže své vlastnoruční podpisy.

V Ostravě, dne dle el. podpisu

V Praze, dne dle el. podpisu

Za Objednatele

Ing. RNDr. Alois Slovák, ředitel

Za Zhotovitele

Bc. Martin Novák,
Generální ředitel, jednatel společnosti