

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 21.2.2023

(dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

I. Smluvní strany

Fakultní nemocnice Ostrava,

se sídlem: 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava

IČ: 00843989

DIČ: CZ00843989

jednající: MUDr. Jiří Havrlant, MHA, ředitel Fakultní nemocnice Ostrava

zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990 č.j. OP-054-25.11.90

(dále jen „**Objednatel**“)

a

XENIUM Europe s.r.o.

se sídlem: Štramberská 1049/20, 703 00 Ostrava-Vítkovice

IČ: 29193991

DIČ: CZ29193991

jednající: Bc. Jakub Haus, jednatel

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně jako „**Smluvní strany**“)

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají výše uvedené Smluvní strany tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 21.2.2023, evidenční číslo 001/OVZ/23/010 – OD (dále jen „**Dodatek č.3**“).

Veřejná zakázka je realizována v rámci 135. výzvy Operačního programu životního prostředí a realizována v rámci projektu „5.3b_Energeticky úsporná opatření na objektu "Lůžkový blok FN Ostrava"“, reg. č. CZ.05.5.11/0.0/0.0/19_135/0012288, registrační číslo EDS/SMVS1 135V121000056 Evidenční dotační systém / Správa majetku ve vlastnictví státu.

II. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly k dnešnímu dni na této změně Smlouvy o dílo ze dne 21.2.2023, 001/OVZ/23/010 – OD (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je „**Instalace fotovoltaického systému na střechách Fakultní nemocnice Ostrava**“.

1. V důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba posunu termínu plnění v souladu s článkem IV. odst. 5 písm. d) ve spojení s článkem IV. odst. 8 Smlouvy.
2. V návaznosti na posun termínu plnění se dosavadní ustanovení **článku IV. Termín plnění, vložená tabulka**. Smlouvy ruší a nahrazuje novou tabulkou:

IV. Termín plnění

Termín zahájení plnění díla:	ihned po podpisu smlouvy
Termín předložení DPS II, včetně návrhu Přílohy č. 1 a 2 smlouvy	45 dnů od podpisu smlouvy
Termín předání a převzetí staveniště:	do 10 pracovních dnů od předložení návrhu DPS II, včetně návrhu Přílohy č. 1 a 2 smlouvy objednateli
Termín pro dokončení, předání a převzetí díla:	předání díla k řádnému užívání max. do 31.5.2024

- Z důvodu posunu termínu plnění Smlouvy se dosavadní příloha č. 2 Smlouvy - Časový harmonogram výstavby ruší a nahrazuje novým Časovým harmonogramem výstavby jež tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 3 (dále jen „Příloha č. 1“)
- Ostatní ujednání této Smlouvy zůstávají beze změny.

III. Závěrečná ustanovení


- Smluvní strany souhlasí, že Dodatek č. 3 bude zveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „Registr smluv“).
- Dodatek č. 3 se stává platným podpisem obou Smluvních stran a účinným nejdříve dnem zveřejnění v Registru smluv. Tento dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy.
- Ostatní ujednání Smlouvy Dodatkem č. 3 nedotčená, zůstávají v platnosti a účinnosti.
- Dodatek č. 3 je vyhotoven v jednom elektronickém stejnopise s platností originálu.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č.1 – Časový harmonogram výstavby.
- Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č.3 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Přílohy: Příloha č. 1 – Časový harmonogram výstavby

V Ostravě dne _____

V Ostravě dne _____


 Datum: 2024.02.15
 13:04:04 +01'00'


 Datum: 2024.02.15
 10:05:25 +01'00'

Objednatel
 MUDr. Jiří Havrlant, MHA,
 ředitel Fakultní nemocnice Ostrava

Zhotovitel
 Bc. Jakub Haus
 jednatel Xenium Europe s.r.o.