

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č.0094/2023

(dále jen jako „Dodatek“)

dle [§ 2623 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník](#) (dále jen jako „OZ“),
ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav

Sídlo: Masarykovo náměstí čp. 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
IČO: 00240079
DIČ: CZ00240079
Bank. spojení: 27-6584182/0800
Telefon: +420 326 909 111
E-mail: epodatelna@brandysko.cz
DS: c5hb7xy
zastoupené: Ing. Robertem Pechou, starostou
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Stavby Dlouhý s.r.o.

Sídlo: Borek-Dřísy 84, 277 14, okres Praha-východ
V zastoupení: Robert Dlouhý, jednatel společnosti
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 
Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat: 
IČO: 24665312
Telefon: +420 326 903 266
E-mail: firma@stavby-dlouhy.com
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Webové stránky: <http://www.stavby-dlouhy.com>
Datová schránka: sfcqaai
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jednotlivě též jen „**Smluvní strana**“ nebo společně „**Smluvní strany**“)

1. Preambule

1.1. Objednatel a zhotovitel spolu uzavřeli dne 2.8. 2023 smlouvu o dílo č. 0094/2023 ve znění dodatku č. 1 ze dne 8.11.2023, když předmětem této smlouvy o dílo jsou

stavební práce „**Rekonstrukce uličního prostoru ul. Zahradníčkova a Průhon**“ (dále jen společně jako „SoD“).

- 1.2. Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), na úpravě předmětu Smlouvy o méněpráce a vícepráce podrobně specifikované v příloze č. 1 a 2 (Změnové listy č. 1 a 2), přičemž se jedná o změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a které byly vyvolané v průběhu realizace veřejné zakázky. Předmětné méněpráce a vícepráce jsou vyčísleny právě ve Změnových listech č. 1 a 2.

2. Předmět dodatku

- 2.1 Vzhledem k tomu, že se vznikem potřeby provedení dodatečných stavebních prací na díle, když tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro řádné dokončení díla dle pokynů objednatele, se obě smluvní strany dnešního dne dohodly na následujících změnách předmětné SoD:

- 2.1.1. Smluvní strany se dohodly, že bod 3.2 smlouvy o dílo č. 0094/2023 nově zní takto:

3.2 Celková cena díla, ve znění Dodatku č.2, je stanovena za sjednaný předmět plnění jako nejvýše přípustná a platná po celou dobu realizace díla a činí:

ZL č.	Popis	méněpráce	vícepráce	CELKEM Kč bez DPH
Cena díla dle původní SoD				5.935.557,15
1	Změny díla dle § 222 ZZVZ ulice Zahradníčkova	-301.674,42	162.169,93	-139.504,49
2	Změny díla dle § 222 ZZVZ ulice Průhon	-58777,98	333.627,88	274.849,90
Změna ceny díla dle dodatku č.2 k SoD				135.345,41
Celková cena za dílo ve znění dodatku č.2 k SoD bez DPH				6.070.902,56
DPH 21%				1.274.889,44
Celková cena za dílo ve znění dodatku č.2 k SoD s DPH				7.345.792,00

- 3.3 Celková cena díla tak ve znění Dodatku č.2 k SoD činí celkem **6.070.902,56 Kč bez DPH**, slovy: šest milionů sedmdesát tisíc devět set dvě koruny české a padesát šest haléřů; (dále jen jako „cena za dílo“).

3. Závěrečná ujednání

- 3.1 Veškerá další ujednání SOD zůstávají beze změn.

- 3.2 Tento dodatek je vyhotoven v jednom originále a elektronicky smluvními stranami podepsán kvalifikovanými elektronickými podpisy.


- 3.3 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá podmínkám a omezením dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany jsou podle zákona o registru smluv povinny zaslat tuto smlouvu Ministerstvu vnitra k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 (třiceti) dnů od uzavření této Smlouvy.
- 3.4 Tento dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti uveřejněním Ministerstvem vnitra České republiky prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv. Smlouvu k uveřejnění v registru smluv se zavazuje předložit Objednatel.
- 3.5 O uzavření tohoto Dodatku a o schválení jeho textu tak, jak je smluvním stranám předkládán k podpisu, rozhodla Rada Města dne 25.1. 2024– usnesení č. RM/2024/63/2.
- 3.6 Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi dne 26.1. 2024



Digitálně podepsal
Ing. Robert Pecha
Datum: 2024.02.02
14:16:12 +01'00'

.....
Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Ing. Robert Pecha
starosta města



Digitálně
podepsal Robert
Dlouhý
Datum: 2024.01.29
11:38:56 +01'00'

.....
Stavby Dlouhý s.r.o.
Robert Dlouhý
jednatel společnosti