

ZMĚNOVÝ LIST - Záznam o změně závazku

Název zakázky (akce): **Výměna pražců a kolejnic v úseku Veselí nad Lužnicí – Počátky-
- Žirovnice I. etapa**

Číslo veřejné zakázky (dle RVZ): **65423041**

Označení/číslo původní Smlouvy: **E654-S-2680/2023**

Pořadové číslo změnového listu: **1**

Stručný popis změny:

Navýšení skutečného počtu svarů, snížené množství kameniva pro štěrkové lože, snížené množství nových návěstidel - plechových staničnicků, zvýšená potřeba čištění odvodňovacích příkopů včetně svahování zemního tělesa, doplněna přeprava materiálu, navýšena úprava GPK.

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO NE

Změna vyvolá změnu v podrobném harmonogramu: ANO NE

Navržený způsob zařídění víceprací: **VZ dle Směrnice o zadávání veřejných zakázek SŽ SM53**

Odpovědnost za vznik víceprací: **Vícepráce byly způsobeny zjištěním v průběhu stavby a dalšími nepředpokládanými skutečnostmi**

Předběžný souhlas (kdy/kým): **V průběhu realizace stavby NPI OŘ Plzeň**

Navržený zdroj financování víceprací: **Z limitu prostředků přidělených OŘ plánem**

Finanční vyjádření změny v Kč bez DPH:

SO 1 - SVP, SVK a SČ v TÚ Řípec - Doňov Přehled prací (v členění podle soupisu prací)	Vícepráce [Kč]	Méněpráce [Kč]
1, K, 5909031020, Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové, +0,400 km	XXX	---
3, K, 5905105030, Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji, -90 m3	---	XXX
9, K, 5910015210, Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic užitých délky do 150 m tv. UIC60, +19 svar	XXX	---
13, M, 5955101000, Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI, -150 t	---	XXX
14, K, 5912035090, Montáž návěstidla staničnicku, -80 kus	---	XXX
15, M, 5962101100, Návěstidlo staničnick 320x610 pozink jednomístný, -80 Kus	---	XXX
16, K, 5914015010, Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný, +196 m3	XXX	---
18, K, 5915015010, Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu, +1 320 m2	XXX	---

33, K, 9902200100, Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km, +54 t	XXX	---
Celkem SO 1	XXX	XXX

Rekapitulace	Vícepráce [Kč]	Méněpráce [Kč]
SO 1 – SVP, SVK a SČ v TÚ Řípec - Doňov	XXX	XXX
Celkem SO1	XXX	XXX
Cena změn vyjádřená v % z ceny smlouvy	1,32 %	0,58 %

Rekapitulace změn hodnoty závazku		
Původní cena dle smlouvy (bez dodatků)	54 485 821,31 Kč	100 %
Hodnota změn závazku dle této změny	1 034 057,80 Kč	1,90 %
Hodnota změn závazku dle předchozích změn	0 Kč	%
Hodnota všech změn závazku celkem	1 034 057,80 Kč	1,90 %

Vyčíslení cenového nárůstu / poklesu závazku ze smlouvy		
Cena dle smlouvy po změnách (po zpracování dodatku)	54 889 365,11 Kč	100,74 %

1/ Návrh změny vypracoval:

Jméno: **XXX** Datum: 25. 01. 2024 Podpis: _____

2/ Stanovisko TDS / Správce stavby:

Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: **XXX** Datum: 26. 01. 2024 Podpis: _____

3/ Stanovisko Oddělení kontrolního a právního:

Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: **XXX** Datum: 29.01.2024 Podpis: _____

4/ Stanovisko přednosty odborné správy:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: **XXX**

Datum: 26. 01. 2024

Podpis:

**5/ Stanovisko náměstků ředitele pro
provoz infrastruktury OŘ:**

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: **XXX**

Datum: 31. 01. 2024

Podpis:

6/ Stanovisko ředitele OŘ:

Schvaluji

Neschvaluji

Jméno: Ing. Radek Makovec

Datum: 31. 01. 2024

Podpis:

Příloha č. 1: Podrobný popis změny

Příloha č. 2: Rozpis ocenění změn položek

Příloha č. 3: Předběžný souhlas