

**Dodatek č. 1  
KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB**

Číslo smlouvy Objednatele: 08PU-003460

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 121 0002

Číslo dodatku: 08DPU-001469

Název související veřejné zakázky:

**I/27 Pšov, porucha vozovky – PD, IČ, AD,**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami  
(dále jako „Dodatek č. 1“)

**Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

právní forma: státní podnik

bankovní spojení: [redacted]

zastoupeno: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech smluvních  
a technických: [redacted]

e-mail, tel: [redacted]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**AZ Consult, spol. s r.o.**

se sídlem: Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 44567430

DIČ: CZ44567430

zápis v obchodním rejstříku: U Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení: [redacted]

bankovní spojení: [redacted]

bankovní spojení: [redacted]

zastoupen: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]

e-mail, tel.: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

e-mail, tel.: [redacted]

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále společně jen jako „**Smluvní strany**“)

## **I. Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 08PU-003460 ze dne 30. 6. 2023. Předmětem Dodatku č. 1 je změna čl. 5. Lhůty plnění, Smlouvy o poskytování služeb, následovně:

### **Původní termín Doby plnění dle Smlouvy o poskytování služeb:**

5.1. Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:

5.1.1. Dokumentace DUSP, vč. geodetické zaměření stavby a ZE - koncept: Nejpozději do 22 týdnů od účinnosti smlouvy.

5.1.2. Dokumentace DUSP - čistopis: Nejpozději do 4 týdnů od schválení konceptu Objednatelem.

5.1.3. Podání žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení:

- Nejpozději do 2 týdnů ode dne schválení čistopisu DUSP ze strany Objednatele.

- Dokončení : dnem nabytí právní moci společného územního rozhodnutí a stavebního povolení

5.1.4. Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – koncept: Nejpozději do 4 týdnů od vydání pravomocného společného územního rozhodnutí a stavebního povolení.

5.1.5. Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – koncept čistopisu: Nejpozději do 2 týdnů od schválení konceptu Objednatelem.

5.1.6. Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – čistopis, vč. DI na pokyn Objednatele, po dokončení výběrového řízení na Zhotovitele stavby (po podpisu Smlouvy se Zhotovitelem stavby).

5.1.7. Výkon autorského dozoru: Po celou dobu realizace a administrace stavby.

5.2. Poskytovatel bude mít nárok na prodloužení stanovených lhůt, jestliže došlo nebo dojde ke zdržení z důvodů výlučně na straně Objednatele či dojde k přerušení všech prací nebo jejich částí z důvodu výlučně na straně Objednatele.

5.3. Objednatel může přerušit provádění všech nebo části služeb písemným oznámením Poskytovateli. Poskytovatel provede patřičná opatření k dočasnému přerušení služeb do 14 dnů od obdržení tohoto oznámení.

### **Nový termín Doby plnění dle Dodatku č. 1:**

5.1. Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:

5.1.1. Dokumentace DUSP, vč. geodetické zaměření stavby a ZE – koncept: Nejpozději do 33 týdnů od účinnosti smlouvy.

5.1.2. Dokumentace DUSP – čistopis: Nejpozději do 4 týdnů od schválení konceptu Objednatelem.

5.1.3. Podání žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení:

- Nejpozději do 2 týdnů ode dne schválení čistopisu DUSP ze strany Objednatele.

- Dokončení: dnem nabytí právní moci společného územního rozhodnutí a stavebního povolení

5.1.4. Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – koncept: Nejpozději do 4 týdnů od vydání pravomocného společného územního rozhodnutí a stavebního povolení.

5.1.5. Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – koncept čistopisu: Nejpozději do

2 týdnů od schválení konceptu Objednatel.

5.1.6. Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – čistopis, vč. DI na pokyn Objednatele, po dokončení výběrového řízení na Zhotovitele stavby (po podpisu Smlouvy se Zhotovitelem stavby).

5.1.7. Výkon autorského dozoru: Po celou dobu realizace a administrace stavby.

5.2. Poskytovatel bude mít nárok na prodloužení stanovených lhůt, jestliže došlo nebo dojde ke zdržení z důvodů výlučně na straně Objednatele či dojde k přerušení všech prací nebo jejich částí z důvodu výlučně na straně Objednatele.

5.3. Objednatel může přerušit provádění všech nebo části služeb písemným oznámením Poskytovateli. Poskytovatel provede patřičná opatření k dočasnému přerušení služeb do 14 dnů od obdržení tohoto oznámení.

2. Předmětem Dodatku č. 1 je změna čl. 6 Cena za poskytování služeb odst. 6.1, následovně:

**Původní znění dle smlouvy:**

Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné poskytnutí služeb dle této Smlouvy odměnu v následující výši: 353 700,00 Kč bez DPH.

**Nové znění dle Dodatku č. 1:**

Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné poskytnutí služeb dle této Smlouvy odměnu v následující výši: 433 950,00 Kč bez DPH.

**Navýšení: 80 250,00 Kč bez DPH**

## **II. Odůvodnění**

1. Na základě zjištění současného stavu odvodnění a propustků se obě strany dohodly na rozšíření předmětu Díla. Předmětem rozšíření je změna rozsahu sanačních prací a úprava odvodnění srážkových vod, oprava obou nevyhovujícího propustku ev. č. 27-053P v km 63,340 a prodloužení úpravy tělesa násypu (s rozšířením nezpevněné krajnice), do km 63,800.

## **III. Závěrečná ustanovení**

1. Zbývající ustanovení Smlouvy, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 1, zůstávají neměnná.
2. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.


4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí Dodatku č. 1:

Příloha č. 1 – Rozpis Ceny Služeb - aktualizace

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Datum: 2024.02.15  
11:02:56 +01'00'

Digitálně podepsal:   
Datum: 15.02.2024 15:02:28 +01:00