

Dodatek č. 5 k příkazní smlouvě č. 0374/2019

uzavřené dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), v platném znění

REVITALIZACE CENTRA MĚSTA KOPŘIVNICE – ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTI TECHNICKÉHO DOZORU STAVBY A KOORDINÁTORA BOZP

mezi:

Název:	Město Kopřivnice
Sídlo:	Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
IČO:	00298077
DIČ:	CZ00298077
Právní forma:	801 - Obec
Zastoupen:	Bc. Adam Hanus, starosta

(„příkazce“)

a

Název:	Sdružení “SAFETY – ČECH-ENGINEERING – Centrum Kopřivnice”
Sídlo:	Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc
IČO:	28571690
DIČ:	CZ28571690
Právní forma:	-
Zápis v OR:	-
Zastoupen:	Ing. Jiří Smékal, správce sdružení
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	

Vedoucí sdružení:	SAFETY PRO s.r.o.
Sídlo:	Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc
IČO:	28571690
DIČ:	CZ28571690
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Zápis v OR:	OR vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 43822
Zastoupen:	Ing. Jiřím Smékalem, jednatelem

Společník:	ČECH-ENGINEERING, a.s.
Sídlo:	Nádražní 545/166, 702 00 Ostrava
IČO:	25394983
DIČ:	CZ25394983
Právní forma:	Akciová společnost
Zápis v OR:	OR vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1851
Zastoupen:	Ing. Ladislavem Čechem ml., jednatelem

(„příkazník“)

1. PREAMBULE

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 10. 2019 příkazní smlouvu č. 0374/2019 (dále jen „**příkazní smlouva**“), jejímž předmětem bylo zajištění činnosti technického dozoru stavby a koordinátora BOZP.
- 1.2. V souladu s čl. 11.1. příkazní smlouvy, který stanoví, že smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky, uzavírají smluvní strany tento dodatek (dále také jen „**dodatek č. 5**“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 5 v návaznosti na zúžení předmětu příkazní smlouvy, resp. omezení rozsahu služeb, které jsou příkazníkem dle příkazní smlouvy od 1. 1. 2024 poskytovány. Smluvní strany při uzavření příkazní smlouvy předpokládaly, že služby dle příkazní smlouvy budou příkazníkem poskytovány v plném rozsahu dle příkazní smlouvy po celou dobu realizace záměru ve smyslu čl. 1.2. příkazní smlouvy a následně po dobu 2 měsíců od předání stavby v rámci záměru, kdy příkazník bude poskytovat služby do doby odstranění všech vad stavby a dodávek záměru zjištěných při předání stavby nebo předání dodávek dle smluv na realizaci záměru. Z důvodu nepředvídatelného prodloužení doby provádění záměru (resp. stavby v rámci záměru) ve smyslu čl. 1.2. příkazní smlouvy dochází k potřebě poskytování služeb příkazníkem i po uplynutí 2 měsíců od termínu předání stavby, ovšem pouze v omezeném rozsahu. Příkazník od 1. 1. 2024 poskytuje pouze služby dle čl. 1.4. a 1.6. až 1.10. přílohy č. 1 příkazní smlouvy – rozsah služeb, tedy ve značně omezeném rozsahu oproti službám, které byly poskytovány po uplynulou dobu plnění příkazní smlouvy a než bylo smluvními stranami předpokládáno při uzavření příkazní smlouvy. Smluvní strany se proto dohodly na alikvotním snížení měsíční odměny příkazníka tak, aby odpovídala rozsahu poskytovaných služeb, a to až do doby splnění příkazní smlouvy, tj. dle čl. 5.3. příkazní smlouvy do doby úplného odstranění všech vad stavby a dodávek záměru zjištěných při předání stavby nebo předání dodávek dle smluv na realizaci záměru.
- 2.2. Změny závazku provedené tímto dodatkem č. 5 jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), jelikož se jedná o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat (prodloužení při realizaci záměru, v důsledku kterého je nyní potřeba pouze omezený

rozsah poskytování služeb dle příkazní smlouvy příkazníkem), a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky (příkazník poskytuje stále stejné služby, pouze v omezeném rozsahu).

- 2.3. S ohledem na zúžení předmětu plnění dle příkazní smlouvy od 1. 1. 2024 se tímto ruší původní znění čl. 6.1. příkazní smlouvy a nově zní:

- 6.1. Odměna příkazníka je stanovena na základě nabídky příkazníka, dodatku č. 3, dodatku č. 4 a dodatku č. 5.

Celková měsíční odměna za poskytování služeb činila 128 000 Kč bez DPH, samostatně DPH 26 880 Kč, 154 880 Kč včetně DPH a počínala běžet dnem předání staveniště zhotoviteli až do dne účinnosti dodatku č. 3.

Celková měsíční odměna za poskytování služeb dle změny smlouvy provedené dodatkem č. 3 činila 143 000 Kč bez DPH, samostatně DPH 30 030 Kč, 173 030 Kč včetně DPH a počínala běžet dnem účinnosti dodatku č. 3 až do 1. 1. 2024.

Celková měsíční odměna za poskytování služeb dle změny smlouvy provedené dodatkem č. 5 činí 51 200 Kč bez DPH, samostatně DPH 10 752,00 Kč, 61 952,00 Kč včetně DPH a počíná běžet od 1. 1. 2024.

Smluvní strany se dále dohodly, že příkazník náleží vedle měsíční odměny jednorázová odměna za výkon činnosti specialisty pro kontrolu jakosti dle dodatku č. 4, kterým byl předmět plnění příkazní smlouvy rozšířen způsobem popsaným v dodatku č. 4, která pokrývá veškeré náklady s výkonem této činnosti spojené. Odměna za výkon činnosti specialisty pro kontrolu jakosti bude stanovena na základě hodinové sazby 950 Kč bez DPH včetně připočtení aktuální sazby DPH dle skutečného rozsahu provedení činnosti. Celková odměna však nepřekročí částku 136 800 Kč bez DPH, která je stanovena jako odměna maximální a nepřekročitelná. Celková odměna může být navýšena pouze uzavřením dodatku ke smlouvě v souladu s čl. 5.8. a 11.1. smlouvy.

- 2.4. Smluvní strany se rovněž dohodly na změně znění čl. 5.3. příkazní smlouvy, a to tak, že dosavadní znění čl. 5.3. příkazní smlouvy se ruší a čl. 5.3. nově zní:

- 5.3. Příkazník je povinen poskytovat služby do doby odstranění všech vad stavby a dodávek záměru zjištěných při předání stavby nebo předání dodávek dle smluv na realizaci záměru, nejdéle však do 31. 7. 2024.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Tento dodatek č. 5 může být měněn pouze dohodou smluvních stran v písemné formě.
- 3.2. Dodatek č. 5 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
- 3.3. Smluvní strany si dodatek č. 5 přečetly a prohlašují, že veškerá ujednání obsažená v tomto dodatku jsou jim jasná a srozumitelná, jsou jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho smluvní strany připojují vlastnoruční podpisy osob k tomu oprávněných.

- 3.4. Dodatek č. 5 nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami tohoto dodatku na základě vzájemné dohody řídily již ode dne dojednání tohoto dodatku a veškerá vzájemná plnění poskytnutá ode dne dojednání tohoto dodatku do dne nabytí účinnosti této smlouvy považují za plnění poskytnutá podle tohoto dodatku.

Schvalovací doložka dle ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: Tento dodatek č. 5 schválila Rada města Kopřivnice dne 30. 1. 2024 svým usnesením č. 970.

V Kopřivnici dne 31.1.2024

V Olomouci dne 31.1.2024

Město Kopřivnice
Bc. Adam Hanus
starosta

Sdružení „SAFETY – ČECH-
ENGINEERING – Centrum Kopřivnice“
Ing. Jiří Smékal
Vedoucí sdružení