

Dodatek č. 1
SMLOUVY O DÍLO
č. 2024019

uzavřené dne 22. 1. 2024, dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“),

mezi následujícími smluvními stranami:

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje

se sídlem: Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem
IČO: 70886300
DIČ: CZ70886300 (není plátce DPH)
Zastoupená: plk. Mgr. Martinem Laníčkem, ředitelem HZS Ústeckého kraje
Bankovní spojení: ČNB Ústí nad Labem
Číslo účtu: 76548881/0710
ID Datové schránky: **auyaa6n**

(dále jen „objednatel“)

a

TEPSTROJ s.r.o.

se sídlem: Československých legií 548/6, 415 01 Teplice
IČO: 28747623
DIČ: CZ28747623
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 30532
Zastoupená: Vladimírem Fišerem, jednatelem společnosti
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1878927319/0800
ID Datové schránky: **brs5myc**

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen jako „smluvní strany“)

I.

Úvodní ustanovení a předmět dodatku

1. Smluvní strany dne 22. 1. 2024 uzavřely smlouvu o dílo č. 2024019 (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně, včas a s veškerou odbornou péčí, na svůj náklad a nebezpečí **kontrolu a opravu závad topné soustavy na stanici Teplice územního odboru Teplice Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje** (dále jen „dílo“) v rozsahu dle cenové nabídky (soupis prací - krycí list rozpočtu) zhotovitele ze dne 4. 1. 2024, která je přílohou č. 1 smlouvy o dílo, a kterou je zhotovitel vázán, za podmínek smlouvou o dílo dále sjednaných a závazek objednatele řádně dokončené dílo prosté vad a nedodělků od zhotovitele převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu dle čl. II. smlouvy o dílo.
2. V průběhu realizace díla bylo zjištěno, že původně předpokládaný rozsah prací a dodávek nelze dodržet, neboť v průběhu realizace díla byly zjištěny další závady na otopné soustavě, bez jejichž odstranění nelze dílo řádně dokončit. Z důvodu toho je nutné v návaznosti na jednání s objednatelem a jeho odsouhlasením provést dodatečné práce a dodávky týkající se provedení předmětných víceprací, které nebylo možné předem předvídat a těch, na kterých se smluvní strany dodatečně dohodly. Povaha veřejné zakázky se tím nijak nemění.

II.

Změna rozsahu a ceny díla

1. Realizované dodatečné práce a dodávky, odsouhlasené smluvními stranami, bez nichž by nebylo možné dílo dokončit, reálně navyšují cenu díla o 24.650,- Kč bez DPH a jsou specifikovány v příloze č. 1 tvořící nedílnou součást tohoto dodatku smlouvy o dílo.

2. Čl. II. odst. 1 smlouvy o dílo po započtení zvýšení ceny díla nově zní takto:

Cena za dílo byla stanovena dohodou smluvních stran ve výši:

Cena bez DPH: 99 350,00 Kč

DPH 21%: 20 863,50 Kč

Cena celkem včetně DPH: 120 213,50 Kč

slovy: = jedno sto dvacet tisíc dvě stě třináct korun českých padesát haléřů =

III.

Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti potom okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Povinnost zveřejnit dodatek smlouvy o dílo ve smyslu zákona o registru smluv splní bez zbytečného odkladu po jeho uzavření objednatel.
3. Ostatní články a dílčí ustanovení smlouvy o dílo v tomto dodatku neuvedené se nemění.
4. Smluvní strany činí nesporným, že tento dodatek smlouvy o dílo uzavírají v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Smluvní strany činí rovněž nesporným, že mimo jiné také v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, souhlasí se zpřístupněním tohoto dodatku smlouvy o dílo či jeho zveřejněním v jeho plném znění.
5. Tento dodatek smlouvy o dílo je sepsán ve dvou (2) vyhotoveních s platností originálu, po jednom (1) pro každou ze smluvních stran, pakliže není vyhotoven pouze v elektronické podobě.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek smlouvy o dílo uzavírají svobodně a vážně, že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, s jeho obsahem souhlasí a že jsou jim známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro jeho uzavření rozhodující, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční či elektronické podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo je:

Příloha č. 1 – Nabídka-změna rozsahu a ceny díla ze dne 8. 2. 2024

V Ústí nad Labem dne 16-02-2024

V Teplicích dne 13.2.2024


Objednatel:




plk. Mgr. Martin Laniček
vrchní rada
ředitel

HZS Ústeckého kraje
Hasičský záchranný sbor
Ústeckého kraje
Horová 1340/10
400 01 Ústí nad Labem
-21-

Zhotovitel:



jednatel společnosti
TEPSTROJ s.r.o.



TEPSTROJ s.r.o.
-3-
5, 415 01 Teplice
IČ: CZ28747623
info@tepstroj.cz



Nabídka na opravu rozvodu otopné vody v kotelně

Vážený pane,
tímto si Vám dovoluujeme předložit nabídku na opravu topných okruhů v kotelně.

Předmětem naší nabídky je:

1. Výměna trojcestného ventilu v topném okruhu podlahového topení a výměna kulového ventilu 6/4 v topném okruhu podlahového topení, včetně doplnění chybějících šroubení.
2. Výměna kulového ventilu 2 ½ na okruhu objektu C.

Kalkulace ceny:


Montážní práce	15 800,- Kč
Materiál	8 350,- Kč
Doprava osob a materiálu	500,- Kč

Cena díla bez DPH 24 650,- Kč

Termín realizace:


Přesný termín realizace bude stanoven na základě oboustranného jednání.

S přátelským pozdravem



TEPSTROJ s.r.o.
-3-

Československých legií 548/6, 415 01 Teplice
IČO: 28747623
Tel.: +420 417 637 00



V Teplicích, 8.2.2024