

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 18.01.2024

mezi

1. obchodní firma: DCI Czech a.s.  
se sídlem: Štěrboholská 1404/104, Hostivař 102 00, Praha 10  
zastoupený: Petr Kysučan, místopředseda představenstva  
Ing. Jiří Poláček, člen představenstva  
IČ: 04501624  
DIČ: CZ04501624  
bankovní spojení: [REDACTED]

/ dále jen „Poskytovatel“ /

a

2. název zdravotnické organizace: **Klatovská nemocnice, a.s.**  
se sídlem: Plzeňská 929, Klatovy II, 339 01 Klatovy  
zastoupena: MUDr. Jiřím Zeithamlem, členem představenstva a  
Ing. Ondřejem Provalilem, MBA, členem představenstva  
IČ: 26360527  
DIČ: CZ699005333  
bankovní spojení: [REDACTED]  
číslo účtu: [REDACTED]

/ dále jen „Objednavatel“ /

### 1. Účel dodatku

Účelem Dodatku je doplnění a upřesnění závazků smluvních stran ke Smlouvě o dílo, které je přesně definováno tímto Dodatkem a na jehož znění se shodly obě smluvní strany při osobním jednání.

## **2. Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se mění a doplňuje takto: Změna termínu zahájení prací. Nový termín zahájení stavebních prací je stanoven na 01.07.2024 (datum zahájení byl osobně odsouhlasen, všemi zúčastněnými, na schůzce, která se konala 07.02.2024).

## **3. Závěrečná ustanovení**

3.1 Ustanovení Smlouvy o dílo, která nebyla tímto Dodatkem výslovně změněna, zůstávají nezměněna platná a účinná. Přestože se všechny podmínky spolupráce nadále zachovávají, nemožnost zahájit stavební práce v daném termínu, uvedeném ve Smlouvě o dílo, je způsobena provozními podmínkami transfuzního oddělení a to způsobilo posun termínu zahájení.

3.2 Tento Dodatek je platný po podpisu obou smluvních stran a účinný okamžikem uveřejnění v registru smluv.

V Klatovech

V Praze

