

DODATEK Č. 1 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ UZAVŘENÉ DNE 3.5.2023

(dále jen „dodatek“)

I. Smluvní strany

1. Školní statek Opava, příspěvková organizace

se sídlem: Englišova 526, 746 01 Opava
zastoupena: Jan Weiss - ředitel
IČO: 00098752
DIČ: CZ00098752
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 1493601/0300

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Ing. Vladimír Chmelař, tel.: 776222353

(dále jen „**příkazce**“)

2. Ing. Milan Baláž

podnikající pod jménem: Ing. Milan Baláž
se sídlem: Spálov 340, 742 37
IČ: 73066567
DIČ: CZ8101155447
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
číslo účtu: 123-7151200247/0100

Zapsán v živnostenském rejstříku, vedené na Městském úřadě v Odrách.

(dále jen „**příkazník**“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 3.5.2023 příkazní smlouvu (dále jen „smlouva“) jejímž předmětem je výkon TDS a BOZP při realizaci stavby „Opravy krovů a střešního pláště budov Školního statku Opava – II. etapa“.
2. V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba víceprací a prodloužení termínu plnění smlouvy které nebylo možno v době uzavírání smlouvy předvídat a které jsou nezbytně nutné k smysluplnému a kvalitnímu dokončení díla. Mezi objednavatelem stavebních prací Školní statek Opava, příspěvková organizace a zhotovitelem stavby spol. Pělucha střechy, s.r.o. byl uzavřen dodatek č.1 ke smlouvě o dílo který prodlužuje původní termín dokončení díla z 2.12.2023 do 5.1.2024 tj. **o 34 dnů**. Zhotovitel stavby však tento termín nedodržel a stavbu řádně dokončil a předal dne 29.1.2024 tj. **o 24 dnů** později.
3. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem došlo k prodloužení doby realizace stavby oproti původně předpokládané době realizace stavby (na základě uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo a v důsledku prodloužení zhotovitele) **o celkem 58 dnů**.
4. Ve smyslu ust. čl. VI odst. 9 smlouvy se odměna za prodloužení výkonu inženýrské činnosti vypočítá poměrově dle původní dohodnuté odměny.

III.

Změna odměny

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:


1. Původní doba realizace stavby **180 dnů** byla prodloužena o **58 dnů**. Tedy příkazníkovy náleží poměrné zvýšení odměny za výkon inženýrské činnosti o **32%** tj. o **62 400 Kč** bez DPH.
2. **Odměna za inženýrskou činnost** sjednaná v čl. V smlouvy, se navyšuje o poměrnou část a je nově stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Původní odměna bez DPH	195 000 Kč
Navýšená odměna bez DPH	257 400 Kč
DPH ve výši 21%	54 054 Kč
Navýšená odměna včetně DPH	311 454 Kč

IV.

Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotoven v třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 3.5.2023 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.



Englišova 526, 746 01 OPAVA
IČ: 00098752, DIČ: CZ00098752

V Opavě dne 15.2.2024



ING. MILAN BALÁŽ
inženýrská činnost ve výstavbě
Spálov 340, PSČ 742 37
IČ: 73066567 · T: 606 172 464