

Dodatek č. 1

Ke smlouvě o vyhotovení „Akčního hlukového plánu pro pozemní komunikace II. a III. Tříd na území Středočeského kraje“

Smluvní strany

Objednatel:

Středočeský kraj

se sídlem Zborovská 81/11, Praha 5, PSČ 150 21,

zastoupený PhDr. Ing. Mgr. Karlem Bendlem, LL.M., radním pro oblast silniční dopravy

IČ: 70891095 DIČ: CZ70891095

bankovní spojení: PPF banka a.s., č. ú.: 

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:

EKOLA group, spol. s r.o.

Se sídlem Mistrovská 558/4, 108 00 Praha 10


Zastoupený Ing. Věrou Ládyšovou, jednatelkou společnosti

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Věra Ládyšová, jednatelka

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Aleš Matoušek, Ph.D.

IČO: 63981378, DIČ: CZ63981378

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 

(dále jen „Zhotovitel“)

Shora uvedené smluvní strany se ve vzájemné shodě dohodly na tomto znění dodatku č. 1 ke smlouvě evidované pod číslem smlouvy

S-6863/DOP/2022

I.

Úvodní ustanovení

1. Dne 2.11. 2023 smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo č. S-6863/DOP/2022 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je vyhotovení Akčního hlukového plánu pro pozemní komunikace II. a III. tříd Středočeského kraje.

2. Z důvodu žádosti Zhotovitele o prodloužení lhůty k vyhotovení kompletního díla specifikovaného v bodě II. dochází k uzavření tohoto dodatku. Tento dodatek umožní prodloužit lhůtu k provedení díla uvedenou v článku III. v odstavci 3.1.

3. Zdůvodnění:

Krajské úřady v souladu s § 81c zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zpřístupňují návrh akčního plánu veřejnosti, ke kterému má každý právo vyjádřit se do 45 dnů od data jeho zveřejnění. Po předání návrhu akčního plánu musí být návrh akčního plánu tedy zveřejněn, aby se veřejnost v rámci 45 dní mohla k tomuto návrhu vyjádřit. Po vyjádření veřejnosti musí zhotovitel do akčního plánu dále zapracovat výsledky konzultací s veřejností, počet konzultací celkem a z toho počet akceptovatelných připomínek. Z výše uvedených důvodů se Objednatel se Zhotovitelem dohodli na změně Doby plnění dle bodu III. Smlouvy uvedené v odstavci 3.1.

II.

Změna smlouvy

1. **Znění článku 3. odstavce 3.1. Smlouvy se mění takto:**

Zhotovitel provede dílo specifikované v bodě II. v termínu nejpozději do 31. 7. 2024.

Dílčí plnění – předání návrhu akčního plánu dle bodu 3.2. zůstává beze změny, tedy do 15. 4. 2024.

III.

Ostatní ujednání

1. Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. S-6863/DOP/2023, jejíž ostatní ustanovení nedotčené Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek č.1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její elektronický originál.
3. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv, které provede Objednatel do 30 dnů od jeho podpisu.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 ke Smlouvě přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Zhotovitel:

Ing. Věra Ládyšová

Digitálně podepsal Ing. Věra
Ládyšová
Datum: 2024.02.14 07:49:10 +01'00'

.....
Ing. Věra Ládyšová
jednatelka společnosti

Objednatel:

Dokument je podepsán elektronickým podpisem	
Podepisující:	Bc. Zdeněk Škaloud
Organizace:	Středočeský kraj
Sériové č. cert.:	22872196
Vydavatel cert.:	PostSignum Qualified CA 4
Datum a čas:	15.02.2024 10:23:16
Důvod:	
Místo:	

.....
Bc. Zdeněk Škaloud
vedoucí Odboru dopravy